

DECRETO

OGGETTO: Approvazione revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 – Contratto Accordo Quadro n° 158 del 26/09/2023 – I° Contratto Attuativo N° 214 del 18/12/2023 — **Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria sul Patrimonio Immobile del sito Archeologico di Pompei.**

CIG: 9491520A14 - **CIG CONTRATTO ATTUATIVO N° 1:** A02EBF9FED

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”*;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il D.lgs. 50/2016 e, in particolare, l'art. 106 comma 1 lett. a);

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto l'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Visto il Contratto di Accordo Quadro n° 158 del 26/09/2023 e visto il I° Contratto Attuativo di appalto rep. n° 214 del 18/12/2023, con il quale sono stati affidati all' Impresa Consorzio Stabile Ganosis, con sede in San Leucio del Sannio alla via Cardoni N° 2 – P.IVA 00934980624 – Hera Restauri srl, con sede in via Cardoni N° 2 (BN) i lavori di **“Manutenzione ordinaria e straordinaria sul Patrimonio Immobile del sito Archeologico di Pompei”** CIG: 9491520A14 - CIG CONTRATTO ATTUATIVO: A02EBF9FED

Vista la nota prot. n. 10923-I del 09/10/2024, con la quale il Direttore dei Lavori nominato con riferimento all'intervento di cui in oggetto, Arch. Arianna Spinosa, ha trasmesso la documentazione di computo relativa all'adeguamento dei prezzi contrattuali previsto dall' art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riferita al **SAL n. 1 del I° Contratto Attuativo per lavori a tutto il 01/03/2024 e al SAL n° 2 del I° Contratto Attuativo per lavori a tutto il 20/06/2024;**

Preso atto che, come si evince dalla suddetta relazione e dalle allegate tabelle di calcolo:

- a) I lavori in questione sono stati aggiudicati sulla base di offerta avente termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2022;
- b) I lavori oggetto di adeguamento prezzi (riferiti al SAL n. 1 del 01/03/2024 e al SAL n° 2 a tutto il 20/06/2024) sono stati eseguiti e contabilizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 08 Agosto 2024;
- c) L'aggiornamento dei prezzi è stato calcolato utilizzando i prezzi regionali di cui all' dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-

legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, previa applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

Visto, che l'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 15 luglio 2022 e ss.mm.ii., ha istituito un fondo finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023;

Considerato, che con Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2024, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Pubblicato su GU al n. 73 del 27/03/2024), sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo per il ristoro dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti eccezionale dei prezzi per l'anno 2024;

Considerato, che il Parco Archeologico di Pompei faceva richiesta di accesso al fondo prevista dal MIT nella VIII° finestra temporale prevista dal 01 gennaio 2025 al 31 gennaio 2025;

Considerato, che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 308 del 6 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 31 dicembre 2025, veniva approvata l'istanza di accesso al fondo per la somma determinata di adeguamento prezzo riferita al **SAL n. 1 a tutto il 31/05/2024 e al SAL n° 2 a tutto il 20/06/2024 del I° Contratto Attuativo**;

Preso altresì atto che l'importo dovuto all'aggiudicatario, calcolato ai sensi dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è pari a complessivi **€. 23'484,40 compreso I.V.A.**;

Ritenuta, alla luce di quanto sopra, la sussistenza dei presupposti per la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Ritenuta, altresì, la opportunità e necessità di approvare formalmente, con riferimento al contratto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali limitatamente a quanto risultante dalla relazione di cui alla nota prot. n. 10923-I del 09/10/2024, e dalla relativa tabella di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;

Ritenuta, infine, la necessità di dare copertura contabile alle nuove spese derivanti dal presente decreto, in conformità a quanto stabilito dall' art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

DECRETA

1. di approvare formalmente, con riferimento al contratto di appalto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con

- modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, limitatamente a quanto risultante dalla relazione di cui alla nota prot. n. 570-P del 17/01/2025 dalla relativa tabella di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;
2. di autorizzare, per l'effetto, il pagamento all'appaltatore della somma di **€ 23'484,40** (*diconsi euro ventitremilaquattrocentottantaquattro/40*) **compreso I.V.A** a titolo di revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
 3. di dare atto che, fermo quanto sopra, rimane ferma ed impregiudicata la disciplina contrattuale in essere;
 4. di dare atto che gli oneri di spesa discendenti dal presente decreto trovano copertura nei fondi ordinari sul capitolo 2.1.2.220- Impegno 368/2023 SUB 2.

Il RUP

Ingegnere Vincenzo Calvanese

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Luca Orlando

Visto di regolarità contabile

Dott.ssa. Olga Nastri