



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Oggetto: Parco Archeologico di Pompei – Incarico professionale per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per le attività di *“Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di adeguamento Antincendio della Reggia di Quisisana e successiva SCIA Antincendio”* - CIG 9763918008.

Committente: Parco Archeologico di Pompei

Affidatario: Valentina La Storia

Contratto: n. 117 del 12/07/2023

ATTO AGGIUNTIVO

tra

Il dott. Gabriel Zuchriegel, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Parco Archeologico di Pompei** (C.F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale,

e

Valentina La Storia (P.IVA 05880290654), con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Satriano n. 39/A; (d’ora in poi anche “Affidatario”).

Premesso

che con determina a contrarre n. 51 del 20.04.2023 è stata autorizzata la procedura di affidamento di incarico professionale per le attività di *“Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di adeguamento Antincendio della Reggia di Quisisana e successiva SCIA Antincendio”*, mediante lo strumento della trattativa diretta offerto dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) per una spesa massima di € 41.191,69 oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti;

che con Decreto n. 180 del 09.07.2024, il cui contenuto abbiasi qui per integralmente ripetuto, il Parco Archeologico di Pompei procedeva all'aggiudicazione dei lavori in oggetto all’ing. Valentina La Storia per un importo pari a €41.100,00 oltre IVA;

che il Comune di Castellammare di Stabia inoltrava al Parco Archeologico di Pompei una richiesta, con la quale si richiedeva di estendere la progettazione esecutiva e i lavori relativi all’adeguamento antincendio della Reggia di Quisisana ai locali a quota +19,00m (area di competenza del Comune di Castellammare di

Stabia) destinati ad ospitare il “Museo Civico dell’Arte e della Storia di Castellammare di Stabia” in fase di allestimento;

che i locali rientrano, ai fini antincendio, nella medesima attività 72.1.C “Edificio sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività”, per la quale è stato ottenuto parere preventivo favorevole in data 03.01.2021 (nota prot. G. 206 del Comando Provinciale dei VV.FF.);

che, in virtù della stretta correlazione esistente tra gli impianti installati nei locali di competenza del Parco Archeologico di Pompei e in quelli del Comune di Castellammare di Stabia (Museo Civico), si rendeva necessario l’adeguamento dell’impostazione progettuale iniziale attraverso la redazione di una perizia di variante;

che l’ing. Valentina La Storia offriva la somma ulteriore di €7.566,03 oltre iva e oneri previsti, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione degli interventi indicati nella perizia di variante;

che la perizia di variante è stata approvata con Decreto n. 180 del 09.07.2024;

che con decreto n. 180 del 09.07.2024 il Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato, ai sensi dell’art. 106, commi 1 lettera b) e 7, del D.Lgs. 50/2016, la modifica del suddetto contratto di appalto, integrando le prestazioni poste a carico dell’Affidatario con le ulteriori opere meglio dedotte nella perizia in corso d’opera, riconoscendo all’affidatario l’importo aggiuntivo di € 7.566,03, oltre IVA;

che l’Appaltatrice ha provveduto ad integrare la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, con Appendice n. 1 della polizza fideiussoria n. 1/39602/96/195615416 rilasciata dalla Unipolsai Assicurazioni il 19.07.2024.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

L’ing. Valentina La Storia, accetta di eseguire, senza riserva ed eccezione alcuna, le opere meglio dedotte nella perizia in corso d’opera approvata con decreto n. 180 del 09.07.2024 che, con la firma del presente atto aggiuntivo, si dà per integralmente conosciuta e accettata. Le ulteriori opere sono da incardinarsi nell’ambito delle opere appaltate in virtù del contratto n. 117 del 12.07.2023 la cui disciplina contrattuale si consideri qui per integralmente richiamata.

Articolo 3

Il corrispettivo per la esecuzione dei lavori di cui all'art. 2 è fissato in complessivi euro 7.566,03, oltre IVA e oneri accessori se dovuti, con rinuncia a qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o corrispettivo comunque denominato.

Articolo 4

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo del contratto n. 117 del 12/07/2023 viene a rideterminarsi in complessivi euro 48.666,03 oltre IVA.

Articolo 5

Sono a carico dell’Affidatario le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

Articolo 6

Si dà atto che il costo delle ulteriori opere trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 1.2.1.190 del bilancio 2024 (impegno n. 191/2024);

Il Parco Archeologico di Pompei
Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

Ing. Valentina La Storia