

POMPEII

PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

**Lavori:** Servizio di raccolta, trasporto e conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di rifiuti e materiale vario presenti nel territorio del Parco Archeologico di Pompei compresi i siti di Stabiae, Oplontis e Boscoreale.

**Impresa esecutrice:** C.G.F. s.r.l. con sede in Napoli, alla via Giovanni Paisiello n. 19 (P.I. 05364431212);

**Contratto di appalto:** rep. n. 46 del 04.06.2020;

**Importo di contratto:** euro 119.080,97, di cui euro 95.383,00 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso, oltre IVA;

**CIG:** 8092879704 - **CUP:** F68F19000080001.

#### ATTO AGGIUNTIVO

l'anno <sup>2021</sup> 2020, il giorno 11 del mese di GENNAIO

tra

il prof. Massimo Osanna, nato a Venosa (PZ) il 24.05.1963, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Parco Archeologico di Pompei** (C.F. 90083400631) che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale ad interim,

e

il sig. Valerio De Maio, nella sua qualità di legale rappresentante della **C.G.F. s.r.l.** con sede in Napoli, alla via Giovanni Paisiello n. 19 (P.I. 05364431212) di seguito per brevità "Appaltatrice".

#### Premesso

che con Decreto n. 156 del 07.11.2019 il Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato la procedura negoziata ai fini dell'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il "Servizio di raccolta, trasporto e conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di rifiuti e materiale vario presenti nel territorio del Parco Archeologico di Pompei compresi i siti di Stabiae, Oplontis e Boscoreale" mediante la piattaforma informatica ministeriale "Acquisti in rete P.A, invitando alla sua partecipazione quindici imprese sorteggiate tra gli

operatori iscritti al Bando Me.P.A. "Servizio di gestione dei rifiuti speciali", per un importo di spesa stimato in complessivi euro 138.288,40, oltre IVA;

che, all'esito della procedura di gara, con Decreto n. 86 del 07.04.2020, e successivo contratto n. 46 del 04.06.2020, il servizio è stato affidato alla società C.G.F. srl, al prezzo di complessivi euro 119.080,97;

che parte del servizio è stato consegnato alla società aggiudicataria in via d'urgenza con verbale del 30.04.2020;

che, a seguito della formalizzazione del contratto di appalto n. 46 del 04.06.2020, il servizio è stato definitivamente consegnato con verbale sottoscritto in pari data;

che durante il corso dell'esecuzione del servizio è emersa l'esigenza di una sua rimodulazione dovuta, da un lato, ad una riduzione quantitativa delle prestazioni previste nel progetto originario e, dall'altro, ad un incremento prestazionale conseguenziale a circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione;

che con verbale del 18.11.2020 è stata disposta la sospensione del servizio per consentire la redazione di una perizia di variante in corso d'opera;

che è stata redatta la perizia di variante in corso d'opera composta dagli elaborati amministrativi ed economici di seguito elencati:

Relazione del Direttore dei Lavori sulla perizia di variante in corso d'opera;

Computo Variante

Elenco prezzi;

Stima incidenza manodopera;

Stima incidenza sicurezza;

Quadro economico di spesa rimodulato;

Quadro comparativo;

che la esecuzione delle prestazioni ulteriori è tale da non alterare la natura generale del contratto e comporta un aumento di spesa, rispetto all'importo contrattuale, di euro

45.006,99, oltre IVA, corrispondente ad un incremento percentuale del 37,80% che non eccede il limite previsto dal comma 7 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

che con Decreto n. 1 dell'11.01.2021 il Parco Archeologico di Pompei, nell'approvare il progetto di variante in corso d'opera, e ritenuta la integrazione contrattuale proposta dal RUP riconducibile al dettato dell'art. 106, commi 1 lett. c) e 7 del D.Lgs. 50/2016, ha autorizzato la sottoscrizione del presente atto;

che la spesa trova copertura finanziaria in parte dall'economia di gara risultante dall'impegno n. 254/2019 appostato sul capitolo 1.2.1.217 del bilancio 2019 e in parte sul capitolo 1.2.1.217 del bilancio 2020 (impegno n. 339/2020).

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

#### **Articolo 1**

La premessa è parte integrante del presente atto.

#### **Articolo 2**

il sig. Valerio De Maio, nella predetta qualità, accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante in corso d'opera che, composta dagli elaborati amministrativi e economici richiamati in premessa, forma parte integrante del presente atto e assume l'obbligo di eseguirle, senza riserva ed eccezione alcuna, ai medesimi patti e condizioni del contratto di appalto rep. n.46 del 04.06.2020.

#### **Articolo 3**

In conseguenza della rimodulazione delle prestazioni previste nel progetto originario, il corrispettivo per la esecuzione delle prestazioni individuate nella perizia di variante, accettato dalla Appaltatrice, ammonta a complessivi euro 45.006,99, oltre IVA.

#### **Articolo 4**

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo dell'importo contrattuale viene a rideterminarsi da euro 119.080,97 ad euro 164.087,96, oltre IVA, con conseguenziale obbligo della Appaltatrice di integrare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

**Articolo 5**

4

Per effetto delle modifiche e delle variazioni previste nella perizia di variante, in accordo con l'Appaltatrice, si concede una proroga di 30 giorni. Il nuovo termine per l'esecuzione del servizio sarà definito in occasione della ripresa dello stesso.

**Articolo 6**

Sono a carico dell'Appaltatrice le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

per l'Appaltatrice  
il l.r.p.t.

Valerio De Maio


**C. G. F.** S.R.L.

VIA GIOVANNI PAISIELLO, 19

80131 NAPOLI

Partita IVA: 05364431212

per il Parco Archeologico di Pompei  
Il Direttore Generale ad interim  
prof. Massimo Osanna



Il RUP e DEC

F.T. Vincenzo Giuseppe Sabini

