



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Oggetto: “Castellammare di Stabia - Villa Arianna e Villa S. Marco - Interventi per la fruizione ampliata e per l'abbattimento delle barriere architettoniche” CIG: 9023536977 CUP: F87H21011430005

Committente: Parco Archeologico di Pompei

Affidatario: S.A.R.I.T. Costruzioni generali SRL - P.iva 04813191212

Contratto: 94 del 5.8.2022

1

ATTO AGGIUNTIVO

tra

Il dott. Gabriel Zuchtriegel, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Parco Archeologico di Pompei** (C.F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale,

e

sig. Giuseppe Barone, nato a Pollena Trocchia il 20.9.1972, che dichiara di intervenire, quale suo Amministratore, in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della **S.A.R.I.T. Costruzioni Generali s.r.l.**, con sede in Pomigliano d'Arco, Via Masseria Fornaro n.16 (P.IVA 04813191212) (d'ora in poi anche “Affidatario”)

Premesso

che con determina a contrarre n. 110 del 27.12.2021, il cui contenuto abbiassi qui per integralmente ripetuto, il Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato l'affidamento dei lavori denominati “*Castellammare di Stabia, Villa San Marco e Villa Arianna. Interventi per la fruizione ampliata e per l'abbattimento delle barriere architettoniche*” mediante utilizzo dello strumento della RDO sulla piattaforma informatica “Acquisti in rete PA” con invito di quindici imprese abilitate all'iniziativa Me.P.A;

che con decreto n. 123 del 9.5.2022 e successivo contratto n. 94 del 8.8.2022 i lavori sono stati aggiudicati alla S.A.R.I.T. Costruzioni Generali s.r.l., con sede in Pomigliano d'Arco, Via Masseria Fornaro n.16 (P.IVA 04813191212), al prezzo di complessivi euro 598.767,08, oltre iva (comprensivi di euro 9.000,00 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso), oltre IVA;

che con decreto n. 317 del 13.10.2023 il Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c), la modifica del contratto n. 94 del 8.8.2022, secondo le specifiche tecniche meglio individuate negli elaborati progettuali allegati alla nota del Parco Archeologico di Pompei prot. 10235 del 12.10.2023 e al suddetto decreto;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

La ditta S.A.R.I.T. Costruzioni Generali s.r.l. accetta, senza riserva ed eccezione alcuna, la modifica del contratto n. 94 del 8.8.2022, secondo le specifiche tecniche meglio individuate negli elaborati progettuali allegati alla nota del Parco Archeologico di Pompei prot. 10235 del 12.10.2023 e al suddetto decreto che, con la firma del presente atto aggiuntivo si danno per integralmente conosciuti e accettati.

Articolo 3

Il corrispettivo per la esecuzione dei lavori così come modificati con il presente atto aggiuntivo è riconosciuto all'appaltatore l'ulteriore prezzo di € 298.990,49 oltre IVA con rinuncia espressa dell'appaltatore a qualsiasi ulteriore costo, prezzo, indennizzo o corrispettivo comunque denominato.

Articolo 4

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto dal Parco Archeologico di Pompei alla S.A.R.I.T. Costruzioni Generali s.r.l. in forza del contratto n. 94 dell'8.8.2022 viene a rideterminarsi in complessivi euro € 897.757,57 oltre IVA.

Articolo 5

Sono a carico dell'Affidatario le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

Articolo 6

Si dà atto che il costo della modifica contrattuale trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 2.1.2.220 (impegno n. 311/2023).

Firmato digitalmente

Parco Archeologico di Pompei
Dott. Gabriel Zuchtriegel

S.A.R.I.T. Costruzioni Generali s.r.l.
Giuseppe Barone