



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Oggetto: Parco Archeologico di Pompei – Lavori di Allestimento e ampliamento del Museo archeologico di Stabiae Libero D’Orsi-Reggia di Quisisana.

Impresa aggiudicataria: PETRUCCI SRL, con sede in Portici (NA), via dei Cipressi n. 7 (P.I. 08463971211);

Importo di aggiudicazione: € 415.044,94 oltre IVA, così determinato: euro 402.283,67 (IVA esclusa) risultante dal ribasso offerto del 14,1% sull’importo a base di gara, più euro 12.761,27 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Contratto: 102 del 15.06.2023;

CIG: 9532415DB2 - **CUP:** F85I22000510001.

ATTO AGGIUNTIVO

tra

Il dott. Gabriel Zuchriegel, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del **Parco Archeologico di Pompei** (C.F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale,

e

il sig. Rosario Petrucci, nato a Napoli il 20.07.1971, nella sua qualità di legale rappresentante p.t. della **Petrucci s.r.l.**, con sede in Portici (NA), Via Dei Cipressi n. 7, di seguito per brevità “Appaltatrice”.

Premesso

che con Determina a contrarre n. 138 del 23.12.2022 il Parco Archeologico di Pompei ha disposto di procedere all’affidamento dei lavori aventi ad oggetto “*Allestimento e ampliamento del Museo archeologico di Stabiae Libero D’Orsi-Reggia di Quisisana*” mediante una procedura di gara negoziata su MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c), del D.lgs. 50/2016, ricorrendo al criterio del minor prezzo, ponendo a base di gara l’importo di euro 481.077,53, oltre IVA (RdO n. 3395852);

che con Decreto di aggiudicazione n. 67 del 08.03.2023, e successivo contratto n. 102 del 15.06.2023, i lavori sono stati affidati alla Appaltatrice per l’importo di complessivi euro 415.044,94 oltre IVA;

che i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria con verbale del 22.03.2023;
che nel corso dei lavori sono emersi aspetti non previsti, né prevedibili, nel progetto originario che hanno reso necessario redigere una perizia di variante per adeguare l'impostazione progettuale alle sopravvenute esigenze di salvaguardia del bene e di perseguimento degli obiettivi dell'intervento, ai sensi del dettato dell'art. 149, comma 2, D.lgs. 50/2016;

che la esecuzione degli interventi previsti nella perizia di variante comporta un aumento di spesa di euro 80.094,17 oltre IVA, corrispondente, rispetto all'importo contrattuale, ad un incremento percentuale del 19,30%;

che la medesima spesa è stata calcolata impiegando in parte i prezzi contrattuali e in parte nuovi prezzi accettati dalla Appaltatrice con atto di sottomissione sottoscritto in data 13.10.2023;

che con Decreto n. 342 del 27.10.2023 il Parco Archeologico di Pompei, nell'approvare la perizia di variante in corso d'opera, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D.lgs. 50/2016 la modifica del contratto di appalto n. 102 del 15.06.2023 mediante la formalizzazione del presente atto aggiuntivo;

che l'Appaltatrice ha provveduto ad integrare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, con Appendice n. 1 del 31.10.2023 della polizza fideiussoria n. 430222775 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A.;

che l'Appaltatrice con Appendice n. 1 del 31.10.2023 ha provveduto ad integrare la polizza CAR n. 430222776 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A.;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

il sig. Rosario Petrucci, nella predetta qualità, accetta le modifiche e le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella Perizia di Variante, di cui dichiara di avere esatta conoscenza, e assume l'obbligo di eseguirle, senza riserva ed eccezione alcuna, ai medesimi patti e condizioni del contratto di appalto n 102 del

15.06.2023 nonché ai nuovi prezzi già concordati tra le parti con Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi del 13.10.2023 (prot. 10354 del 16.10.2023);

Articolo 3

Il corrispettivo per la esecuzione delle opere individuate nella Perizia di variante, accettato dalla Appaltatrice, ammonta a complessivi euro 80.094,17 oltre IVA.

Articolo 4

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo dell'importo contrattuale viene a rideterminarsi da euro 415.044,94 ad euro 495.139,11 oltre IVA.

Articolo 5

Per effetto delle modifiche e delle variazioni apportate dalla Perizia di variante il tempo utile la esecuzione dei lavori viene prorogato di 30 giorni naturali e consecutivi.

Articolo 6

Sono a carico dell'Appaltatrice le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

Articolo 7

Si dà atto che il costo dei lavori relativi alla Perizia di variante trova copertura finanziaria nell'impegno n. 3327 sul capitolo 2.1.2.220 del bilancio 2023.

per l'Appaltatrice
il l.r.p.t.
Rosario Petrucci

per il Parco Archeologico di Pompei
Il Direttore Generale
dott. Gabriel Zuchtriegel

