



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

**Oggetto:** Lavori per la “Realizzazione della Nuova recinzione a Nord di Villa dei Misteri, tratto 10, per la manutenzione straordinaria del tratto 11, per la Nuova sistemazione del Varco Porta Ercolano e la Passeggiata da Porta Ercolano a Porta Vesuvio” - CIG 867583123B - CUP F62C16001010001

**Committente:** Parco Archeologico di Pompei

**Affidatario:** Lucci Salvatore Impresa di costruzioni srl

**Contratto:** Rep. n. 94 del 5.11.2021

## ATTO AGGIUNTIVO

tra

Il dott. Gabriel Zuchriegel, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del **Parco Archeologico di Pompei** (C.F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale,

e

**Lucci Salvatore Impresa di costruzioni srl** con sede in Napoli, Viale De Nicola, Centro Direzionale Is. E/5. P.IVA 03579980636 in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Salvatore Lucci (d’ora in poi anche “Affidatario”).

## Premesso

**Che** con contratto di appalto rep. n° 94 del 5/11/2021 sono stati affidati alla Lucci Salvatore Impresa di costruzioni srl, con sede in Napoli, Viale De Nicola, Centro Direzionale Is. E/5 P.IVA 03579980636 i lavori di “realizzazione della Nuova recinzione a Nord di Villa dei Misteri, tratto 10, per la manutenzione straordinaria del tratto 11, per la nuova sistemazione del Varco Porta Ercolano e la Passeggiata da Porta Ercolano a Porta Vesuvio” per un importo di € 889.322,98 oltre IVA, comprensivo di importo per lavori pari a € 851.092,95 ed € 38.230,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**che** con decreto n. 375 del 15.11.2023 il Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato, ai sensi dell'art. 149 comma 2 d.lgs. 50/2016, la modifica del contratto n. 94 del 5.11.2021, integrando le prestazioni poste a carico dell'Affidatario con le ulteriori opere meglio dedotte nella perizia di variante in corso d'opera prot. 10474-I del 18.10.2023, riconoscendo l'importo aggiuntivo di € 177.748,56, oltre IVA;

**che** l'Affidatario ha provveduto ad integrare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, mediante appendice n. 1 alla polizza fideiussoria 0332423330 rilasciata dalla società HDI Assicurazioni S.p.A.;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

### **Articolo 1**

La premessa è parte integrante del presente atto.

### **Articolo 2**

La società Lucci Salvatore Impresa di costruzioni srl accetta di eseguire, senza riserva ed eccezione alcuna, le opere meglio dedotte nella perizia di variante in corso d'opera prot. 10474-I del 18.10.2023 che, con la firma del presente atto aggiuntivo, si danno per integralmente conosciuti e accettati. Le suddette opere sono da incardinarsi nell'ambito del contratto di appalto n. 94 del 5.11.2021 le cui condizioni contrattuali sono da ritenersi qui integralmente richiamate e confermate. Le opere di cui al presente atto aggiuntivo andranno eseguite secondo la migliore regola dell'arte entro il termine di ultimazione lavori individuato dal Contratto rep. n. 94 del 5.11.2021.

### **Articolo 3**

Il corrispettivo per la esecuzione dei lavori di cui all'art. 2 è fissato in complessivi euro 177.748,56 oltre IVA. La società Lucci Costruzioni, preso atto delle opere da realizzarsi, rinuncia a qualsiasi ulteriore rimborso, indennizzo, pagamento o corrispettivo comunque denominato.

#### Articolo 4

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo del contratto n. 94 del 5.11.2021 viene a rideterminarsi in complessivi euro € 1.067.071,54 oltre IVA.

#### Articolo 5

Sono a carico dell'Affidatario le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

#### Articolo 6

Si dà atto che il costo del servizio trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 2.1.2.220 (impegno n. 341/2018).

Firmato digitalmente

il Parco Archeologico di Pompei  
Il Direttore Generale  
Dott. Gabriel Zuchtriegel

Lucci Salvatore Impresa di costruzioni srl  
Salvatore Lucci