

DETERMINA

Oggetto: Approvazione della modifica del contratto - Opere di manutenzione straordinaria delle Statue di Oplontis, Villa A - CIG: 9491759F4D

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e *ss.mm.ii.* recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”*;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni”*;

visto il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

visto il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, come modificato dall'art. 216 del D.lgs. n. 50/16;

visto il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e *ss.mm.ii.* recante *“Legge di Contabilità e finanza pubblica”*;

vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e *ss.mm.ii.* recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della Performance”*;

visto l'art. 106 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016;

vista la determina a contrarre rep. n. 120 del 24.11.2022 il cui contenuto abbiasi qui per integralmente ripetuto e con la quale questo Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato l'affidamento delle opere in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), del DL 76/2020, convertito con legge 120/2020, così come modificato, da ultimo, dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.2021 n. 108 attraverso lo strumento della *“trattativa diretta”* offerto dal Me.P.A. con invito dell'operatore economico società CA.DI.TEC. srl, con sede legale in Giugliano In Campania (NA) alla Via Oasi Sacro Cuore 173/A (04271651210), per una spesa massima di € 72.000,00, oltre IVA;

visto il decreto di aggiudicazione prot. n. 279 del 12.12.2022 e il documento di stipula rep n. 4 del 20.1.2023;

vista la nota prot. n. 935-I del 31.1.2023 con la quale il RUP arch. Arianna Spinosa ha rappresentato:

- Che sulla scorta delle attività svolte dall'impresa CA.DI.TEC. srl nell'ambito delle operazioni di manutenzione e allestimento di reperti archeologici collocati nelle diverse sedi espositive del PAP e musei diffusi per risolvere aspetti di dettaglio legati alla fruizione e valorizzazione in sicurezza, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti nel contratto di appalto;
- Che si è manifestata la necessità di potenziare i dispositivi di protezione del gruppo di calchi collocati presso l'Antiquarium di Pompei;
- Che il giorno 29 del mese di dicembre dell'anno duemilaventidue, prot. 13941-A, l'impresa CA.DI.TEC. srl ha inoltrato a mezzo mail, su richiesta del RUP, un'offerta economica per la realizzazione di teca in plexiglass dello spessore di 12 mm., dimensioni 3000x2000, h. 600, a protezione dei calchi collocati all'ingresso dell'Antiquarium del Parco Archeologico di Pompei.
- Che, in particolare, le lavorazioni necessarie a potenziare i dispositivi di protezione del gruppo di calchi collocati presso l'Antiquarium sono: rimozione dell'attuale recinzione in ferro della base ottagonale in pietra sulla quale sono posizionati i calchi; realizzazione in situ di sagome in legno; realizzazione delle lastre in plexiglass; realizzazione della struttura in acciaio zincato e verniciato; applicazione delle lastre in plexiglas alla struttura in acciaio; montaggio della struttura sulla base ottagonale;
- La proposta di modificare il contratto Rep n. 4/2023 del 20/01/2023 ricomprendendo le attività sopra meglio descritte riconoscendo al suddetto O.E. il corrispettivo di € 10.700,00 oltre iva;
- Che la suddetta modifica comporta un aumento di spesa di euro 10.700,00 oltre iva, corrispondente, rispetto all'importo contrattuale, ad un incremento percentuale del 14,9 % circa, per cui l'importo complessivo del contratto ammonta ad euro 82.340,00 oltre IVA, rientrante quindi nel limite del 15% dell'importo complessivo contrattuale come previsto dell'art. 106, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ritenuta l'opportunità, la necessità e l'urgenza di affidare all'O.E. CA.DI.TEC. la esecuzione delle ulteriori prestazioni contrattuali sopra meglio individuate;

ritenuta la sussistenza della possibilità di effettuare la modifica della disciplina contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016, rientrando l'importo della modifica entro il limite del 15% dell'originario importo contrattuale;

rilevata l'impossibilità di individuare il nuovo corrispettivo dovuto all'appaltatore ai sensi dell'art. 22 comma 5 lett. a) DM 49/2018 atteso che il servizio originario è stato affidato a corpo e senza la preventiva effettuazione di analisi prezzo;

dato atto che, come peraltro ritenuto dal RUP arch. Arianna Spinosa nella nota prot. n. n. 935-I del 31.1.2023 il nuovo prezzo di € 10.700,00 appare equo e congruo ai sensi dell'art. 22 comma 5 lett. b) del DM 49/2018;

che, per l'effetto, l'importo complessivo dei servizi affidati mediante la procedura di cui in oggetto dovrà considerarsi pari ad € 82.340,00 oltre IVA;

dato altresì atto che resta fermo ed impregiudicato tutto quanto stabilito con la lettera di invito/disciplinare allegata alla determina a contrarre rep. n. 120 del 24.11.2022;

verificata la disponibilità finanziaria di € 13.054,00 (con IVA), imp. n. 52/2023 sul pertinente capitolo 2.1.2.220.

DETERMINA


1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
2. di modificare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) il contratto di cui al documento di stipula n. 4 del 20.1.2023, integrando le prestazioni poste a carico dell'affidatario con le seguenti ulteriori prestazioni:
 - a) Realizzazione di teca in plexiglass dello spessore di 12 mm., dimensioni 3000x2000, h. 600, a protezione dei calchi collocati all'ingresso dell'Antiquarium del Parco Archeologico di Pompei
 - b) Esecuzione delle lavorazioni necessarie a potenziare i dispositivi di protezione del gruppo di calchi collocati presso l'Antiquarium e, segnatamente: rimozione dell'attuale recinzione in ferro della base ottagonale in pietra sulla quale sono posizionati i calchi; realizzazione in situ di sagome in legno; realizzazione delle lastre in plexiglass; realizzazione della struttura in acciaio zincato e verniciato; applicazione delle lastre in plexiglas alla struttura in acciaio; montaggio della struttura sulla base ottagonale;
3. Di riconoscere all'appaltatore, a fronte della esecuzione delle ulteriori prestazioni di cui al punto precedente, l'importo aggiuntivo di euro 10.700,00 oltre IVA;
4. di stabilire che restano ferme ed impregiudicate tutte le altre condizioni contrattuali stabilite con la lettera di invito/disciplinare allegata alla determina a contrarre rep. n. 120 del 24.11.2022;
5. di dare atto che la modifica del contratto sarà formalizzata mediante sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al contratto;
6. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente;
7. di dare atto che il costo dell'intervento è finanziato con fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei disponibili sul capitolo di bilancio del 2023 n. 2.1.2.220 (impegno n. 52/2023).

3

Il RUP
Arianna Spinoso



Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel



Visto di regolarità contabile

Davide Russo

