



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

Oggetto: Approvazione della modifica del contratto ex art. 120 d.lgs. 36/2023 - Procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023 suddivisa in due lotti per l'affidamento della fornitura e posa in opera finalizzata all'allestimento della esposizione permanente dei calchi e dei reperti organici di Pompei – Lotto n. 1 – CIG B08899D1AF - contratto rep. n. 3 del 13.1.2025

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”*;

visto il Decreto Legislativo 36/2023;

visto il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante *“Legge di Contabilità e finanza pubblica”*;

vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*

Vista la Determina n. 16 del 26.2.2024, che qui si abbia per integralmente ripetuta, con la quale è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta, ex art. 71 d.lgs. 36/2023, suddivisa in due lotti, per l'affidamento, in appalto, della fornitura e posa in opera finalizzata all'allestimento della esposizione permanente dei calchi e dei reperti organici di Pompei;

visto il decreto di aggiudicazione prot. n. 306 del 29.10.2021 e il contratto n. 3 del 13.1.2025;

vista la nota prot. n. 1226-I del 3.2.2025 con la quale il RUP dott.ssa Silvia Martina Bertesago ha rappresentato che:

- Nel corso delle attività di allestimento del nuovo percorso espositivo permanente alla Palestra Grande, che si articola lungo i due bracci nord e sud della Palestra, si rende necessario procedere ad alcune attività aggiuntive, non previste e non prevedibili in fase di progettazione, per garantire la piena fruibilità del percorso, agevolando la fruizione della narrazione in piena sicurezza sia per i visitatori sia per i reperti esposti;
- In particolare, nelle more della realizzazione dell'allestimento, è emersa la volontà del superiore Ministero di inserire l'apertura della sezione dei calchi in un programma di comunicazione e promozione che risulta un'ulteriore opportunità di valorizzazione;
- A tal fine, occorre procedere all'alleggerimento delle strutture presenti per consentire, oltre ad una migliore lettura del monumento, una più agevole circolazione dei flussi di visitatori, che si prevedono particolarmente intensi alla luce dell'inserimento del percorso espositivo all'interno del piano di comunicazione ministeriale;

- Si evidenzia, peraltro, che un'eventuale modifica dell'appaltatore risulta impraticabile per motivi economici e tecnici, in quanto, a partire dai primi giorni di febbraio sarà operativa all'interno del braccio Ovest, la ditta ART Ristrutturazione, impegnata nello smontaggio della mostra "Essere donna a Pompei" (contratto rep. rep. 44 dell'11.03.2025);
- la ditta Petrucci srl è attiva nello stesso periodo, nei bracci sud e nord, per il completamento dell'allestimento permanente di cui all'oggetto;
- pertanto, per motivi logistico-operativi e di sicurezza si ritiene opportuno limitare il numero di operatori economici attivi all'interno dello stesso monumento;
- la ditta Petrucci srl, già operativa nella Palestra Grande, non dovrebbe sostenere spese ulteriori per l'allestimento del cantiere, garantendo quindi un abbattimento dei costi per le opere aggiuntive e dunque un risparmio per l'Amministrazione;
- ritenendo pertanto di affidare la esecuzione delle ulteriori prestazioni contrattuali alla ditta Petrucci srl, la quantificazione dei costi effettuata dal suddetto O.E., pari a complessivi € 70.175,44 è ritenuta congrua e in linea con le attuali quotazioni di mercato.

dato atto che le circostanze di cui sopra determinano la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 120 comma 1 lett. b) e c) che consente la modifica del contratto *"per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi"* e *"c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante"*;

ritenuta l'opportunità, la necessità e l'urgenza di affidare all'O.E. Petrucci Srl la esecuzione delle ulteriori prestazioni contrattuali meglio individuate nella nota del RUP prot. n. 1226 del 3.2.2026;

dato atto che la modifica rientra nei limiti quantitativi di cui all'art. 120 comma 2 d.lgs. 36/2023;

che, per l'effetto, l'importo complessivo delle prestazioni affidate mediante la procedura di cui in oggetto dovrà considerarsi pari ad € 812.493,27 oltre IVA;

dato altresì atto che resta fermo ed impregiudicato tutto quanto stabilito con il contratto rep n. 3 del 13.1.2025 ;

verificata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 1.2.1.085 del bilancio 2026

DECRETA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
2. di approvare la modifica, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) e c), del contratto rep. n. 3 del 13.1.2025, integrando le prestazioni poste a carico dell'affidatario con le ulteriori prestazioni meglio individuate nella nota del RUP prot. n. 1226 del 3.2.2025;
3. Di riconoscere all'appaltatore, a fronte della esecuzione delle ulteriori prestazioni di cui al punto precedente, l'importo aggiuntivo di euro 70.175,44 oltre IVA;
4. Di dare atto che, per l'effetto, l'importo complessivo dei lavori di cui al contratto rep. n. 3 del 13.1.2025 dovrà considerarsi pari ad € 812.493,27 oltre IVA;

5. di stabilire che restano ferme ed impregiudicate tutte le altre condizioni contrattuali stabilite con il contratto n. 3 del 13.1.2025;
6. di dare atto che la modifica del contratto sarà formalizzata mediante sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al contratto;
7. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente;
8. di dare atto che il costo dei servizi è finanziato con fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei disponibili sul capitolo di bilancio 2026 cap. 1.2.1.085 (imp 13/2026).

Il RUP

Silvia Martina Bertesago

Visto di regolarità contabile

Olga Nastri



Il Direttore Generale
Gabriel Zuchriegel

