



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DETERMINA

Oggetto: Approvazione della modifica del contratto - Fornitura e posa in opera di un impianto di climatizzazione per il braccio ovest della Palestra Grande di Pompei - CIG: 93384951DD

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”*;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni”*;

visto il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

visto il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, come modificato dall'art. 216 del D.lgs. n. 50/16;

visto il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante *“Legge di Contabilità e finanza pubblica”*;

vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della Performance”*;

visto l'art. 106 comma 2 lett. c) d.lgs. 50/2016;

vista la determina a contrarre n. 79 del 27.07.2022, il cui contenuto abbiassi qui per integralmente ripetuto e con la quale questo Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato l'affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), del DL 76/2020, convertito con legge 120/2020, così come modificato, da ultimo, dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.2021 n. 108 attraverso lo strumento della *“trattativa diretta”* offerto dal Me.P.A. con invito dell'operatore economico società Garibaldi Fragasso srl, con sede in Bari alla Piazza Mercantile n. 30 (P. IVA 04152670727), per una spesa massima di € 65.800,00, oltre IVA;

visto il decreto di aggiudicazione prot. n. 215 del 3.8.2022 e il documento di stipula rep n. 126 del 9.11.2022;

vista la nota prot. n. 660-I del 23.1.2023 con la quale il RUP ing. Armando Santamaria ha rappresentato che:

- In data 03.08.2022, nelle more della sottoscrizione del contratto di servizio, si è dato avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 09.11.2022, esaurite le verifiche sulla sussistenza dei requisiti generali e speciali, il Parco Archeologico di Pompei ha accettato l'offerta e si è concluso il contratto;
- In data 12/09/2022, alla presenza della dott.ssa Silvia Bertesago, responsabile della mostra "Eros" in corso negli ambienti, e dell'ing. Vincenzo Calvanese, responsabile dell'Ufficio tecnico, è stato eseguito sopralluogo congiunto in cantiere, anche alla presenza dell'impresa, nel corso del quale è stata constatata l'impossibilità di alimentare elettricamente l'impianto attraverso il cavidotto interno esistente lungo il percorso della mostra, con prelievo dal quadro elettrico allocato nel piccolo locale all'ingresso della mostra "Eros";
- Tra i presenti si è determinato che l'unica alternativa valida, che non comporti il disallestimento parziale della mostra, risulta quella di prelevare l'alimentazione elettrica dal quadro principale posto all'ingresso della Palestra Grande e di realizzare il cavidotto all'esterno del manufatto sino a raggiungere le macchine motocondensanti esterne con un percorso, realizzato previo idoneo scavo, corredato dai pozzetti e chiusini necessari;
- Per le ragioni esposte è opportuno procedere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016, richiedendo al suddetto operatore economico un aumento delle prestazioni contrattuali per sopravvenute circostanze impreviste e imprevedibili, laddove la modifica non altera la natura generale del contratto;
- Per il calcolo dell'importo della perizia di variante in corso d'opera è stato redatto un computo metrico estimativo di spesa, i cui nuovi prezzi, concordati durante l'esecuzione delle lavorazioni, sono stati desunti dal Tariffario della Regione Campania Edizione 2022.
- L'importo complessivo dei lavori è risultato pari a € 94.971,53 oltre Iva, con un aumento rispetto all'importo aggiudicato (€ 65.500,00 oltre Iva) pari ad € 29.471,53 oltre Iva.

visto il verbale di concordamento di nuovi prezzi del 18.1.2023, sottoscritto dall'O.E. Garibaldi Fragasso e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

ritenuta l'opportunità, la necessità e l'urgenza di affidare all'O.E. Garibaldi Fragasso srl la esecuzione delle ulteriori prestazioni contrattuali meglio individuate nel verbale di concordamento prezzi del 18.1.2023;

ritenuta la sussistenza della possibilità di effettuare la modifica della disciplina contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. c) d.lgs. 50/2016 atteso che:

- a) La modifica contrattuale *de qua* è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili;
- b) La modifica contrattuale non altera la natura generale del contratto;

dato atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 comma 5 lett. b) DM 49/2018, l'ulteriore importo di € 29.471,53 oltre Iva, riconosciuto all'appaltatore, è stato determinato con l'applicazione di nuovi prezzi desunti dal Tariffario Regione Campania Edizione 2022;

che, per l'effetto, l'importo complessivo dei servizi affidati mediante la procedura di cui in oggetto dovrà considerarsi pari ad € 94.971,53 oltre IVA;

dato altresì atto che resta fermo ed impregiudicato tutto quanto stabilito con la lettera di invito/disciplinare allegata alla determina a contrarre rep. n. 79 del 27.07.2022;

verificata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 2.1.2.060 del Bilancio 2023.

DETERMINA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
2. di modificare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. c) il contratto di cui al documento di stipula 126 del 9.11.2023, integrando le prestazioni poste a carico dell'affidatario con quelle desunte nel computo metrico di cui al verbale di concordamento prezzi del 18.1.2023 che costituisce parte sostanziale e integrante del presente decreto;
3. Di riconoscere all'appaltatore, a fronte della esecuzione delle ulteriori prestazioni di cui al punto precedente, l'importo aggiuntivo di euro 29.471,53 oltre IVA;
4. Di dare atto che, per l'effetto, l'importo complessivo dei lavori di cui al documento di stipula n. 126 del 9.11.2022, rideterminati con il presente decreto, è pari a complessivi € 94.971,53 oltre Iva;
5. di stabilire che restano ferme ed impregiudicate tutte le altre condizioni contrattuali stabilite con la lettera di invito/disciplinare allegata alla determina a contrarre rep. n. 79 del 27.07.2022;
6. di dare atto che la modifica del contratto sarà formalizzata mediante sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al contratto;
7. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente;
8. di dare atto che il costo dei servizi è finanziato con fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei disponibili sul capitolo di bilancio del 2023 n. 2.1.2.060 (impegno 53/2023).

3

Il RUP

Armando Santamaria

Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel

Visto di regolarità contabile

Davide Russo

