



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## DECRETO

**Oggetto:** Servizio di realizzazione di modelli 3D e di Plastici nell'ambito del progetto di "Allestimento e ampliamento del Museo archeologico di Stabiae Libero D'Orsi-Reggia di Quisisana - Intervento n. 4 della programmazione lavori 2022" (CUP: F85I22000510001). Affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L.76/2020, così come modificata dalla legge 108/2021, di conversione del D.L. 77/2021. Approvazione della modifica del contratto n. 113 del 6.07.2023 (CIG: 97608181D4).

### IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il Decreto Legislativo n. 42/2004 e *ss.mm.ii.* recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137"*;

**visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni"*;

**visto** il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;

**visto** il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

**visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, come modificato dall'art. 216 del D.lgs. n. 50/16;

**visto** il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

**vista** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e *ss.mm.ii.* recante *"Legge di Contabilità e finanza pubblica"*;

**vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e *ss.mm.ii.* recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della Performance”*;

**vista** la determina a contrarre n. 50 del 05.04.2023, il cui contenuto abbiassi qui per integralmente ripetuto e con la quale questo Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a), del DL 76/2020, convertito con legge 120/2020, all’arch. Mario Boni (P.IVA 09840541008) il servizio di realizzazione di Modelli 3D e di Plastici rispondenti alle specifiche tecniche ed ai contenuti individuati in dettaglio nell’elaborato denominato *“Rel. 05. Plastici espositivi (PLA)”* del progetto di allestimento del Museo archeologico di *Stabiae “Liberio D’Orsi”* presso la Reggia di Quisisana in Castellammare di Stabia (NA) di seguito sinteticamente illustrati:

- PLA.01\_ PLASTICO *“IL TERRITORIO”*: Plastico monocromo (colore grigio adatto alla proiezione di immagini) in scala territoriale (dimensioni base 350x200 cm) opportunamente sagomato in 3D con l’indicazione dei principali elementi morfologici del territorio;
- PLA.02\_ PLASTICO *“VILLA SAN MARCO”*: Plastico architettonico di *“Villa San Marco”* in scala 1:80, dimensioni base 100x100 cm;
- PLA.03\_ PLASTICO *“VILLA DI ARIANNA”*: Plastico architettonico di *“Villa di Arianna”* in scala 1:80, dimensioni base 100x100 cm.

**visto** il decreto di n. 135 del 27.04.2023 e il successivo contratto n. 113 del 6.07.2023 con i quali il servizio è stato aggiudicato al suddetto operatore economico al prezzo di complessivi euro 42.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali;

**vista** la nota prot. 7830 del 27.07.2023 con la quale il RUP e Direttore dell’esecuzione del contratto, dott.ssa Maria Rispoli, ha rappresentato:

- di aver proceduto all’avvio del servizio in data 02.05.2023 con verbale di consegna e di inizio del servizio in via d’urgenza.

- che nel corso della esecuzione del servizio è emerso che gli elaborati predisposti dal Parco archeologico non sono sufficienti a consentire la realizzazione a regola d'arte del manufatto PLA.02\_ PLASTICO "VILLA SAN MARCO";
- che, in particolare, l'ing. Mario Boni ha rappresentato che, per l'ottenimento del modello 3D propedeutico alla realizzazione del plastico in tecnica mista, stampa 3D e tradizionale, è necessario produrre il rilievo digitale per mezzo di scansioni con tecnologia LIDAR;
- di aver provveduto, pertanto, in data 30.06.2023 a sospendere il servizio ai sensi dell'art. 23 del D.M. 49/2018;
- che la esecuzione del rilievo digitale si articola nelle operazioni e nei processi illustrati nella "scheda di realizzazione del modello 3D" allegata alla richiamata nota prot. prot. 7830 del 27.07.2023;
- che l'arch. Mario Boni ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire il rilievo digitale al corrispettivo di complessivi euro 4.200,00 oltre IVA e cassa previdenziale.
- che, dopo aver effettuato una verifica dei costi di mercato, ha valutato l'offerta economica proposta dall'arch. Mario Boni, ampiamente congrua e vantaggiosa;
- che la suddetta spesa comporta un incremento pari al 10% percentuale dell'originario corrispettivo contrattuale, rientrando quindi nei limiti previsti dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016 per legittimare la modifica contrattuale;

**visto** il dettato dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016. secondo il quale è consentito modificare i contratti durante il periodo di efficacia senza necessità di una nuova procedura di *appalto* "se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali" e laddove la modifica non alteri la natura generale del contratto";

**ritenuta** l'opportunità e la necessità di affidare all'arch. Mario Boni la esecuzione delle ulteriori prestazioni contrattuali sopra meglio individuate;

**dato atto** che, come peraltro ritenuto dal RUP/DEC dott.ssa Maria Rispoli nella nota prot. 7830 del 27.07.2023, il corrispettivo dovuto per il servizio integrativo di euro 4.200,00 appare equo e congruo;

**ritenuto** che il servizio integrativo proposto è tale da non alterare la natura generale del contratto in essere con l'arch. Mario Boni e che, dunque, sussiste la possibilità di effettuare la modifica della disciplina contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016, rientrando l'importo della modifica entro il limite del 15% dell'originario importo contrattuale;

**dato atto** che, per effetto della modifica contrattuale, l'importo complessivo dei servizi affidati mediante la procedura di cui in oggetto dovrà considerarsi pari ad euro 46.200,00 oltre IVA e oneri previdenziali;

**dato altresì atto** che resta fermo ed impregiudicato tutto quanto stabilito con la lettera di invito/disciplinare allegata alla determina a contrarre rep. n. 120 del 24.11.2022;

**verificata** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 2.1.2.220 del Bilancio 2023,

#### DECRETA


1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
2. di modificare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016 il contratto n. 113 del 6.07.2023, integrando le prestazioni poste a carico dell'affidatario con le seguenti ulteriori prestazioni: esecuzione del rilievo digitale per mezzo di scansioni con tecnologia LIDAR propedeutico alla realizzazione del plastico architettonico individuato in dettaglio nell'elaborato denominato "Rel. 05. Plastici espositivi (PLA)" del progetto di allestimento del Museo archeologico di *Stabiae* "Libero D'Orsi" presso la Reggia di Quisisana in Castellammare di Stabia (NA) alla voce PLA.02\_ PLASTICO "VILLA SAN MARCO";
3. di riconoscere all'appaltatore, a fronte della esecuzione delle ulteriori prestazioni di cui al punto precedente, l'importo aggiuntivo di euro 4.200,00 oltre IVA e oneri previdenziali;
4. di stabilire che restano ferme ed impregiudicate tutte le altre condizioni contrattuali stabilite con la lettera di invito/disciplinare allegata alla determina a contrarre n. 50 del 05.04.2023;

5. di dare atto che la modifica del contratto sarà formalizzata mediante sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al contratto;
6. di autorizzare l'imputazione della spesa, pari a complessivi euro 5.328,96, sul pertinente capitolo 2.1.2.220 del bilancio 2023 (impegno 240/2023);
7. di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio e dell'Ufficio Gare e Appalti a porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi richiesti dalla normativa di settore consequenziali.

Il Direttore Generale  
Gabriel Zuchtriegel



visto Il RUP  
Maria Rispoli



visto attestante la copertura finanziaria  
Il Segretario amministrativo  
Davide Russo

