



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

Oggetto: "Fornitura di beni volta all'allestimento ed implementazione delle aule destinate e dedicate alla formazione delle risorse umane impegnate nel settore della Safety & Security rientrante nel Progetto "ISIDE"- CUP: F23I20000010006" modifica sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e commi 7 e 12 del D. Lgs. 50/2016, delle forniture di cui al contratto rep. 65 del 14.6.2022 del Parco Archeologico di Pompei, recante- CIG: 91443246E1

1

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- Con nota di incarico prot. 6160 del 10/07/2020 il dottor. Alberto Bruni e' stato nominato RUP del progetto "ISIDE. Percorso formativo condiviso e federato per la Safety&Security dei luoghi della cultura Mibact della Regione Campania" CUP: F23I20000010006" ammesso a finanziamento a valere sull'Asse 5, Azione 5.1.1.A del PON "Legalità" 2014-2020;
- Il progetto su richiamato, la cui durata è 36 mesi, ha come scopo quello di garantire una costante ed adeguata formazione, teorica e pratica, delle risorse umane impegnate nel settore della Safety & Security ed, in genere, che operano in qualunque mansione di uno specifico contesto; tale percorso formativo contribuisce a diffondere la cultura della sicurezza (intesa sia come Safety che come Security), in modo tale da diminuire notevolmente il livello di rischio complessivo di qualunque sistema organizzativo ed aumentare, nel contempo, il livello di sicurezza anche in riferimento alle emergenze sanitarie nei luoghi culturali della Regione Campania;
- Nell'ambito delle attività era previsto, pertanto, l'allestimento con tecnologia multimediale di aule multimediali fisicamente ubicate presso i seguenti istituti della cultura: il Parco Archeologico di Pompei, il Parco Archeologico di Ercolano, la Reggia di Caserta, il Polo Museale della Campania, il Parco Archeologico di Paestum, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino ed il Segretariato Regionale per la Campania. L'importo preventivato per l'allestimento di tutte le aule su richiamato veniva preventivato e finanziato in € 1.197.000,00;
- in attuazione del Progetto ISIDE il RUP proponeva e veniva autorizzato a procedere con l'acquisto della fornitura necessaria per allestire ed implementare l'attuale Auditorium del Parco Archeologico di Pompei, presso il quale doveva erogarsi la formazione per il personale che, a vario titolo, opera nel settore della Safety e della Security presso questa Amministrazione;
- A seguito di trattativa diretta Me.P.A n. 2083671 sulla piattaforma "Acquisti in rete PA" il Parco Archeologico di Pompei e la società FINBUC s.r.l. Sede Legale Via di Grotte Portella, 4 - 00044 Frascati (RM) P.Iva 08573761007 concludevano in data 14.06.2022 il contratto rep. 65, avente ad oggetto la "Fornitura di beni volta all'allestimento ed implementazione delle aule destinate e dedicate alla formazione delle risorse umane impegnate nel settore della Safety & Security rientrante nel Progetto "ISIDE" per un valore di euro 118.490,00 oltre IVA;

Considerato che

- In fase di esecuzione del contratto su indicato, ancora in corso, il RUP, il dott. Alberto Bruni aveva riscontrato l'esigenza di apportare integrazioni alla fornitura su citata al fine di rendere più funzionale l'ambiente dedicato alla formazione.
- In particolare il RUP aveva valutato necessario procedere all'acquisto / implementazione delle seguenti forniture:

1. Struttura portante per Ledwall Samsung con pannelli 960X540;
 2. spostamento del Ledwall sulla struttura autoportante con cablaggio e configurazione;
 3. sistema interfonico per la sala regia con predisposizione impianto e installazione;
 4. n. 3 Tende tipo oscurante di colore blu per finestrone Auditorium (complete di bastone e montaggio);
 5. sostituzione e montaggio lampada di emergenza.
- Il RUP verificava e stimava che l'ammontare della fornitura e delle attività richieste, potenzialmente rientravano nella soglia prevista dall'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
 - In data 13 marzo 2023 il RUP dott. Alberto Bruni chiedeva via pec alla società FINBUC s.r.l. la disponibilità a procedere ad una integrazione contrattuale, chiedendo l'invio di una sintetica offerta tecnica ed economica da inviarsi a pari mezzo entro 5 giorni dal ricevimento della stessa.
 - La società FINBUC s.r.l, verificata la possibilità di apportare le integrazioni richieste, ha riscontrato in data 16 marzo 2023 alla richiesta avanzata dal dr. Bruni inviando la propria offerta tecnica ed economica per quanto richiesto, pari ad euro 17.800,00 al netto di IVA;
 - Il dottor Bruni con relazione del 14/04/2023 prot. 0003827-I chiedeva e veniva autorizzato a procedere alla formalizzazione della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 commi 1 lettera c e 7 del D.lgs. 50/2016.

Ritenuto che

- le modifiche ad apportarsi non alterano la natura generale del contratto, che conserva sostanzialmente la natura di "fornitura di allestimento" dell'affidamento in oggetto;
- La necessità di incrementare la fornitura risulta motivata da circostanze sopravvenute nel corso del rapporto che non è stato possibile prevedere preliminarmente e che la variante e l'incremento proposti risultano necessari per adeguare l'esecuzione della fornitura alle sopraggiunte ed imprevedibili esigenze;
- Non appare opportuno individuare un diverso fornitore a cui affidare i servizi e le attività complementari occorrente (ricorrendo ad una nuova procedura di affidamento) in ossequio del principio di economicità ed efficienza della P.A., atteso tra l'altro che l'operatore FINBUC molto verosimilmente assicura di fatto un contenimento dei costi anche per le previste attività di adeguamento e fornitura di assistenza in loco ancora in corso;
- Le ragioni di cui sopra, per le quali la variazione dell'esecuzione del contratto si rende necessaria, identificano la fattispecie di una modifica non sostanziale del contratto e rientrano nel caso previsto dall'art. 106, comma 1 lettera c) e commi 7 e 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche per quanto concerne i limiti di valore economico ivi previsti;

Considerato altresì che

- Con Determina n. 72 del 08.06.2023 il Parco Archeologico di Pompei autorizzava la variazione in aumento della fornitura oggetto del contratto rep. 65 del 14.06.2022 stipulato con la società FINBUC srl con Sede Legale in Via di Grotte Portella, 4 - 00044 Frascati (RM) P.Iva 08573761007;
- Veniva, quindi, richiesto alla società FINBUC l'invio della documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti richiesti in fase di primo affidamento;
- In data 16.06.2023 la società FINBUC inviava la documentazione amministrativa richiesta ed il RUP vista la documentazione presentata dall'operatore ed in particolare considerata regolare la documentazione amministrativa nonché economicamente congrua l'offerta pari ad euro 17.800,00 al netto di IVA, per la fornitura de qua, proponeva l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 106 commi 1 e 7 del D.lgs 50/2016 alla Società FINBUC srl con

Sede Legale in Via di Grotte Portella, 4 - 00044 Frascati (RM) P.Iva 08573761007 e la stipula di un atto aggiuntivo e di sottomissione al contratto originario per l'acquisto dei beni e servizi citati in premessa;

Visto il dettato dell'art. 106, comma 1 lett. c, del D.lgs. 50/2016 in forza del quale *"ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto"*;

Visto il dettato dell'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 in forza del quale *"Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice"*

VISTO il Codice identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 91443246E1

DECRETA

1. La premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
2. L'approvazione della bozza dell'atto integrativo al contratto rep. 65 del 14.06.2022, con la società FINBUC srl con Sede Legale in Via di Grotte Portella, 4 - 00044 Frascati (RM) P.Iva 08573761007, riconoscendo alla impresa esecutrice del servizio, l'ulteriore corrispettivo di euro 17.800,00 oltre IVA, alle stesse condizioni ivi previste, per i seguenti forniture:
 - a) Struttura portante per Ledwall Samsung con pannelli 960X540;
 - b) spostamento del Ledwall sulla struttura autoportante con cablaggio e configurazione;
 - c) sistema interfonico per la sala regia con predisposizione impianto e installazione;
 - d) n. 3 Tende tipo oscurante di colore blu per finestroni Auditorium (complete di bastone e montaggio);
 - e) sostituzione e montaggio lampada di emergenza.
3. Che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio ha imputato la spesa di € 17.800,00 al netto di IVA, come di seguito riportato: imp. 177 Bilancio 2023 CAP. 2.1.2.230 Acc. 326, precisando che la stessa rientra nei fondi destinati al progetto ISIDE;
4. Di ordinare che il presente atto sarà pubblicato su sito istituzionale del Parco Archeologico di Pompei nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il R.U.P.

Dott. Alberto Bruni



Visto di Regolarità contabile

Dott. Davide Russo



Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel



