



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## DECRETO

**Oggetto:** Servizio di trasporto e accrochage dei reperti archeologici per l'allestimento della mostra temporanea dal titolo " Eros a Pompei" presso la Palestra Grande del sito archeologico di Pompei (CIG: Z9B35075CD). Contratto n. 39 del 01.04.2022.

Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

### Il Direttore Generale

**Visto** il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137"*;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni"*;

**Visto** il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;

**Visto** il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, come modificato dall'art. 216 del D.lgs. n. 50/16;

**Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78"*;

**Vista** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii., recante *"Legge di Contabilità e finanza pubblica"*;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e *ss.mm.ii.*, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**Vista** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della Performance*”;

**Premesso** che il Parco Archeologico di Pompei, con decreto n. 34 del 23.02.2022 e successivo contratto n. 39 del 01.04.2022, ha affidato, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della P.A., ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a), della Legge n. 120/2020, la esecuzione del servizio di trasporto e accrochage dei reperti archeologici per l’allestimento della mostra temporanea dal titolo “Eros a Pompei” presso la Palestra Grande del sito archeologico di Pompei (successivamente rinominata “Arte e sensualità nelle case di Pompei”) alla De Marinis s.r.l., con sede in Napoli, via S. Maria di Costantinopoli 49/50, al prezzo di complessivi € 35.330,00, oltre iva;

**che** con nota prot. 8304 del 14.09.2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Luana Toniolo;

**che** con nota prot. del 2905 del 21.03.2023, in sostituzione del precedente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Silvia Martina Bertesago;

**vista** la nota prot. 8884 del 08.09.2023 con la quale il RUP ha rappresentato che:

- tra le pattuizioni contrattuali intercorse tra il Parco archeologico e la De Marinis s.r.l. è stabilito l’obbligo di quest’ultima di provvedere, al termine della mostra, al reimballaggio, alla messa in cassa, al trasporto e alla consegna delle opere esposte presso i rispettivi luoghi di provenienza;
- questo Parco archeologico, per ragioni di fruizione, ha deciso di prorogare la durata della mostra, originariamente programmata al 15.01.2023, sino alla data del 3.09.2023;
- la nuova programmazione, in conseguenza della necessità della impresa esecutrice di prolungare di sette mesi la durata dello stoccaggio in deposito delle casse di imballaggio dei

reperiti da trasportare, ha determinato un aumento del costo del servizio quantificabile in complessivi euro 3.500,00, oltre iva, pari all' 9,907% dell'originario corrispettivo contrattuale e, pertanto, rientrante nei limiti del quinto d'obbligo previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016;

- si rende, pertanto, necessario formalizzare la modifica del contratto di appalto;
- sussistono, in particolare, nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 106, comma 2, del 50/2016 (applicabile *ratione temporis*) atteso che il valore della modifica contrattuale è al di sotto sia delle soglie comunitarie che del 10% del valore iniziale del contratto.

**Vista** la richiesta del RUP di autorizzare la modifica contrattuale per le ragioni innanzi esposte;

**Visto** il dettato dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016. secondo il quale è consentito modificare i contratti durante il periodo di efficacia *"se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali"* e laddove la modifica non alteri la natura generale del contratto;

**Visto** il dettato dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 secondo il quale *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"*;

**Visto** l'atto di sottomissione allegato alla richiamata nota prot. 8884 del 08.09.2023, con il quale l'Impresa esecutrice si è obbligata ad eseguire, senza eccezione alcuna, il disallestimento della mostra (comprensivo dei servizi di reimballaggio, messa in cassa, trasporto e consegna delle opere presso i rispettivi luoghi di provenienza, assistenza, coordinamento ed organizzazione delle operazioni), dopo il nuovo termine programmato agli stessi patti e condizioni dell'appalto iniziale ed al costo concordato, accettando senza riserva alcuna e

rinuncia altresì ad ogni ulteriore pretesa di maggiori compensi o rimborsi comunque denominati;


**Ritenuta** la richiesta del RUP legittimità essendo la fattispecie in esame riconducibile alla ipotesi di modifica contrattuale previste dalla normativa innanzi richiamata;

**Verificata** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1.1.3.211 del bilancio 2023,

**DECRETA**

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, la modifica del contratto di appalto n. 39 del 01.04.2022 stipulato tra il Parco Archeologico di Pompei e la De Marinis s.r.l., avente ad oggetto il "Servizio di trasporto e accrochage dei reperti archeologici per l'allestimento della mostra temporanea dal titolo " Eros a Pompei" presso la Palestra Grande del sito archeologico di Pompei (CIG: Z9B35075CD)";
2. di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa esecutrice e le condizioni contrattuali ivi contenute che devono intendersi integrative del contratto n. 39 del 01.04.2022;
3. di riconoscere, per l'effetto, all'impresa esecutrice l'ulteriore corrispettivo di euro 3.500,00, oltre iva, per il servizio di disallestimento, che andrà reso con le medesime modalità previste nel contratto originario;
4. di imputare la spesa di complessivi euro 4.270,00 (iva compresa) sul capitolo 1.1.3.211 del bilancio 2023 (imp.267/2023).

Il Direttore generale  
Gabriel Zuchtriegel

Il RUP  
Silvia Martina Bertesago  


visto attestante la copertura finanziaria  
Il Segretario amministrativo  
Davide Russo

