



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

Oggetto: Parco Archeologico di Pompei – Variante contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b del d.lgs. 36/2023 su affidamento diretto del "Servizio di realizzazione segnaletica per biblioteca e foresteria a San Paolino" – CIG B20FBFF662.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;*

visto l'art. 120 del d.lgs. 36/2023;

Vista la nomina a RUP della f. archeologa Silvia Martina Bertesago con nota prot. 5815 del 29.05.2024;

Vista la determina n. 79 del 10.06.2024 con la quale è stata autorizzata la procedura di affidamento del servizio di realizzazione segnaletica per biblioteca e foresteria a San Paolino mediante lo strumento della trattativa diretta offerto dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) per una spesa massima di € 13.400,00 oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti;

Visto che con contratto n. 135 del 31.07.2023 il Parco Archeologico di Pompei ha affidato l'incarico de quo all'O.E. MEF S.R.L. (P.IVA 03497110639), con sede in Napoli alla Via del Parco Margherita n.3, 80121 (NA);

Vista la relazione della RUP f. archeologa Silvia Martina Bertesago prot. n. 8376 del 30.07.2024;

Considerato che l'edificio demaniale di San Paolino è stato identificato come struttura destinata a ospitare una foresteria al primo piano della struttura, e la sede della Biblioteca del Parco Archeologico di Pompei ai piani terra e seminterrato;

Considerato che a tal fine le sezioni tematiche della biblioteca sono state riorganizzate e distribuite su due piani (come da progetto approvato nota prot. 3413 del 05.04.2022) e che sia la biblioteca che la foresteria sono state dotate dei nuovi arredi necessari;

Considerato che, al fine di completare le operazioni di riallestimento per la prossima apertura al pubblico, sono risultati necessari interventi di realizzazione della segnaletica per i fruitori degli spazi, al fine di rendere comprensibili usi e funzioni degli spazi e migliorare l'ospitalità e la fruizione;

Considerato che, nel corso delle operazioni di realizzazione e successivo montaggio della suddetta segnaletica, si sono rese necessarie alcune integrazioni che la RUP Silvia Martina Bertesago ha provveduto a chiedere all'operatore economico incaricato;

Considerato che l'O.E. incaricato ha quantificato le integrazioni come da preventivo n. prot. 8376 (Allegato 1) del 30.07.2024, per un importo complessivo pari a €492,00;

verificata la determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi di stampa e grafica in €13.400,00, oltre IVA e oneri previsti;

visto che l'offerta di €492,00 oltre iva e oneri previsti proposta dall'O.E. MEF srl risulta congrua e vantaggiosa;

visto che la suddetta spesa determina un incremento del 3,67% del corrispettivo contrattuale;

visto che, in forza del dettato dell'art 120 comma 1 lett. b del D.Lgs. 36/2023: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate [...] per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi"*;

Considerato che la ditta affidataria del servizio di fruizione della foresteria di San Paolino è entrata in servizio successivamente alla pubblicazione della determina, con la conseguenza che la necessità delle integrazioni di cui al già citato preventivo non potevano essere previste nell'appalto iniziale;

considerato che l'esecuzione delle integrazioni previste nel preventivo in esame, in quanto strumentali ad adeguare l'impostazione progettuale alle sopravvenute esigenze rappresentate dal RUP/DL, appaiono indispensabili per garantire il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione perseguiti da questo Parco archeologico;

che la disposta modifica è dettata da circostanze sopravvenute e non prevedibili e, comunque, essa non altera la natura generale del contratto;

che le integrazioni individuate nel preventivo in esame non sono riconducibili a mancanze o a errori progettuali;

verificato che le risorse economiche necessarie a finanziarie le prestazioni aggiuntive previste nelle perizie in esame sono disponibili sul capitolo di bilancio capitolo 1.2.1.004 – (impegno 241/2024);

Tutto ciò premesso, visto, considerato e verificato

DECRETA

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la variante contrattuale in corso d'opera ai sensi dell'art 120, comma 1 lett. b del d.lgs. 36/2023 su affidamento diretto del *"Servizio di realizzazione segnaletica per biblioteca e foresteria a San Paolino"* – CIG B20FBFF662
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, la modifica del contratto di appalto n° 135 del 31.07.2023 riconoscendo all'O.E. MEF srl, con sede in Napoli alla Via del Parco Margherita n.3, 80121 (NA), P.IVA 03497110639, la somma ulteriore di €492,00 oltre iva e oneri previsti, a titolo di corrispettivo per la esecuzione degli interventi indicati nel preventivo allegato;

- di disporre che la modifica contrattuale venga formalizzata mediante atto aggiuntivo al contratto di appalto;
- di dare atto che, per effetto delle modifiche di cui al presente decreto, il costo complessivo dell'appalto ammonta a €13.892,00 oltre IVA;
- di dare atto che la spesa dovuta dalla perizia di variante trova copertura nelle risorse finanziarie impegnate sul capitolo n. capitolo 1.2.1.004 – (impegno 241/2024);
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio e dell'Ufficio Gare e Appalti a porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi consequenziali richiesti dalla normativa di settore.

La RUP


Silvia Martina Bertesago



Visto di regolarità contabile

Il segretario amministrativo

Davide Russo



Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtriegel



Firmato digitalmente da:

GABRIEL JOHANNES
ZUCHTRIEGEL