

Oggetto: Intervento di “Restauro del soffitto affrescato proveniente dal cubiculum di Leda presso l’area archeologica di Pompei (Regio V, insula 6, Civico 8)”.

1

Impresa aggiudicataria: Consorzio Pragma, con sede in Palermo, alla Via Roma n. 188 (P.IVA 01769351006);

Importo di aggiudicazione: euro 52.537,28, oltre IVA, comprensivi di euro 2.250,20 per oneri della sicurezza e copertura assicurativa non soggetti a ribasso;

Contratto: rep. n. 77 del 16.09.2021;

CIG: 8720521196 - **CUP:** F65F21000480001.

ATTO AGGIUNTIVO

tra

Il dott. Gabriel Zuchtriegel, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del **Parco Archeologico di Pompei** (C.F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale,

e

la sig.ra Maria Labriola (C.F. LBRMRA65H50A662Y), nella sua qualità di legale rappresentante p.t. del **Consorzio Pragma**, con sede in Palermo, alla Via Roma n. 188 (P.IVA 01769351006), di seguito per brevità “Appaltatrice”.

Premesso

che con determina a contrarre n. 34 del 1.07.2021 il Parco Archeologico di Pompei ha disposto di affidare i lavori di “*Restauro del soffitto affrescato proveniente dal cubiculum di Leda presso l’area archeologica di Pompei (Regio V, insula 6, Civico 8)*” ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a), del DL 76/2020, convertito con legge 120/2020, attraverso lo strumento della “trattativa diretta” offerto dal Me.P.A. con invito dell’operatore economico Consorzio Pragma, con sede in Palermo, alla Via Roma n. 188 (P.IVA 01769351006), per una spesa massima di euro 53.563,66, oltre iva, comprensivi di euro 2.250,20 per oneri della sicurezza e copertura assicurativa trasporti nella formula da “chiodo a chiodo” non soggetti a ribasso, oltre iva;

che all’esito della trattativa diretta Me.P.A. n. 1760674, con decreto n. 140 del 15.07.2021, e successivo contratto rep. n. 77 del 16.09.2021, i lavori sono stati affidati al Consorzio

Pragma per l'importo di complessivi euro 52.537,28, oltre iva, comprensivi di euro 2.250,20 per oneri della sicurezza e copertura assicurativa non soggetti a ribasso;

che nel corso dei lavori sono emersi aspetti non previsti, né prevedibili, nel progetto originario che hanno reso necessario redigere una perizia di variante per adeguare l'impostazione progettuale alle sopravvenute esigenze di salvaguardia del bene e di perseguimento degli obiettivi dell'intervento, ai sensi del dettato dell'art. 149, comma 2, D.Lgs 50/2016;

che la esecuzione degli interventi previsti nella perizia di variante comporta un aumento di spesa di euro 4.369,32, oltre iva, corrispondente, rispetto all'originario corrispettivo contrattuale, ad un incremento percentuale del 8,32%;

che il costo di lavori conseguenti la perizia di variante trova copertura nelle risorse finanziarie impegnate sul capitolo di bilancio 2.1.2.220 (impegno n. 144/2021);

che con decreto n. 90 del 12.04.2022 il Parco Archeologico di Pompei, nell'approvare la perizia di variante in corso d'opera, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D.lgs. 50/2016 la modifica del contratto di appalto rep 77 del 16.09.2021 mediante la formalizzazione del presente atto aggiuntivo;

che l'Appaltatrice ha provveduto ad integrare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, prestata con polizza fideiussoria n. 1804823 del 08.09.2021 rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni SpA, mediante Appendice n. 1 con decorrenza 22.04.2022.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

la sig.ra Maria Labriola, nella predetta qualità, accetta le modifiche e le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante di cui dichiara di avere esatta conoscenza e assume l'obbligo di eseguirle, senza riserva ed eccezione alcuna, ai medesimi patti e condizioni del contratto di appalto rep. n. 77 del 16.09.2021;

Articolo 3

Il corrispettivo per la esecuzione delle opere individuate nella perizia di variante, accettato dalla Appaltatrice, ammonta a complessivi euro 4.369,32, oltre iva.

Articolo 4

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo dell'importo contrattuale viene a rideterminarsi da euro da euro 52.537,28, oltre iva, ad euro 56.906,60, oltre iva.

Articolo 5

Sono a carico dell'Appaltatrice le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

Articolo 6

Si dà atto che il costo dei lavori relativi variante in corso d'opera trova copertura finanziaria nell'impegno n. 144 sul capitolo 2.1.2.220 del bilancio 2021.

per l'Appaltatrice
il l.r.p.t.
Maria Labriola

per il Parco Archeologico di Pompei
Il Direttore Generale
Gabriel Zuchriegel