



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

OGGETTO: Approvazione revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022 – Contratto Rep. n. 99 dell’25.11.2021 - Lavori di manutenzione straordinaria dell’ex Real Polverificio di Scafati – Riqualificazione e messa in sicurezza dell’area Sudoccidentale del Parco, corrispondente agli antichi fondi Ametrano-Vitiello-Di Palma e Durazzano con accesso da Via Astolette nel Comune di Pompei. – CIG: 86498799F4 – CUP: F87H19004960001

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”*;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il D.lgs. 50/2016 e, in particolare, l’art. 106 comma 1 lett. a);

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto l’art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022;

Visto il contratto di appalto rep. n. 99 dell’25.11.2021, con il quale sono stati affidati al RTI “DE MASI s.r.l. (Capogruppo mandatario) - SPALLONE s.r.l. (Mandante)”, i lavori di manutenzione straordinaria dell’ex Real Polverificio di Scafati – Riqualificazione e messa in sicurezza dell’area Sudoccidentale del Parco, corrispondente agli antichi fondi Ametrano-Vitiello-Di Palma e Durazzano con accesso da Via Astolette nel Comune di Pompei - CIG: 86498799F4 – CUP: F87H19004960001;

Vista la nota prot. n. 6198 del 13.06.2023, con la quale il Direttore dei Lavori/Responsabile Unico del Procedimento nominato con riferimento all’intervento di cui in oggetto, arch. Paolo Mighetto, ha trasmesso la relazione di computo relativa all’adeguamento dei prezzi contrattuali previsto dall’art. 26 D.L. 50/2022;

Preso atto che, come si evince dalla suddetta relazione e dalla allegata tabella di calcolo:

- a) I lavori in questione sono stati aggiudicati sulla base di offerta avente termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
- b) I lavori oggetto di adeguamento prezzi (riferiti a SAL n. 1 del 15.02.2022, SAL n. 2 del 30.06.2022 e SAL n. 3 del 30.11.2022) sono stati eseguiti e contabilizzati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- c) L’aggiornamento dei prezzi è stato calcolato utilizzando i prezzi regionali di cui all’art. 26 comma 2 D.L. 50/2022, previa applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara;

Preso altresì atto che l'importo dovuto all'aggiudicatario, calcolato ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022, è pari a complessivi € 56.977,90 oltre I.V.A. se dovuta;

Ritenuta, alla luce di quanto sopra, la sussistenza dei presupposti per la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022;

Ritenuta, altresì, la opportunità e necessità di approvare formalmente, con riferimento al contratto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali limitatamente a quanto risultante dalla relazione di cui alla nota prot. n. 6198 del 13.06.2023 e dalla relativa tabella di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;

Ritenuta, infine, la necessità di dare copertura contabile alle nuove spese derivanti dal presente decreto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 26 D.L. 50/2022;

DECRETA

1. di approvare formalmente, con riferimento al contratto di appalto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022, limitatamente a quanto risultante dalla relazione di cui alla nota prot. n. 6198 del 13.06.2023 e dalla relativa tabella di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;
2. di autorizzare, per l'effetto, il pagamento all'appaltatore della somma di € 56.977,90 oltre I.V.A. se dovuta a titolo di revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022;
3. di dare atto che, fermo quanto sopra, rimane ferma ed impregiudicata la disciplina contrattuale in essere;
4. di dare atto che gli oneri di spesa discendenti dal presente decreto trovano copertura nei fondi ordinari del bilancio 2019 capitolo 2.1.2.220 (impegno 258/2019 sub 4)

Il RUP

Arch. Paolo Mighetto



Visto di regolarità contabile

Davide Russo



Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtriegel

