



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Parco Archeologico di Pompei
Lavori di Manutenzione straordinaria dell'ex Real Polverificio Borbonico di Scafati.
Riqualificazione e messa in sicurezza dell'area sudoccidentale del parco, corrispondente
agli antichi fondi Ametrano-Vitiello-Di Palma e Durazzano con accesso da Via Astolelle
nel Comune di Pompei.

CUP: F87HI9004960001 - CIG: 86498799F4

Approvazione della liquidazione degli oneri di discarica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. 368/1998, *Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il D. Lgs. 165/2001, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il D. Lgs. 42/2004, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO il D. Lgs. 50/2016, *Codice dei contratti pubblici*;

VISTO il D.Lgs. 36/2023, *Codice degli Appalti*;

CONSIDERATO che con Decreto del n. 177 del 17.09.2021 il Parco Archeologico di Pompei aggiudicava l'appalto per i "Lavori di manutenzione straordinaria dell'ex Real Polverificio di Scafati – Riqualificazione e messa in sicurezza dell'area Sudoccidentale del Parco, corrispondente agli antichi fondi Ametrano-Vitiello-Di Palma e Durazzano con accesso da Via Astolelle nel Comune di Pompei - CIG: 86498799F4 – CUP: F87HI9004960001" al raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da "DE MASI S.r.l. (Capogruppo Mandatario) – SPALLONE S.r.l. (Mandante)" con il ribasso del 10,999%;

CONSIDERATO in data 25.11.2021 veniva sottoscritto il contratto rep. n. 99, con l'RTI **DE MASI S.r.l. (Capogruppo Mandatario) – SPALLONE S.r.l. (Mandante)**" per un importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 10,999%, pari ad €. 628.158,96 oltre IVA, di cui €. 614.926,25 per lavori e di €. 13.232,71 per oneri della sicurezza;

CONSIDERATO che con nota del DG PAP n. 890 del 22/01/2020 veniva nominato RUP dell'intervento Arch. Paolo Mighetto;

CONSIDERATO che in data 10/11/2023 rep. n° 188 veniva sottoscritto Atto Aggiuntivo di Perizia di Variante – Opere Complementari dell'importo di €. 313.470,52 oltre IVA, con conseguente incremento dell'Importo Contrattuale a €. **941.629,48** oltre IVA di cui €. **924.716,93** per lavori ed €. **16.912,55** per oneri della sicurezza;

Il RUP

Arch. Paolo Mighetto



Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel



Visto di Regolarità Contabile

Dott. Davide Russo



