

Ministero della Cultura**Parco Archeologico di Pompei**

“Scavi di Stabiae – Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio demaniale a Villa San Marco, identificato catastalmente al F. 6, P.lla 2559 (parte)”. CIG 9253198C8A – CUP F87H21011080001.

CONTRATTO ATTUATIVO DI APPALTO

con la presente scrittura privata, da valere tra le parti ad ogni effetto e ragione di legge,

fra

Gabriel Zuchtriegel, nato a Weingarten (DEU) il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q), Direttore Generale del **Parco Archeologico di Pompei**, domiciliato per la sua carica presso la sede legale del Parco Archeologico di Pompei in Via Plinio 26 – Porta Stabia, 80045, Pompei (Na) C.F. 90083400631, avendone la rappresentanza contrattuale e giuridica dichiara di agire esclusivamente per conto del Parco Archeologico di Pompei, di seguito nel presente Atto denominato “Committente”,

e

Maria Elena Sanseverino, nata ad Avellino il 07.03.1987, C.F. SNSMLN87C47A509W, che interviene in virtù di procura rep. n. 7394, racc. n. 5772 del 22.03.2018, del Notaio dott. Gerardo SANTOMAURO, iscritto nel Ruolo dei distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, allegata in copia conforme all’originale, rilasciata dal presidente del CDA Flavian BASILE, nato a Benevento il 15.10.1985, C.F. BSLFVN85R15A783Y, del **Consorzio Stabile MEDIL S.c.p.A.**, con sede legale in Benevento alla Via Vittorio Veneto 29, 82100, Partita Iva e C.F. 01483060628, indirizzo di posta elettronica certificata consorziomedil@pec.it, di seguito nel presente Atto denominato “Appaltatore”.

Premesso che

- con atto prot. 3808 del 29.04.2021, è stata nominata la dott.ssa Silvia Martina

Bertesago Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.

18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii.;

- a cura dei Progettisti è stato redatto apposito progetto esecutivo ex art. 147 D.Lgs.

50/2016 ss.mm.ii.;

- le lavorazioni sono riconducibili alla categoria OG2 il cui valore progettuale è stato

stimato in € 244.913,54 IVA inclusa;

- con determina n. 104 del 20.12.2021 il Direttore Generale ha autorizzato di ricorrere

al Sistema Accentrato delle Manutenzioni (Manutentore Unico) dell'Agenzia del

Demanio al fine di individuare l'Operatore Economico a cui affidare l'intervento "Scavi

di Stabiae – Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio demaniale a Villa San

Marco, identificato catastalmente al F. 6, P.III 2559 (parte)";

- l'intervento a base di affidamento è stato stimato, con apposito computo metrico, in

complessivi euro 175.608,33 oltre IVA di cui € 164.426,78 (comprensivo del costo della

manodopera pari ad € 59.485,01) soggetti a ribasso ed € 11.181,55 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- per l'affidamento inerente l'oggetto il codice CIG è 9253198C8A – il codice CUP è

F87H21011080001;

- per la realizzazione dell'intervento manutentivo di cui al presente atto il Committente

in data 17.05.2022 ha inserito l'intervento in oggetto sul "Sistema Automatico di

Gestione Contratti" dell'Agenzia del Demanio, prenotazione intervento n. 7237a;

- il Consorzio Stabile MEDIL Scarl oggi S.c.p.A. è stato selezionato dall'applicativo

informatico messo a disposizione dall'Agenzia del Demanio;

- il Consorzio Stabile MEDIL Scarl oggi S.c.p.A. è stato individuato dall'Agenzia del

Demanio Direzione Regionale Campania a seguito di una procedura aperta ex art. 60 del

d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. recante CIG: 737962318D LOTTO 2 (lavori SOA dalla I classifica alla II - interventi manutentivi da € 150.001 ad € 516.000/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali), esperita dall'Agenzia mediante il criterio del prezzo più basso per la selezione di n. 27 (ventisette) operatori economici (comprendente anche i Lotti nn.1 e 3) con i quali stipulare un accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione;

- il Consorzio Stabile MEDIL Scarl oggi S.c.p.A. è risultato aggiudicatario del suddetto accordo quadro con un ribasso pari al 34,44% sul prezziario della Regione Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 28/12/2017;

- il Consorzio Stabile MEDIL Scarl oggi S.c.p.A. in data 26.04.2019, repertorio n. 704, ha sottoscritto con l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania l'accordo quadro per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIBAC e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui all'art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania, commissionati mediante singoli contratti, e compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania, regione Campania - Lotto 2 - CIG: 737962318D;

- l'importo offerto dal Consorzio Stabile MEDIL Scarl oggi S.c.p.A., determinato in base al ribasso percentuale del 34,44%, è di € **118.979,75** oltre IVA, così distinto:

- ribasso offerto € 107.798,20

- importo non soggetto a ribasso € 11.181,55

- risparmio d'asta di € 56.628,58

- con nota prot. 5239 del 18.05.2022 è stata notificata al Consorzio Stabile MEDIL Scarl oggi S.c.p.A. la ricevuta di prenotazione n. 7237a generata dal "Sistema Automatico di Gestione Contratti" dell'Agenzia del Demanio;

- il Consorzio Stabile MEDIL Scarl oggi S.c.p.A., presa visione della documentazione tecnica e dello stato dei luoghi, con nota prot. 5558 del 24.05.2022 ha accettato di eseguire l'intervento in argomento comunicando il nominativo della ditta esecutrice dei lavori: **SO.GE.ED. S.r.l.**, con sede legale in Via Galatina, 2 – 81030 San Marcellino (CE) – c.f. e p.iva 02379050616;

- con Decreto del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei, n. 154 del 31.05.2022, è stata disposta, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., l'aggiudicazione dell'intervento manutentivo in argomento all'operatore economico **Consorzio Stabile MEDIL Scarl oggi S.c.p.A.**, con sede legale in Benevento alla Via Vittorio Veneto 29, 82100, Partita Iva e C.F. 01483060628;

- i lavori sono finanziati con risorse del bilancio ordinario del PAP Bilancio 2022 – CAP. 2.1.2.220 - imp. 139/2022;

- l'aggiudicazione è efficace essendosi concluse positivamente le verifiche dei requisiti di legge, di cui all'art.80 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.;

- il Consorzio Stabile MEDIL Scarl oggi S.c.p.A. ha accettato la consegna dei lavori con tutti gli obblighi accollati dal Capitolato Speciale d'appalto senza sollevare riserve ed eccezioni, obbligandosi al rispetto del progetto, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori, della qualità dei materiali da impiegare ed al rispetto del cronoprogramma allegato al progetto;

- il Consorzio Stabile MEDIL Scarl oggi S.c.p.A. ha presentato la documentazione

richiesta dal Capitolato Speciale d'appalto ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse ed Allegati.

1.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse e la documentazione qui di seguito elencata anche se non materialmente allegata al contratto:

- a) l'elenco dei prezzi unitari;
- b) il cronoprogramma;
- c) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- d) le relazioni e i disciplinari tecnici allegati al progetto;
- e) tutti gli elaborati grafici di progetto;
- f) Polizza fideiussoria ex art. 10 del presente atto;
- g) Polizza assicurativa ex art. 11 del presente atto;
- h) Protocollo di Legalità;
- i) Accordo Quadro repertorio n. 704 del 26.04.2019.

1.2. I menzionati documenti, unitamente al Capitolato d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Committente. È da considerarsi parte integrante del presente contratto anche il Prezzario della Regione Campania, ultima edizione.

1.3. Nei termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza.

1.4. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dell'Opera nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Articolo 2 – Definizioni.

2.1. Nell'ambito del presente contratto s'intende per:

Appalto: l'appalto dei lavori di realizzazione dell'opera e le prestazioni tutte di cui al presente contratto e ai Documenti Contrattuali, come infra definiti;

Capitolato d'Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.;

Codice Antimafia: il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

Codice dei Beni Culturali: il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii..

Codice dei Contratti: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), integrato e corretto dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) ss.mm.ii., comprensivo delle Linee guida e decreti attuativi;

Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR 2016/679);

Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati;

Direzione Lavori o D.L.: l'ufficio incaricato di esplicare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile in tutte le fasi di esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice;

Documenti Contrattuali: i documenti di cui all'art. 1 del Contratto;

Opera: tutte le lavorazioni e provviste occorrenti per la realizzazione dei Lavori;

Progetto Esecutivo: il progetto di cui all'art. 147, comma 5 del Codice dei Contratti;

Protocollo di Legalità: il Protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto in data 5 novembre 2007 dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (ora Parco Archeologico di Pompei) con l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli;

R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento;

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: D. Lgs n° 81/2008 e ss.mm. ii.;

Tracciabilità dei flussi finanziari: quanto previsto all'art. 3 e all'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 3 – Oggetto.

3.1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, l'esecuzione dell'intervento denominato "Scavi di Stabiae – Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio demaniale a Villa San Marco, identificato catastalmente al F. 6, P.la 2559 (parte)", come descritti nel Progetto Esecutivo e meglio specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2 L'Appaltatore ha comunicato che la ditta esecutrice dei lavori è l'impresa SO.GE.ED. S.r.l., con sede legale in Via Galatina, 2 – 81030 San Marcellino (CE) – c.f. e p.iva 02379050616.

3.3. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalla disciplina di gara.

3.4. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione dell'Opera in tutte le sue parti e componenti nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell'Opera, in conformità al

Progetto posto a base di gara e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte del Committente o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

3.5. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Martina Bertesago.

Articolo 4 - Corrispettivo. Modalità di pagamento.

4.1. Il corrispettivo per l'Appalto, al netto dell'I.V.A. è pari a € **118.979,75**, di cui:

a) euro **107.798,20** oltre IVA per l'esecuzione lavori a misura, somma risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara e comprensiva del costo della manodopera;

b) euro **11.181,55** oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

4.2. Il contratto è stipulato "a misura". L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., e le condizioni previste dal Capitolato Speciale. Il pagamento avverrà per SAL (stati di avanzamento dei lavori), nei modi e nelle forme previste nel capitolo 2, art. 2.17 Capitolato Speciale d'appalto, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, avrà raggiunto l'importo di € 40.000,00. Gli oneri per la sicurezza saranno corrisposti in percentuale sugli stati di avanzamento. Il pagamento degli acconti e del saldo sarà effettuato dal Committente mediante mandati diretti, intestati all'Appaltatore e tratti sul proprio Istituto Cassiere.

4.3. Il Corrispettivo, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti i Documenti Contrattuali.

4.4. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui al presente affidamento comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per realizzare e consegnare completa l'Opera affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Committente e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza al collaudo delle opere, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione delle opere stesse.

4.5. Risulta ammessa la revisione dei prezzi qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente.

4.6. Il corrispettivo che sarà dovuto all'Appaltatore sarà determinato in relazione alle lavorazioni che saranno effettivamente eseguite e sarà pagato secondo le modalità e i termini di cui al presente atto e relativi allegati.

4.7. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, che il sig. Flavian Basile nato a Benevento il 15.10.1985 - Codice Fiscale BSLFVN85R15A783Y e residente in Casalduni (BN) alla Via Roma s.n.c. è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo del lavoro in oggetto.

4.8. L'Appaltatore dichiara altresì, con la sottoscrizione del presente atto, di esonerare il Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona sopraindicata. In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalla carica della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare, anche se tale decadenza o cessazione avvenga *ope legis* o per fatto previsto nello Statuto Sociale e sia pubblicato nei modi di legge, l'Appaltatore dovrà tempestivamente notificare al Committente l'avvenuta decadenza o cessazione. In difetto di tale notifica il Committente non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona indicata.

Articolo 5 – Anticipazione dell'importo contrattuale.

5.1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., così come previsto

nel capitolo 2, art. 2.17 Capitolato Speciale d'appalto, all'appaltatore sarà riconosciuta la

corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto che

verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto

puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

5.2. L'importo della garanzia di cui in seguito sarà gradualmente ed automaticamente

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte

della stazione appaltante.

5.3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di

effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

5.4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario

al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

5.5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede

secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

6.1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha

comunicato l'estremo identificativo del conto corrente dedicato, anche se non in via

esclusiva, del presente appalto: Istituto di Credito BCC – Banca di Credito Cooperativo

di Napoli – Agenzia Via Carducci, 8-12 – 80121 Napoli – filiale di Napoli – Chiaia –

IBAN IT7900711003401000000011027 e che la persona delegata ad operare sul conto è

il sig. Flavian Basile, nato a Benevento il 15.10.1985 - Codice Fiscale

BSLFVN85R15A783Y e residente in Casalduni (BN) alla Via Roma s.n.c. Altresì, i subappaltatori e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessati dall'Appalto dovranno comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

6.2. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

6.3. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) i pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 6.1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelle destinate all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguite tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 6.1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

6.4. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 6.3, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese

giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 6.3, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

6.5. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 6.3, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP. Il codice IPA KTF 671 dovrà essere indicato nella fattura elettronica ed inviata al seguente indirizzo pec: mbac-ss-pes.fatt@mailcert.beniculturali.it

6.6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 6.3 lettera a), costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 6.3, lettere b) e c), o ai commi 6.4 e 6.5, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;

6.7. I soggetti di cui al comma 6.1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 6.1 a 6.5, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6.8. Le clausole di cui ai paragrafi da 6.1 a 6.7 incluso del presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 6.3, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 7 – Termini di Esecuzioni e penali.

7.1. L'Appaltatore deve ultimare la realizzazione dei lavori entro e non oltre 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori, così come indicato al capitolo 2, art. 2.10 del Capitolato Speciale d'appalto.

7.2. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 7.1 determinerà l'applicazione di penali così come indicato al Capitolo 2 Art. 2.13 del Capitolato Speciale ovvero *“ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.”*

7.3. La penale, di cui al comma precedente del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Articolo 8 – Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore e rinuncia al premio di ritrovamento.

8.1. L'Appaltatore è responsabile verso il Committente della realizzazione degli

interventi a regola d'arte. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

8.2. Il Committente avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e di quelle impartite dalle Amministrazioni coinvolte dalla realizzazione delle opere, delle norme tecniche, nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Committente.

8.3. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Committente per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

8.4. l'Appaltatore si obbliga a manlevare il Committente da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione degli interventi e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

8.5. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Committente medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Committente.

L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente

Contratto.

8.6. L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e da tutte le norme tecniche da esso richiamate.

8.7. La gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle Opere oggetto dell'Appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle Leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico dell'Appaltatore.

L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente comma 8.7, comporterà la risoluzione del Contratto ex articolo 1456 del codice civile.

8.8. Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Committente e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

8.9. L'Appaltatore accetta espressamente, che nell'ipotesi indicate nel precedente comma 8.8, in deroga a quanto previsto nell'articolo 90, comma 3, del Codice dei Beni Culturali, nessun premio sarà ad esso dovuto in caso di ritrovamenti.

8.10. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei commi 8.8 e 8.9 che precedono, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

Articolo 9 – Subappalto.

Previa autorizzazione del Committente e nel rispetto dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'appaltatore potrà subappaltare i lavori nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto al capitolo 2 - art. 2.9.

Articolo 10 – Cauzione Definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ai sensi del capitolo 2 articolo 2.7 del Capitolato Speciale d'appalto, in sede di sottoscrizione ha prodotto la polizza n. 1027443259 emessa dalla HDI Assicurazioni Spa – Agenzia Paternò Codice subagenzia 1027, rilasciata in data 09.06.2022 con scadenza al 10.06.2023 di € 16.391,00 quale cauzione definitiva. Con la sottoscrizione per accettazione del presente atto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'Appaltatore in caso di scadenza della polizza prima del termine dei lavori si obbliga a rinnovare la stessa sino a ultimazione delle lavorazioni di cui al presente contratto. Resta salva la disciplina contenuta nell'art.103 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Articolo 11 – Polizze assicurative.

L'Appaltatore, ai sensi del capitolo 2 art. 2.8 del Capitolato Speciale d'appalto, ha prodotto una polizza C.A.R. (Contractor's all risk) avente numero identificativo 1027443260 emessa dalla HDI Assicurazioni Spa – Agenzia Paternò Codice subagenzia - 1027 con data inizio copertura 10.06.2022, data cessazione copertura 10.06.2023 avente i seguenti massimali: Sez. A partita 1 € 118.979,75, partita 2 € 118.979,75, partita 3 € 500.000,00; Sez. B € 500.000,00. Tale polizza è stata richiesta allo scopo di tenere indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di

regolare esecuzione.

Articolo 12 – Variazioni delle opere progettate.

12.1 Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

12.2 Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.

12.3 Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice.

12.4 Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

12.5 Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

12.6 La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei

Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

12.7 Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art.106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

12.8 Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

12.9 Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto dovranno essere perfezionate anche sull'applicativo informatico PTIM dell'Agenzia del Demanio.

Articolo 13 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

13.1. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

13.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità indicate dal Codice dei Contratti e nel Capitolato Speciale d'appalto.

13.3. La cessione deve essere stipulata con atto pubblico e indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo di pagamento delle somme cedute.

Articolo 14 - Recesso.

14.1. Il Committente avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, con un preavviso scritto di almeno 20 (venti) giorni dovendo in tal caso trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.

14.2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante comunicazione

indirizzata al domicilio digitale indicato nell'art. 18 che segue.

Articolo 15 – Condizione risolutiva. Risoluzione.

15.1. Qualora le informazioni antimafia fossero rilasciate con un contenuto che avrebbe impedito la conclusione del presente Contratto, il Contratto stesso sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla Legge.

15.2. Il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non avesse ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dal Committente con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante posta elettronica certificata, nei casi di seguito indicati:

a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del Codice Antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi del Codice dei Contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 o ai piani di sicurezza;

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008;

k) violazione delle prescrizioni in materia di "tracciabilità dei pagamenti";

l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.lgs. n. 81/2008;

m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone al Committente la risoluzione del Contratto, ai sensi del Codice dei Contratti.

15.3. Il Contratto è altresì risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi del Codice dei Contratti;

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della Legge n. 136/2010, in caso di assenza, nel Contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità

dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

d) inosservanza degli obblighi previsti dal Protocollo di Legalità;

e) inadempimento degli obblighi previsti nel precedente articolo 8.7 relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle Opere oggetto dell'Appalto.

15.4. Restano salve le ipotesi di risoluzione contrattuale previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 16 – Riservatezza e proprietà dei documenti.

L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto.

L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque consegnati dal Committente all'Appaltatore, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Committente e devono essere restituiti al Committente al completamento dei lavori.

Articolo 17 – Trattamento dei dati personali.

17.1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR 2016/679), di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

17.2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 18 – Elezione di domicilio.

18.1. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio digitale presso la propria casella di posta elettronica certificata: consorziomedil@pec.it

18.2. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 19 – Foro Esclusivo.

Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in merito al, o in dipendenza dal, Contratto, saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Torre Annunziata.

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 21 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

21.1. Ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici sono a carico dell'Appaltatore senza

diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

21.2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

21.3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 20.1 e 20.2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori Pubblici.

21.4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

21.5. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e dichiara espressamente di accettare le clausole contenute nel presente contratto dall'art. 1

all'art. 21.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii e consta di n. 24 pagine a video..-----

Letto, approvato e sottoscritto-----

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

Parco Archeologico di Pompei

Consorzio Stabile MEDIL S.c.p.A.

Il Direttore Generale

Il Procuratore

Gabriel Zuchtriegel

Maria Elena Sanseverino

(firma digitale)

(firma digitale)



Gerardo Santomauro
Notaio

Repertorio N. 9666

Raccolta N. 7490

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di agosto, in Benevento, alla via San Cristiano, n. 12, nel mio studio,
(08.08.2020)

innanzi a me Avv. Gerardo Santomauro, Notaio residente in Benevento, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino,

SI COSTITUISCE


BASILE Flavian, nato a Benevento il 15 ottobre 1985, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale rappresentante della società "CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" (in sigla "MEDIL S.C.P.A."), con sede in Benevento, alla via Vittorio Veneto, n. 29, capitale sociale deliberato euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Benevento 01483060628, R.E.A. n. BN-124024, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri derivanti dal vigente statuto sociale.

Io Notaio sono certo della identità personale del costituito il quale con il presente atto dichiara di nominare procuratrice della "MEDIL S.C.P.A." l'Ingegnere SANSEVERINO Maria Elena, nata ad Avellino il 7 marzo 1987, residente in Ospedaletto d'Alpinolo (AV), alla via Cesine, n. 4, alla quale conferisce procura affinché in nome, vece e conto della società mandante sotto la denominazione societaria, possa compiere i seguenti atti:

- stipulare e firmare, in nome e per conto della società, gare d'appalto di lavori pubblici, di licitazioni, incanti, etc. le domande di prequalifica, richieste di invito, preventivi, offerte, i contratti di acquisizione lavori in appalto, subappalto e in concessione con la clientela pubblica e privata, i relativi atti aggiuntivi, suppletivi, di variante, ed ogni altro documento attinente e/o derivante dall'aggiudicazione dei lavori medesimi, sino all'eventuale collaudo delle opere da realizzare e comunque fino all'estinzione di ogni rapporto;
- concordare, stipulare e firmare, in nome e per conto della società, convenzioni, accordi di collaborazione, somministrazione, utenze, dichiarazioni di impegno e d'intenti, ivi compresi atti di modifica e di risoluzione con società private od a partecipazione parziale od integrale dello Stato;
- trattare, definire, integrare e firmare ogni e qualsiasi documento relativo alla gestione tecnica, contabile, amministrativa di lavori, e in particolare, verbali di presa consegna, sospensione, ripresa ed ultimazione dei lavori e di ogni altro e diverso verbale occorrente, certificati e stati di a-

REGISTRATO
Agenzia delle Entrate
di Benevento
in data **24/08/2020**
al n. **5842**
Serie **1T**





vanzamento lavori; libretti di misura, disegni e registri

contabili, ordini di servizio; concordare nuovi prezzi sottoscrivendone i relativi verbali, esplicitare riserve per danni e compensi, intervenire alle visite di collaudo, sottoscrivendone i relativi verbali, anche con osservazioni o apposizioni di riserve; concordare l'ammontare di eventuali danni e riserve, sottoscrivendo i verbali di amichevole accordo ed ogni altro atto comunque occorrente e necessario;

- rappresentare la società nei confronti degli Enti Appaltanti e di ogni loro organo per l'esecuzione dei lavori affidati;

- concordare, definire e firmare, in autonomia di spesa, ordini e contratti per la fornitura di materiali, appalto e subappalto, prestazioni di servizi, contratti di consulenza con liberi professionisti, contratti di locazione di immobili e terreni, contratti di forniture e servizi con Enti e società per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, ecc; in sintesi tutto quanto altro necessario e funzionale alla piena e completa esecuzione dei lavori;

- trattare, integrare, definire e firmare ogni e qualsiasi documento relativo a rapporti con Enti assistenziali e previdenziali, ed in particolare con I.N.P.S., I.N.A.I.L., CASSE EDILI, Ispettorati ed Uffici del Lavoro, A.S.L., associazioni sindacali e di categoria;

- agire in giudizio e conciliare nei confronti di Enti, stazioni appaltanti e terzi tutti, sottoscrivendo i relativi atti;

- provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione ed in particolare della legislazione antimafia (legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni);

- eseguire, in piena autonomia sia decisionale che di spesa, tutti gli atti in materia di sicurezza, di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, di prevenzione e gestione del rischio di incendio, inquinamento, danno all'ambiente naturale, di edilizia, urbanistica, smaltimento rifiuti, nonché porre in essere, anche con facoltà di delega, tutti gli adempimenti in ottemperanza alle leggi e norme attualmente in vigore o che potessero essere successivamente emanate;

- sottoscrivere atti costitutivi e regolamenti di associazioni temporanee di imprese, di consorzi e di società consortili, con facoltà di dare mandato speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo o, nel caso, di ricevere identico mandato dalle altre imprese associate.

In particolare il nominato procuratore è autorizzato:

- a versare il 25% (venticinque per cento) a norma di legge ed eventualmente anche l'intero capitale sottoscritto;

- a nominare gli organi amministrativi e tecnici delle società, con facoltà di designare anche se medesimo;

- a convenire con gli altri soci tutte le clausole dell'atto costitutivo e dello statuto della costituenda società;

- a rettificare o meglio specificare i dati indicati sopra, compresa la denominazione, la sede e l'oggetto sociale;
- a compiere infine tutto quanto si renderà necessario od opportuno per il pieno e completo espletamento di quanto sopra previsto, senza che ad esso rappresentante possa venire opposta mancanza o indeterminatezza di poteri.

A tal fine, alla nominata procuratrice sono concessi tutti i più ampi poteri affinché rappresenti validamente la società mandante, in modo tale che alla stessa non possa opporsi mancanza e/o deficienza di attribuzioni, con promessa di averne l'operato pienamente ratificato, salvo l'obbligo del rendiconto.

In deroga espressa a quanto previsto dall'art. 1709 del C.C., la presente procura si intende, inoltre, rilasciata ed accettata a titolo gratuito.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, ne ho dato lettura al comparente che, su mia domanda, lo ha dichiarato in tutto conforme alla propria volontà.

Scritto da persona di mia fiducia con sistema elettronico ed in parte di mio pugno, occupa fogli due per facciate sei e viene sottoscritto alle ore dieci e minuti cinquanta.

Firmato: Flavian Basile - Gerardo Santomauro Notaio - impronta del sigillo.

Copia conforme all'originale, in più fogli, muniti delle prescritte firme, nei miei rogiti, si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.


Benevento, li 2 (due) settembre 2020 (duemilaventi).



Cognome **BASTILE**.....
 Nome **FLAVIAN**.....
 nato il **15-10-1985**.....
 (atto n. **2772** **1** **A 1985**.....)
 Comune di **BENEVENTO (BN)**.....
 Cittadinanza **Italiana**.....
 Residenza **CASALDUNI (BN)**.....
 Via **ROMA/SNC**.....
 Stato civile _____
 Professione **ARCHITETTO**.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **184**.....
 Capelli..... **Castani**.....
 Occhi..... **Castani**.....
 Segni particolari..... **N.N.**.....



Firma del titolare *Flavian Bastile*.....
CASALDUNI il **29-09-2016**.....
 Impronta del dito indice sinistro
 SINDACO

Cognome **SANSEVERINO**
 Nome **MARIA ELENA**
 nato il **07-03-1987**
 (atto n. **704** p. **1** s. **A** 1987)
 a **AVELLINO (AV)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **OSPEDALETTO D'ALFIBOLO (AV)**
 Via **CONTRADA GESINE 9**
 Stato civile **STATO LIBERO**
 Professione **STUDENTESSA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI
 Statura **173**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare **Maria Elena Sanseverino**
 OSPEDALETTO D'ALFIBOLO **22-05-2014**
 M. SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro

