

**DECRETO**

**Oggetto:** Parco Archeologico di Pompei – Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 su affidamento diretto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti all’interno del Parco Archeologico di Pompei – CIG: B218CB628A

**IL DIRETTORE GENERALE**

visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e *ss.mm.ii.* recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;*

visto il Decreto Legislativo n. 36 del 2023;

Visto il provvedimento prot. 12818 del 13.12.2023 con il quale l’avv. Salvatore Zaza è stato nominato RUP ai sensi dell’art 15 d.lgs. 36/2023;

Vista la determina a contrarre n. 83 dell’13.06.2024 con la quale è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti all’interno del Parco Archeologico di Pompei, mediante lo strumento della trattativa diretta offerto dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) per un corrispettivo di complessivi € 39.000,00 oltre IVA;

Visto che con contratto n. 161 del 23.09.2024 il Parco Archeologico di Pompei ha affidato l’incarico de quo all’O.E. Edil Cava Santa Maria La Bruna srl., con sede in Torre del Greco (NA) alla Via Campanariello n. 39 (01320741216);

Visto che con la lettera di invito allegata alla determina a contrarre n. 83 del 13.06.2024 sono state determinate le categorie di rifiuti oggetto del contratto;

Considerato che con l’avvio del servizio ci si è resi conto che l’ammassamento dei rifiuti ha fatto sì che le quantità inizialmente stimate fossero in realtà inferiori a quelle reali, con la conseguenza che si è reso indispensabile raccogliere e trasportare una quantità superiore di rifiuti ovvero, comunque, una maggior quantità di rifiuti il cui smaltimento è particolarmente oneroso;

Ritenuta l’opportunità di disporre una modifica del contratto già in essere, stabilendo un ulteriore budget del valore di complessivi €19.500,00, per finanziare l’ultimazione delle attività di rimozione dei rifiuti;

Visto che l’O.E. EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA srl, affidatario del servizio, si è reso disponibile all’esecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali:

Visto che, in forza del dettato dell’art 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 è consentita la modifica *“per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi”;*

Visto l’art 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, in base al quale *“il contratto può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale”.*

Considerato che l'aumento di prezzo di €19.500 non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

considerato che l'esecuzione degli interventi in esame, in quanto strumentali al soddisfacimento delle sopravvenute esigenze rappresentate dal RUP, appaiono indispensabili per garantire il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione perseguiti da questo Parco archeologico;

che la disposta modifica è dettata da circostanze sopravvenute e non prevedibili e, comunque, essa non altera la natura generale del contratto;

che gli interventi in esame non sono riconducibili a mancanze o a errori progettuali;

verificato che le risorse economiche necessarie a finanziare i lavori previsti nelle perizie in esame sono disponibili sul capitolo di bilancio 1.2.1.217 del 2024;


Tutto ciò premesso, visto, considerato e verificato

DECRETA

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 1 lett.b) del D.lgs. n. 36/2023, la modifica del contratto di appalto n° 161 del 23.09.2024 riconoscendo all'O.E. Edil Cava Santa Maria La Bruna srl, con sede in Torre del Greco (NA) alla Via Campanariello n. 39 (01320741216) la somma ulteriore di €19.500,00 oltre iva e oneri previsti;
- di disporre che la modifica contrattuale venga formalizzata mediante atto aggiuntivo al contratto di appalto;
- di dare atto che la spesa dovuta dalla modifica contrattuale trova copertura nelle risorse finanziarie impegnate sul capitolo n. 1.2.1.217, impegno 306/2024;

di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio e dell'Ufficio Gare e Appalti a porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi consequenziali richiesti dalla normativa di settore

Il RUP  
Salvatore Zaza



Visto di regolarità contabile  
Il Segretario Amministrativo  
Davide Russo



Il Direttore Generale  
Gabriel Zuchtriegel

