

DECRETO

OGGETTO: Approvazione revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022
Contratto rep. n° 90 del 20.11.2018, atto aggiuntivo rep. n° 86 del 14/10/2021
Intervento: "Riconfigurazione delle scarpate e restauro dell'insula dei Casti Amanti - GPP 15 - Lotto 1"
CIG: 7227573DE8; CUP: C62C15000120006

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.lgs. 50/2016 e, in particolare, l'art. 106 comma 1 lett. a);

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto l'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022;

Visto il contratto di appalto rep. n° 90 del 20.11.2018 e l'atto aggiuntivo rep. n° 86 del 14/10/2021, con il quale sono stati affidati alla ditta RTI FRATELLI NAVARRA S.R.L. GIA' ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A., I.CO.RES S.R.L. – CASSISI IGNAZIO FABRIZIO, con sede in Milano, Piazza della Repubblica n.30, codice fiscale 04747151001 e partita IVA 02320410547, i lavori di: "Riconfigurazione delle scarpate e restauro dell'insula dei Casti Amanti - GPP 15 - Lotto 1"
CIG: 7227573DE8; CUP: C62C15000120006

Vista la nota prot. n. 9931 del 05/10/20223 con la quale il Direttore dei Lavori nominato con riferimento all'intervento di cui in oggetto ha trasmesso la relazione di computo relativa all'adeguamento dei prezzi contrattuali previsto dall'art. 26 D.L. 50/2022;

Preso atto che, come si evince dalla suddetta relazione e dalla allegata tabella di calcolo:

- a) I lavori in questione sono stati aggiudicati sulla base di offerta avente termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
- b) I lavori oggetto di adeguamento prezzi (riferiti a: SAL n° 5 del 21/04/2022, SAL n° 6 del 07/07/2022, SAL n° 7 del 20/09/2022 e SAL n° 8 del 28/11/2022) sono stati eseguiti e contabilizzati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- c) L'aggiornamento dei prezzi è stato calcolato utilizzando i prezzi regionali di cui all'art. 26 comma 2 D.L. 50/2022, previa applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

Preso altresì atto che l'importo dovuto all'aggiudicatario, calcolato ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022, è pari a complessivi € 860.655,39 oltre IVA;

Ritenuta, alla luce di quanto sopra, la sussistenza dei presupposti per la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022;

Ritenuta, altresì, la opportunità e necessità di approvare formalmente, con riferimento al contratto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali limitatamente a quanto risultante dalla relazione di cui alla nota prot. prot. n. n. 9931 del 05/10/20223 e dalla relativa tabella di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;

Ritenuta, infine, la necessità di dare copertura contabile alle nuove spese derivanti dal presente decreto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 26 D.L. 50/2022;

DECRETA


1. di approvare formalmente, con riferimento al contratto di appalto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022, limitatamente a quanto risultante dalla relazione di cui alla nota prot. n. 4151 del 20/04/2023 e dalla relativa tabella di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;
2. di autorizzare, per l'effetto, il pagamento all'appaltatore della somma di € 860.655,39 oltre IVA a titolo di revisione dei prezzi contrattuali ex art. 26 DL 50/2022;
3. di dare atto che, fermo quanto sopra, rimane ferma ed impregiudicata la disciplina contrattuale in essere;
4. di dare atto che gli oneri di spesa discendenti dal presente decreto trovano copertura nei fondi ordinari del bilancio 2023 capitolo 2.1.2.220 (impegno 413/2017 SUB 4 e 318/2023)

Il RUP
Ing. Vincenzo Calvanese



Visto di regolarità contabile

Dott. Davide Russo



Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

