



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Oggetto: Lavori di Restauro del Carro di Civita Giuliana

Impresa aggiudicataria: Emiliano Africano Conservazione e Restauro Opere d'Arte (P.I. 08813531004)

Importo di contratto: euro 97.025,38 oltre IVA, di cui € 90.953,70 per lavori, euro 1.071,68 per oneri della sicurezza ed euro 5.000,00 per costi assicurativi non soggetti a ribasso

Contratto: Rep. 110 del 23.12.2021

CIG: 8908234B3E – **CUP:** F65F21002010001

ATTO AGGIUNTIVO

tra

Il dott. Gabriel Zuchriegel, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Parco Archeologico di Pompei** (C.F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale,

e

il dott. Emiliano Africano (C. F. FRCMLN73P13H501L), nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa individuale, (C.F. PTRNNZ71M68F839P), nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa **Emiliano Africano Conservazione e Restauro Opere d'Arte** (P.I. 08813531004), di seguito per brevità "Appaltatrice".

Premesso

che con determina n. 67 del 05.10.2021 il Parco Archeologico di Pompei ha disposto di procedere all'affidamento dei lavori aventi ad oggetto il "*Restauro del carro di Civita Giuliana*" mediante una procedura di gara negoziata su MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 120/2020, ponendo a base di gara l'importo di euro 138.850,79, comprensivi di cui euro 6.071,68 non soggetti a ribasso, oltre IVA (RdO n. 2878889);

che con decreto n. 228 del 08.11.2021, e successivo contratto rep. n. 110 del 23.12.2021, i lavori sono stati aggiudicati alla Appaltatrice, per l'importo di complessivi euro 97.025,38 oltre IVA;

che i lavori sono stati consegnati all'Appaltatrice con verbale del 14.01.2022;

che nel corso dei lavori sono emersi aspetti non previsti, né prevedibili, nel progetto originario che hanno reso necessario redigere una perizia di variante per adeguare l'impostazione progettuale alle sopravvenute esigenze di restauro del bene e di perseguimento degli obiettivi dell'intervento;

che con decreto n. 243 del 12.10.2022 il Parco Archeologico di Pompei ha approvato la perizia di variante con un consequenziale incremento del costo dei lavori da euro 97.025,38, oltre IVA, ad euro 107.496,90, oltre IVA, comprensivi dell'importo per lavori aggiuntivi di euro 10.471,52, oltre IVA, corrispondente ad un incremento percentuale del 10,79%;

che con il medesimo decreto n. 243 del 12.10.2022 il Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato, ai sensi del dettato dell'art. 149, comma 2, D.lgs 50/2016; la modifica del contratto di appalto rep. 110 del 23.12.2021 mediante la formalizzazione del presente atto aggiuntivo;

che l'Appaltatrice ha provveduto ad integrare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, mediante Appendice n. 1 alla polizza fideiussoria n. 1834614 rilasciata in data 14.10.2022 dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia Insurance Placement Agency di Roma.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

Il dott. Emiliano Africano, nella predetta qualità, accetta di eseguire le opere e i lavori individuati nella Perizia di al progetto "*Restauro del Carro di Civita Giuliana*" approvata con decreto n. 243 del 12.10.2022, di cui dichiara di avere esatta conoscenza, e assume l'obbligo di eseguirli, senza riserva ed eccezione alcuna, ai medesimi patti e condizioni del contratto di appalto rep. n. 110 del 23.12.2021 e dell'atto di sottomissione sottoscritto in data 26.09.2022.

Articolo 3

Il corrispettivo per la esecuzione delle opere e dei lavori individuati nella Perizia di variante al progetto, accettato dall'Appaltatrice, ammonta a complessivi euro 10.471,52, oltre IVA.

Articolo 4

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo dell'importo contrattuale viene a rideterminarsi da euro 97.025,38 ad euro 107.496,90, oltre IVA.

Per effetto della rimodulazione complessiva delle categorie progettuali, per la esecuzione dei lavori e delle opere previsti nella perizia di variante i lavori saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 2.16 del CSA.

Articolo 5

Per effetto delle lavorazioni che costituiscono oggetto della variante è concesso un incremento del termine di esecuzione dei lavori di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.

Articolo 6

Sono a carico dell'Appaltatrice le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

Articolo 7

Si dà atto che il costo dei lavori relativi alla variante in corso d'opera trova copertura finanziaria nell'impegno n. 251/2022 sul capitolo di bilancio 2.1.2.220.

per l'Appaltatrice
il l.r.p.t.
Emiliano Africano

per il Parco Archeologico di Pompei
Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel