



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Oggetto: Opere di manutenzione straordinaria delle Statue di Oplontis – Villa A CIG: 9491759F4D

Committente: Parco Archeologico di Pompei

Impresa: CA.DI.TEC. srl, Partita IVA 04271651210, Codice Fiscale 04271651210, Sede Legale Giugliano In Campania (NA) alla Via Oasi Sacro Cuore 173/A, PEC caditec.srl@legalmail.it

Contratto: Rep n. 4/2023 del 20/01/2023

1

ATTO AGGIUNTIVO

tra

Il dott. Gabriel Zuchtriegel, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Parco Archeologico di Pompei** (C.F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale,

e

il sig. Mario Carleo, nato a Giugliano in Campania il 17.11.1964, nella sua qualità di legale rappresentante p.t. della **CA.DI.TEC. srl**, con sede legale in Giugliano In Campania (NA) alla Via Oasi Sacro Cuore 173/A (04271651210) "Appaltatrice".

Premesso

che con determina a contrarre rep. n. 120 del 24.11.2022 il cui contenuto abbasia qui per integralmente ripetuto il Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato l'affidamento delle opere di manutenzione straordinaria delle Statue di Oplontis – Villa A, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), del DL 76/2020, convertito con legge 120/2020, così come modificato, da ultimo, dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.2021 n. 108 attraverso lo strumento della "trattativa diretta" offerto dal Me.P.A. con invito dell'operatore economico società CA.DI.TEC. srl;

che con Decreto n. 120 del 24.11.2022 e successivo contratto rep. 4 del 20.1.2023 le opere sono state aggiudicate alla suddetta società, per un importo complessivo di €71.640,00;

che i lavori sono stati consegnati all'Appaltatrice con verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in urgenza del 19.12.2023;

che, in corso di esecuzione, al fine della tutela e fruizione dei beni archeologici oggetto del contratto, si sono rese necessarie le ulteriori seguenti attività:

- 1) Realizzazione di teca in plexiglass dello spessore di 12 mm., dimensioni 3000x2000, h. 600, a protezione dei calchi collocati all'ingresso dell'Antiquarium del Parco Archeologico di Pompei
- 2) Esecuzione delle lavorazioni necessarie a potenziare i dispositivi di protezione del gruppo di calchi collocati presso l'Antiquarium e, segnatamente: rimozione dell'attuale recinzione in ferro della base ottagonale in pietra sulla quale sono posizionati i calchi; realizzazione in situ di sagome in legno; realizzazione delle lastre in plexiglass; realizzazione della struttura in acciaio zincato e verniciato; applicazione delle lastre in plexiglas alla struttura in acciaio; montaggio della struttura sulla base ottagonale;

che con decreto n. 21 del 28.02.2023 il Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato la modifica del contratto rep. N. 4 del 20.1.2023 integrando le prestazioni poste a carico dell'affidatario con quelle meglio individuate al punto che precede;

che l'Appaltatrice ha provveduto ad integrare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, mediante polizza fideiussoria rilasciata da Groupama Assicurazioni n. 113451302.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

il sig. Mario Carleo, nella predetta qualità, accetta di eseguire senza riserva ed eccezione alcuna le seguenti ulteriori attività, da incardinarsi nell'ambito delle opere affidate in virtù del documento di stipula n. 4 del 20.1.2023:

- 1) Realizzazione di teca in plexiglass dello spessore di 12 mm., dimensioni 3000x2000, h. 600, a protezione dei calchi collocati all'ingresso dell'Antiquarium del Parco Archeologico di Pompei;

- 2) Esecuzione delle lavorazioni necessarie a potenziare i dispositivi di protezione del gruppo di calchi collocati presso l'Antiquarium e, segnatamente: rimozione dell'attuale recinzione in ferro della base ottagonale in pietra sulla quale sono posizionati i calchi; realizzazione in situ di sagome in legno; realizzazione delle lastre in plexiglass; realizzazione della struttura in acciaio zincato e verniciato; applicazione delle lastre in plexiglas alla struttura in acciaio; montaggio della struttura sulla base ottagonale;

Articolo 3

Il corrispettivo per la esecuzione delle ulteriori opere e attività di cui al presente atto aggiuntivo è stato concordato tra le parti è pari a complessivi euro 10.700,00, oltre IVA.

Articolo 4

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo dell'importo contrattuale rep. n. 4 del 20.1.2023 viene a rideterminarsi da euro 82.340,00 oltre IVA.

Articolo 5

Per effetto del presente atto aggiuntivo, il termine ultimo di consegna è fissato a 30 giorni dalla firma del suddetto atto.

Articolo 6

Sono a carico dell'Appaltatrice le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

Articolo 7

Si dà atto che il costo dei lavori relativi alla variante in corso d'opera trova copertura finanziaria nell'impegno n. 52/2023 sul capitolo di bilancio 2.1.2.220.

L'appaltatore
il l.r.p.t.
Mario Carleo

Parco Archeologico di Pompei
Gabriel Zuchtriegel