

Oggetto: "Parco Archeologico di Pompei – Fornitura e posa in opera di materiali finalizzata a interventi di miglioramento della fruizione e valorizzazione degli ambienti 21, 22, 23, 24, 24A della Casa di Marco Fabio Rufo e dell'ambiente 29 della Casa del Bracciale d'Oro. CIG B2899231B6. Contratto n. 151 del 17.09.2024

Committente: Parco Archeologico di Pompei

Impresa aggiudicataria: Cerrato Officine S.r.l.

Contratto: Contratto: n. 151 del 17.09.2024

ATTO AGGIUNTIVO

tra

Il dott. Gabriel Zuchtriegel, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Parco Archeologico di Pompei (C.F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale,

e

Il sig. Mario Cerrato (CF: CRRMRA65S16F481Q), nella sua qualità di legale rappresentante del Cerrato Officine S.r.l., con sede legale in con sede in Montecorvino Pugliano (SA), alla via Antonio Vivaldi n. 26, 84090 (P. IVA: 03606820656), di seguito per brevità "Appaltatrice".

PREMESSO

Che veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Vincenzo Calvanese con nota prot. 7460 del 09.07.2024;

che con determina contrarre n. 115 del 19.07.2024, il Parco archeologico autorizzava l'affidamento della fornitura e posa in opera di materiali finalizzata a interventi di miglioramento della fruizione e valorizzazione degli ambienti 21, 22, 23, 24, 24A della Casa di Marco Fabio Rufo e dell'ambiente 29 della Casa del Bracciale d'Oro, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b), D.Lgs. 36 del 2023, mediante "trattativa diretta" sul Portale Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.) con invito dell'operatore economico "Cerrato Officine S.r.l." con sede in Montecorvino Pugliano (SA), alla via Antonio Vivaldi n. 26, 84090 (P. IVA: 03606820656);

che con Decreto n. 243 del 03.09.2024, e successivo contratto n. 151 del 17.09.2024, la fornitura di cui all'oggetto è stata aggiudicata all'operatore economico "Cerrato Officine S.r.l." con sede in Montecorvino Pugliano (SA), alla via Antonio Vivaldi n. 26, 84090 (P. IVA: 03606820656), per l'importo di euro 139.840,00 oltre IVA;

che in corso di esecuzione il DEC, giusta nota prot. 10781 del 07.10.2024, arch. Claudia Buonanno, essendo emerse diverse problematiche non previste e non prevedibili in progetto, ha ritenuto necessario redigere una perizia di variante nella quale sono state elaborate le soluzioni adatte a adeguare l'originaria impostazione progettuale alle sopravvenute esigenze di intervento;

che la perizia è stata trasmessa con relazione prot. n. 14021 del 12.12.2024;
vista la relazione prot. 14418 del 23.12.2024 con la quale il RUP, condividendo le modifiche progettuali indicate negli elaborati di perizia proposte dal DEC giusta nota prto. 14021 del 12/12/2024, ha chiesto approvarsi la perizia di variante e, consequenzialmente, la modifica del contratto di appalto;
che l'esecuzione degli interventi di variante comporta aumento di spesa di euro € 25.944,53 oltre IVA, corrispondente, rispetto all'importo contrattuale, ad un incremento percentuale del 18,81%;
che con il decreto n. 45 del 20.02.2025 è stata approvata la perizia di variante e la modifica del contratto di appalto n. 151 del 17.09.2024

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue,

Articolo 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

Il sig. Mario Cerrato (CF: CRRMRA65S16F481Q), nella predetta qualità, accetta le modifiche e le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante di cui dichiara di avere esatta conoscenza e assume l'obbligo di eseguirle, senza riserva ed eccezione alcuna, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. 151 del 17.09.2024 e dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento prezzi sottoscritto in data 14.01.2025.

Articolo 3

Il corrispettivo per la esecuzione delle lavorazioni individuate nella perizia di variante in corso d'opera, accettato dall'Appaltatrice, ammonta a complessivi euro 25.944,53 oltre IVA.

Articolo 4

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo dell'importo contrattuale viene a rideterminarsi da euro 139.840,00 ad euro 165.784,53 oltre IVA.

Articolo 5

Sono a carico dell'Appaltatrice le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

Articolo 6

Si dà atto che il costo dei lavori e delle opere di cui al presente atto trova copertura nelle risorse finanziarie impegnate sul capitolo n. 2.1.2.220 del bilancio 2025 (IMP.17).

per l'Appaltatrice
Cerrato Officine S.r.l.
Mario Cerrato

per il Parco Archeologico di Pompei
Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel

6.7.