



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

Oggetto: Allestimento della mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” - CIG: 9067044967 - Contratto rep. 49 del 3/5/2022 - Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e *ss.mm.ii.* recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

Visto il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, come modificato dall'art. 216 del D.lgs. n. 50/16;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”;

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e *ss.mm.ii.*, recante *“Legge di Contabilità e finanza pubblica”*;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e *ss.mm.ii.*, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Vista il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della Performance”*;

Premesso che il Parco Archeologico di Pompei, con decreto n. 26 del 15.02.2022 e successivo contratto n. 49 del 3.5.2022, ha affidato, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della P.A., ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), della Legge n. 120/2020, la esecuzione del servizio di allestimento della mostra *“Arte e sensualità nelle case di Pompei presso la Palestra Grande del sito archeologico di Pompei alla Leaf and Co srl, al prezzo di complessivi € 274.833,64 oltre IVA e oneri della sicurezza pari a € 502,07;*

che con nota prot. 8304 del 14.09.2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Luana Toniolo;

che con nota prot. del 2905 del 21.03.2023, in sostituzione del precedente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Silvia Martina Bertesago;

vista la nota prot. 8869-I del 08.09.2023 con la quale il RUP ha rappresentato che:

- Nell'ambito delle attività volte alla valorizzazione del patrimonio culturale si è ritenuto opportuno collocare stabilmente nella parte settentrionale del braccio Ovest della palestra Grande il soffitto della Casa di Leda, affresco esposto in occasione della mostra *“Arte e sensualità nelle case di Pompei”*, mediante un sistema di sostegno appositamente realizzato;
- A tal fine risulta necessario lo smontaggio e il rimontaggio del sistema di supporto della decorazione del soffitto, nonché la successiva movimentazione dell'opera;
- Per ragioni organizzative e logistiche, volte oltretutto a garantire la massima salvaguardia del reperto, è opportuno che tali operazioni siano effettuate durante le

fasi di smontaggio della mostra e a cura del medesimo operatore economico aggiudicatario del servizio di allestimento e disallestimento, Leaf and Co srl;

- Tale scelta, oltretutto, evita la inutile duplicazione di costi inevitabilmente insita nella individuazione di un ulteriore operatore economico;
- Per l'effetto, si rende necessaria l'aggiunta di lavorazioni non previste e non prevedibili dal contratto originario stipulato con il suddetto operatore economico;
- Alla luce delle argomentazioni di cui sopra sussistono, in particolare, le condizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) d.lgs. 50/2016 (applicabile *ratione temporis*) atteso che un nuovo e differente affidamento risulta impraticabile per ragioni tecniche finalizzate alla salvaguardia del reperto e comporterebbe, in ogni caso, una inevitabile duplicazione di costi;
- Con riferimento al servizio già affidato alla Leaf and Co srl, dunque, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. b) e 12 d.lgs. 50/2016 richiedendo al suddetto operatore economico un aumento delle prestazioni contrattuali nei limiti del quinto dell'importo già aggiudicato;
- Quanto alla individuazione dell'ulteriore corrispettivo dovuto alla Leaf and Co, essendo impossibile procedere ai sensi dell'art. 22 comma 5 lett. a) DM 49/2018, anche a fronte di contraddittorio avuto con l'O.E. per le vie brevi, si è ritenuto che ai sensi dell'art. art. 22 comma 5 lett. b) DM 49/2018 debba considerarsi equa e congrua la corresponsione di ulteriori € 8.500,00 oltre IVA, corrispettivo accettato dall'impresa esecutrice mediante la sottoscrizione dell'allegato atto di sottomissione;

Vista la richiesta del RUP di autorizzare la modifica contrattuale per le ragioni innanzi esposte;

Visto il dettato dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016. secondo il quale è consentito modificare i contratti durante il periodo di efficacia *"se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali"* e laddove la modifica non alteri la natura generale del contratto;

Visto il dettato dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 secondo il quale *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

Visto l'atto di sottomissione allegato alla richiamata nota prot. 8869 del 08.09.2023, con il quale l'Impresa esecutrice si è obbligata ad eseguire senza riserva od eccezione alcuna le attività finalizzate alla stabile collocazione nella parte settentrionale del braccio Ovest della palestra Grande il soffitto della Casa di Leda, mediante un sistema di sostegno appositamente realizzato, il tutto nel rispetto delle istruzioni impartite dal RUP della procedura, dietro pagamento di €8.500,00 oltre IVA e rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi o rimborsi comunque denominati;

Ritenuta la richiesta del RUP legittimità essendo la fattispecie in esame riconducibile alla ipotesi di modifica contrattuale previste dalla normativa innanzi richiamata;


Verificata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1.2.1.085 del bilancio 2023,

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, la modifica del contratto di appalto n. 49 del 3.5.2022 stipulato tra il Parco Archeologico di Pompei e la Leaf and co srl con sede in Napoli alla Via Del Rione Sirignano 8, avente ad oggetto il Servizio di allestimento della mostra *“Arte e sensualità nelle case di Pompei presso la Palestra Grande del sito archeologico di Pompei (CIG: 9067044967)”*;
2. di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa esecutrice e le condizioni contrattuali ivi contenute che devono intendersi integrative del contratto n. 49 del 3.5.2022, il cui valore complessivo dovrà dunque intendersi pari ad €279.333,64 oltre iva e oneri di sicurezza
3. di riconoscere, per l'effetto, all'impresa esecutrice l'ulteriore corrispettivo di euro 8.500,00, oltre iva, per il servizio di cui al presente atto, che andrà reso con le medesime modalità previste nel contratto originario;


4. Le spese derivanti dalla esecuzione del presente provvedimento trovano copertura sui fondi del bilancio ordinario 2023, capitolo 1.2.1.085 (imp.367/2023)

Il Direttore generale
Gabriel Zuchtriegel



Il RUP

Silvia Martina Bertesago



visto attestante la copertura finanziaria

Il Segretario amministrativo

Davide Russo



