



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## DECRETO

**OGGETTO:** Approvazione revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 1 comma 458 della Legge n. 197 del 29.12.2022, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 – Contratto Rep. n. 95 del 08/08/2022 - RdO n. 2934932 – Atto Aggiuntivo Rep. n. 47 del 28/03/2024 – Atto Aggiuntivo Rep. n. 137 del 09/08/2024- *“Nuovi lavori di scavo e messa in sicurezza della Villa Imperiali in località Civita Giuliana – pars urbana e quartiere di servizio. CIG: 90219046B3 - CUP: F67H2100827005*

### IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”*;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il D.lgs. 50/2016 e, in particolare, l'art. 106 comma 1 lett. a);

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto l'art. 1 comma 458 della Legge n. 197 del 29/12/2022, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Visto il contratto di appalto rep. n. 95 del 08/08/2022 – Atto Aggiuntivo Rep. n. 47 del 28/03/2024 – Atto Aggiuntivo Rep. n. 137 del 09/08/2024 con il quale sono stati affidati all'RTI *“Brigante Engineering Srl”* (Capogruppo) e *“Archeo&Restauri Srl”* (Mandate) i *lavori denominati Nuovi lavori di scavo e messa in sicurezza della Villa Imperiali in località Civita Giuliana – pars urbana e quartiere di servizio. CIG: 90219046B3 - CUP: F67H2100827005*;

Vista la nota prot. n. 5508 del 23/05/2024, con la quale il Direttore dei Lavori nominato con riferimento all'intervento di cui in oggetto, arch. Arianna Spinosa, ha trasmesso la documentazione di computo relativa all'adeguamento dei prezzi contrattuali previsto dall' art. 1 comma 458 della Legge n. 197 del 29/12/2022, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riferita al SAL n. 1 per lavori a tutto il **31/03/2023**;

Vista la nota prot. n. 5506 del 23/05/2024, con la quale il Direttore dei Lavori nominato con riferimento all'intervento di cui in oggetto, arch. Arianna Spinosa, ha trasmesso la documentazione di computo relativa all'adeguamento dei prezzi contrattuali previsto dall' art. 1 comma 458 della Legge n. 197 del 29/12/2022, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riferita al SAL n. 2 per lavori a tutto il **30/09/2023**;

**Preso atto** che, come si evince dalle suddette relazioni e dalle allegate tabelle di calcolo:

- a) I lavori in questione sono stati aggiudicati sulla base di offerta avente termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2022;
- b) I lavori oggetto di adeguamento prezzi (riferiti a SAL n. 1 del 09/05/2023 e del SAL n. 2 del 28/11/2023) sono stati eseguiti e contabilizzati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023;
- c) L'aggiornamento dei prezzi è stato calcolato utilizzando i prezzari regionali di cui all'art. 1 comma 458 della Legge n. 197 del 29/12/2022, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, previa applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

**Visto**, che l'art. 26 del D.L. 50/2020 ha istituito un fondo finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

**Considerato**, che con Decreto Ministeriale n. 16 del 1 febbraio 2023, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo per il ristoro dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti eccezionale dei prezzi;

**Considerato**, che il Parco Archeologico di Pompei faceva richiesta di accesso al fondo prevista dal MIT nella III° finestra temporale prevista dal 01 ottobre 2023 al 31 ottobre 2023 e nella IV° finestra temporale prevista dal 01 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024;

**Considerato**, che con Decreto n. 288 del 13/12/2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti veniva approvata l'istanza di accesso al fondo per la somma determinata di adeguamento prezzo riferita al SAL n. 1 a tutto il 31/03/2023;

**Considerato**, che con Decreto n. 80 del 02/04/2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti veniva approvata l'istanza di accesso al fondo per la somma determinata di adeguamento prezzo riferita al SAL n. 2 a tutto il 30/09/2023;

**Considerato**, con Decreto n. 329 del 05/08/2024 è stato dato seguito alla richiesta di rettifica relativa all'istanza ID 13370, CUP F67H21008270005 ove era stato richiesto un contributo a valere sulle risorse del fondo di € 31'462,87 superiore a quello effettivamente risultante dagli atti contabili da cui è conseguita rettifica del contributo richiesto a valere sulle risorse del fondo di € 27'310,61;

**Preso altresì atto** che l'importo dovuto all'aggiudicatario, calcolato ai sensi dell'art. 1 comma 458 della Legge n. 197 del 29/12/2022, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è pari a complessivi € 42'281,71 oltre I.V.A. se dovuta;

**Ritenuta**, alla luce di quanto sopra, la sussistenza dei presupposti per la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 1 comma 458 della Legge n. 197 del 29/12/2022, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

**Ritenuta, altresì**, la opportunità e necessità di approvare formalmente, con riferimento al contratto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali limitatamente a quanto risultante dalla relazione

di cui alla nota prot. n. 5508 del 23/05/2024 e nota prot. n. 5506 del 23/05/2024, e dalle relative tabelle di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;

**Ritenuta**, infine, la necessità di dare copertura contabile alle nuove spese derivanti dal presente decreto, in conformità a quanto stabilito dall' art. 1 comma 458 della Legge n. 197 del 29.12.2022, con modificazione dell' art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;


3

DECRETA

1. di approvare formalmente, con riferimento al contratto di appalto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell' art. 1 comma 458 della Legge n. 197 del 29/12/2022, con modificazione dell' art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, limitatamente a quanto risultante dalla relazione di cui alla nota prot. 5508 del 23/05/2024 e nota prot. 5506 del 23/05/2024, e dalle relative tabelle di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;
2. di autorizzare, per l' effetto, il pagamento all' appaltatore della somma di € 42'281,71 (*diconsi quarantaduecentottantuno/71*) oltre I.V.A sé dovuta a titolo di revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell' art. 1 comma 458 della Legge n. 197 del 29/12/2022, con modificazione dell' art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
3. di dare atto che, fermo quanto sopra, rimane ferma ed impregiudicata la disciplina contrattuale in essere;
4. di dare atto che gli oneri di spesa discendenti dal presente decreto trovano copertura nei fondi Imp. 334/2024 - Capitolo 2.1.2.220.


Il RUP

Arch. Raffaele Martinelli



Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel



Visto di regolarità contabile

Dott. Davide Russo

