



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Parco Archeologico di Pompei
Lavori di "Restauro dell'area della Necropoli di Porta Ercolano a Pompei Villa di Diomede"
CIG: 769189508F; CUP: C62C15000140006

**APPROVAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEI ONERI DEI COSTI DI
SICUREZZA COVID-19**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. 368/1998, *Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il D. Lgs. 165/2001, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il D. Lgs. 42/2004, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO il D. Lgs. 50/2016, *Codice dei contratti pubblici*;

CONSIDERATO il provvedimento INVITALIA n. 59688 del 14.05.2019 che disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Intervento GPP I – Restauro dell'area della necropoli di porta Ercolano a Pompei, Villa di Diomede CIG: 769189508F; CUP: C62C15000140006" all'operatore economico "RTI De Marco S.r.l. – Lithos S.r.l. – Capogruppo De Marco S.r.l. con sede legale in Bari, Viale Caduti di Nassirya, 28, Partita IVA e Codice Fiscale 01998860272" per un importo pari ad € 969.766,80 oltre IVA, di cui € 862.071,07 per lavori e € 107.695,73 per oneri della sicurezza;

CONSIDERATA la determina INVITALIA n. 121886 del 27.09.2019 nella quale venivano corretti alcuni errori riscontrati nel provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 59688 del 14.05.2019 senza apportare modifiche sostanziali al medesimo;

CONSIDERATO il contratto n. 5 del 29.01.2020, con il quale i lavori sono stati appaltati alla RTI De Marco S.r.l. – Lithos S.r.l. – Capogruppo De Marco S.r.l. con sede legale in Bari, Viale Caduti di Nassirya, 28, Partita IVA e Codice Fiscale 01998860272 per l'importo contrattuale complessivo di € 969.766,80 oltre IVA ed al netto del ribasso del 38,00%;

CONSIDERATO il Decreto n. 122 del 01.07.2021 con il quale è stata approvata la 1° Perizia di variante in corso d'opera;

CONSIDERATO l'atto aggiuntivo rep. 56 del 02.07.2021 di cui alla 1° Perizia di variante in corso d'opera per un importo contrattuale complessivo di € 1.006.513,19 oltre IVA ed al netto del ribasso del 38,00%;

CONSIDERATO il Decreto n. 267 del 20.12.2021 con il quale è stata approvata la 2° Perizia di variante in corso d'opera;

CONSIDERATO l'atto aggiuntivo rep. 108 del 21.12.2021 di cui alla 2° Perizia di variante in corso d'opera per un importo contrattuale complessivo di € 1.055.144,41 oltre IVA ed al netto del ribasso del 38,00%;

CONSIDERATO che con nota del D.G. del Parco Archeologico di Pompei prot. 11672 del 23.10.2019 veniva istituito l'Ufficio di Direzione Lavori nella quale l'ing. Fabio Della Monica, Funzionario Tecnico del Provveditorato Interregionale OO.PP. in servizio presso la sede Salerno (in ottemperanza al Protocollo d'Intesa n. 7722 del 12/03/2015) veniva nominato Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione;

CON SIDERATO che con nota di incarico del DG del Parco Archeologico di Pompei n. 9744 del 05.11.2021 è stato nominato RUP dell'intervento l'ing. Armando Santamaria, funzionario ingegnere presso il PAP in sostituzione del Prof. Massimo Osanna;

CONSIDERATO che agli atti del RUP risulta specifica documentazione contabile prodotta dal CSE ing. Fabio Della Monica costituita da: Attestazione di liquidazione degli importi, Documentazione impresa De Marco Srl, Documentazione impresa Lithos Srl, Contabilità Oneri Covid-19,

VISTA la nota/proposta del RUP prot. 3394 del 31.03.2023 con la quale si propone di procedere alla liquidazione per gli Oneri dei Costi di Sicurezza speciali COVID-19, così come previsto dalla nota prot. 4344-P del 14.05.2020 del DG del Parco Archeologico di Pompei e la Delibera della Giunta regione Campania n. 102 del 16.03.2021 per un importo pari ad **€. 83.444,41** oltre IVA se dovuta;

VISTA la nota prot. 4344-P del 14.05.2020 del DG del Parco Archeologico di Pompei relativa alla "Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 e indicazioni in ordine ai costi della sicurezza connesso allo stato di emergenza COVID-19" e dalla Delibera della Giunta Regionale Campania n. 102 del 16.03.2021 ad oggetto "D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 3. Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2021", con l'introduzione nelle Avvertenze Generali delle modalità con le quali procedere all'individuazione dei costi della sicurezza per i cantieri in corso nei casi di Emergenze ambientali e/o sanitarie quali quelle in atto relative all'emergenza COVID-19 dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, in considerazione del permanere dello stato di emergenza, in coerenza con quanto già disposto dalla Giunta regionale con la Deliberazione n.186 del 21.04.2020;

CONSIDERATO che i maggiori oneri dovuti ai Costi della Sicurezza connesso allo stato di emergenza COVID-19" pari ad € 83.444,41, rientrano nella somma disponibili e accantonate nel quadro economico del 2° Progetto di Variante in corso d'opera, nelle somme a disposizione dell'amministrazione, in particolare nelle economie delle "Spese Tecniche" di cui al rigo B.3 dello stesso;

CONSIDERATO, pertanto, di potere procedere alla liquidazione degli oneri dei Costi di Sicurezza Speciali COVID-19 pari ad **€. 83.444,41** oltre IVA se dovuta;

Tanto premesso

DETERMINA

1. Di approvare e liquidare gli Oneri dei Costi di Sicurezza Speciali COVID-19 per complessivi **€. 83.444,41** oltre IVA se dovuta, come meglio indicato nella citata nota di RUP che qui si intende integralmente richiamata;
2. Di trasmettere il presente provvedimento con allegata la citata nota del RUP al Servizio "Bilancio e Contabilità" per il seguito di competenza.

Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel



Il RUP
Ing. Armando Santamaria

