



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Oggetto: Scavi di Stabiae - Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio demaniale a Villa San Marco, identificato catastalmente al F. 6, P.Illa 2559 (parte).
 Committente: Parco Archeologico di Pompei
 Impresa: Consorzio Stabile MEDIL S.c.p.A., con sede legale in Benevento alla Via Vittorio Veneto 29
 Contratto: Rep n. 83 del 18.7.2022

1

ATTO AGGIUNTIVO

tra

Il dott. Gabriel Zuchtriegel, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Parco Archeologico di Pompei (C.F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale,

e

Flavian BASILE, nato a Benevento il 15.10.1985, C.F. BSLFVN85R15A783Y, nella qualità di Presidente del CDA del Consorzio Stabile MEDIL Scarl, con sede legale in Benevento alla Via Vittorio Veneto 29, 82100, Partita Iva e C.F. 01483060628, indirizzo di posta elettronica certificata consorziomedil@pec.it, di seguito nel presente Atto denominato "Appaltatrice".

Premesso

che con determina a contrarre 104 del 20.12.2021 è stata autorizzata la procedura di affidamento in oggetto tramite l'utilizzo del Sistema Accentrato delle Manutenzioni (Manutentore Unico) dell'Agenzia del Demanio al fine di individuare l'Operatore Economico a cui affidare l'intervento "Scavi di Stabiae – Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio demaniale a Villa San Marco, identificato catastalmente al F. 6, P.Illa 2559;

dato atto che con contratto attuativo n. 83 del 18.7.2022 il Parco Archeologico di Pompei ha affidato i lavori *de quibus* al Consorzio Stabile MEDIL S.c.p.A., con sede legale in Benevento alla Via Vittorio Veneto 29;

che, in corso di esecuzione dei lavori, si sono verificate circostanze tali da rendere necessarie modifiche alla disciplina contrattuale;

che, in particolare, nel corso della esecuzione dei lavori, si è palesata la necessità di procedere all'esecuzione di interventi per fatti verificatisi in corso d'opera nonché al fine di adeguare l'impostazione progettuale per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;

che tali elementi hanno comportato la necessità di procedere alla redazione di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 50/2016, acquisita con nota prot. n. 2632 del 13/3/2024, che qui abbiasi per integralmente ritrascritta, per proporre le soluzioni adatte a adeguare l'originaria impostazione progettuale alle circostanze emerse in corso d'opera;

che con decreto n. 50 del 18.3.2024 il Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato la modifica del contratto rep. n. 83 del 18.7.2022 integrando le prestazioni poste a carico dell'affidatario con quelle meglio individuate al punto che precede;

che l'appaltatore ha adeguato l'importo della garanzia definitiva al nuovo valore contrattuale mediante produzione della appendice n. 2 alla polizza HDI Assicurazioni n. 1027443259;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

il dott. Flavian Basile, nella qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice, accetta di eseguire senza riserva ed eccezione alcuna le opere meglio dedotte nella perizia di variante in corso d'opera prot. n. 2632 del 13/3/2024 che, con la firma del presente atto aggiuntivo, si dà per integralmente conosciuta e accettata. Le ulteriori opere sono da incardinarsi nell'ambito delle opere appaltate in virtù del documento di stipula n. 83 del 18.7.2022 la cui disciplina contrattuale si consideri qui per integralmente richiamata;

Articolo 3

Il corrispettivo per la esecuzione delle ulteriori opere e attività di cui al presente atto aggiuntivo è stato concordato tra le parti ed è pari a complessivi euro 16.696,41 oltre IVA se dovuta.

Articolo 4

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo dell'importo contrattuale rep. n. 83 del 18.7.2022 viene a rideterminarsi in complessivi euro € 135.676,16 oltre Iva se dovuta.

Articolo 5

Sono a carico dell'Appaltatrice le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

Articolo 6

Si dà atto che il costo dei lavori relativi alla variante in corso d'opera trova copertura finanziaria nell'impegno n. 63 sul capitolo n. 2.1.2.220 del Bilancio 2024.

Parco Archeologico di Pompei

Gabriel Zuchtriegel

Consorzio Stabile MEDIL
Flavian Basile