

DECRETO

Oggetto: Modifica contrattuale ai sensi dell'art 106, comma 1, lettera b) d.lgs. 50/2016 su affidamento diretto ex art 1, comma 2 lett. a), DL 76/2020 di incarico professionale per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per le attività di "Archeologo Responsabile di Scavo", connesse all'intervento di "Riconfigurazione delle scarpate e restauro dell'insula dei Casti Amanti – Lotto II" - CIG: 97196740BA

IL DIRETTORE GENERALE

visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;

visto il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 applicabile *ratione temporis*;

Vista la determina a contrarre n. 35 del 23.03.2023 con la quale è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto di incarico professionale per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per le attività di "Archeologo Responsabile di Scavo", connesse all'intervento di "Riconfigurazione delle scarpate e restauro dell'insula dei Casti Amanti – Lotto II", mediante lo strumento della trattativa diretta offerto dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) per un corrispettivo di complessivi € 63.600,00 oltre IVA e oneri previdenziali;

Visto il decreto di aggiudicazione n. 136 del 27.04.2023 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione della trattativa diretta Me.P.A. n. 3498140 al dott. Saverio De Rosa, con sede in via San Giovanni n. 5, Gagnano (NA), P.IVA: 08087611219;

Visto che con contratto n. 130 del 26.07.2023 il Parco Archeologico di Pompei ha affidato l'incarico de quo all'O.E. dott. Saverio De Rosa, con sede in via San Giovanni n. 5, Gagnano (NA), P.IVA: 08087611219;

Vista la nota prot. n. 11268 del 09.11.2023, con la quale è stato conferito l'incarico di RUP al f. archeologo Giuseppe Scarpati, in sostituzione del f. architetto Paolo Mighetto;

Considerato che l'incarico oggetto dell'affidamento contempla l'assunzione della qualifica di Responsabile di Scavo in relazione all'intervento di cui in oggetto, con assegnazione di uno specifico settore di scavo e con il compito di seguire sul campo, costantemente, le operazioni di scavo, di raccolta dati e documentazione, seguendo le indicazioni del RUP e/o del Coordinatore;

Tenuto conto che l'intervento per cui il servizio è stato attivato è oggetto di perizia di variante in corso d'opera, approvata con decreto n. 455 del 23.12.2024, per l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere con la sistemazione e preliminare schedatura dei materiali archeologici, e in particolare di avviare la ricomposizione dei numerosi frammenti di intonaci dipinti appartenenti ai soffitti rinvenuti in crollo al fine di evitare la perdita di elementi fondamentali per la loro ricostruzione e restauro;

Ritenuta l'opportunità di disporre una modifica del contratto già in essere, stabilendo un ulteriore budget del valore di complessivi €31.750,00 per finanziare le attività di riordino, schedatura e ricomposizione dei materiali archeologici rinvenuti e in corso di scavo;

Visto che l'O.E. dott. Saverio De Rosa, affidatario del servizio, in possesso delle adeguate competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività individuate, si è reso disponibile all'esecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali;

Visto che, in forza del dettato dell'art 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 è consentita la modifica *"per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*
1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
2) *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;*

Ritenuti sussistenti, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) d.lgs. 50/2016 in quanto le descritte attività di sistemazione e preliminare schedatura dei materiali archeologici costituiscono prestazioni supplementari a quelle già affidate al dott. De Rosa e l'eventuale affidamento a diverso professionista risulta impraticabile sotto il profilo tecnico (in quanto trattasi di attività che la migliore regola dell'arte richiede che siano affidate all'archeologo che ha curato le attività di scavo, di recupero e di documentazione dei medesimi reperti archeologici, in quanto interventi unici e non riproducibili) e sotto quello economico (visto che l'affidamento a terzi produrrebbe una inutile duplicazione di spesa stante la necessità di pagare nuovamente costi fissi e di avviamento che, invece, risultano ammortizzati per il dott. De Rosa, già presente in cantiere);

Visto l'art 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in base al quale *"il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale"*.

Considerato che l'aumento di prezzo di €31.750,00 non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

considerato che l'esecuzione degli interventi in esame, in quanto strumentali al soddisfacimento delle sopravvenute esigenze rappresentate dal RUP, appaiono indispensabili per garantire il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione perseguiti da questo Parco archeologico;

che la disposta modifica è dettata da circostanze sopravvenute e non prevedibili e, comunque, essa non altera la natura generale del contratto;

che gli interventi in esame non sono riconducibili a mancanze o a errori progettuali;

verificato che le risorse economiche necessarie a finanziare i lavori previsti nelle perizie in esame sono disponibili sul capitolo di bilancio n. 2.1.2.220 del 2025;

DECRETA

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e ai sensi e per gli effetti dell'art 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, la modifica del contratto di appalto n° 130 del 26.07.2023 riconoscendo all'O.E. dott. Saverio De Rosa, con sede in via San Giovanni n. 5 Gragnano (NA), P.IVA 08087611219, la somma ulteriore di €31.750,00 oltre iva e oneri previdenziali se dovuti;
- di disporre che la modifica contrattuale venga formalizzata mediante atto aggiuntivo al contratto di appalto;
- di dare atto che la spesa dovuta dalla modifica contrattuale trova copertura nelle risorse finanziarie impegnate sul capitolo n. 2.1.2.220 del 2025, impegno 151/2019 - SN 5;

- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio e dell'Ufficio Gare e Appalti a porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi consequenziali richiesti dalla normativa di settore.

Il RUP


Giuseppe Scarpati



Visto di regolarità contabile

Il Segretario Amministrativo

Davide Russo



Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel



