



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DETERMINA

Oggetto: Approvazione della modifica del contratto - Riqualficazione dell'ex Essiccatoio del Polverificio Borbonico di Scafati come sede dei depositi archeologici visitabili del Parco Archeologico di Pompei. Incarico professionale per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le attività di progettazione strutturale esecutiva e direzione operativa - CIG: 8763846A7F

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”*;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni”*;

visto il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

visto il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, come modificato dall'art. 216 del D.lgs. n. 50/16;

visto il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante *“Legge di Contabilità e finanza pubblica”*;

vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della Performance”*;

visto l'art. 106 comma 1 d.lgs. 50/2016;

vista la determina a contrarre n. 27 del 24.05.2021, il cui contenuto abbasia qui per integralmente ripetuto e con la quale questo Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto mediante il ricorso allo strumento della trattativa diretta offerto dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione all'ing. Angelo Gerardo Maiorino (P.I. 02826870657), con sede in Padula (SA), Largo 1° luglio snc, per una spesa massima di € 46.697,62, oltre IVA;

visto il decreto di aggiudicazione prot. n. 88 del 16.6.2021 e il documento di stipula rep n. 67 del 29.7.2021;

vista la nota prot. n. 2962-I del 22.3.2023 con la quale il RUP arch. Paolo Mighetto ha rappresentato che:

- Con decreto n. 253 del 7.11.2022 venivano aggiudicati alla ditta Erios s.r.l. i lavori di riqualificazione dell'ex Essiccatoio del Polverificio Borbonico di Scafati e risulta perciò necessario individuare la figura professionale del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Risulta conveniente per l'Amministrazione, visti gli attuali carichi di lavoro dei Funzionari in possesso dei requisiti di legge e visto il ribasso applicato dal professionista in sede di gara, affidare il detto incarico di CSE allo stesso professionista incaricato dell'attività di Direzione Operativa, ing. Angelo Gerardo Maiorino, mediante modifica del contratto;
- Il suddetto professionista, con invio per e-mail in data 02/12/2022, ha presentato offerta specifica con riduzione delle spese al 10% per un totale dei compensi di € 18.236,31 e che, con l'applicazione del ribasso di gara del 15%, determina un importo complessivo di € 15.500,86 oltre IVA e oneri previdenziali, dunque pari al 39,05% di incremento dell'importo contrattuale;
- risultano soddisfatte le prescrizioni dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di casi per settori ordinari previsti al comma 1, lettere b) e e) dello stesso art. 106, laddove l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale e le modifiche ricadano nei casi previsti dal citato art. 106, comma 1, lettere b) e c). Per quanto concerne la lettera b) del citato comma un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici potendosi giovare il professionista già incaricato della riduzione delle spese e del ribasso di gara nonché per le oggettive difficoltà per l'Amministrazione a individuare un tecnico interno visti gli attuali carichi di lavoro. Per quanto riguarda la lettera c), la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili legate alla riduzione di tecnici qualificati interni all'Amministrazione e la modifica non altera la natura generale del contratto;

ritenuta l'opportunità, la necessità e l'urgenza di affidare all'O.E. ing. Angelo Gerardo Maiorino la esecuzione dell'ulteriore prestazione contrattuale di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
ritenuta la sussistenza della possibilità di effettuare la modifica della disciplina contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016 alla luce delle argomentazioni di cui alla nota del RUP prot. n. 2962-I del 22.3.2023, che qui abbiansi per integralmente ripetute;

che, per l'effetto, l'importo complessivo dei servizi affidati mediante la procedura di cui in oggetto dovrà considerarsi pari ad € 55.193,84 oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti;

dato altresì atto che resta fermo ed impregiudicato tutto quanto stabilito con la lettera di invito/disciplinare allegata alla determina a contrarre rep. n. 27 del 24.05.2021;

verificata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 2.1.2.220 del Bilancio 2023

DETERMINA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;

2. di modificare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. *b)* e *c)* il contratto di cui al documento di stipula 67 del 29.7.2021, integrando le prestazioni poste a carico dell'affidatario con l'ulteriore incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in relazione ai lavori di riqualificazione dell'ex Essiccatoio del Polverificio Borbonico di Scafati;
3. Di riconoscere all'appaltatore, a fronte della esecuzione delle ulteriori prestazioni di cui al punto precedente, l'importo aggiuntivo di euro 15.500,86 oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti;
4. Di dare atto che, per l'effetto, l'importo complessivo dei lavori di cui al documento di stipula n. 67 del 29.7.2021, rideterminati con il presente decreto, è pari a complessivi € 55.193,84 oltre Iva e oneri previdenziali se dovuti;
5. di stabilire che restano ferme ed impregiudicate tutte le altre condizioni contrattuali stabilite con la lettera di invito/disciplinare allegata alla determina a contrarre rep. n. 27 del 24.05.2021;
6. di dare atto che la modifica del contratto sarà formalizzata mediante sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al contratto;
7. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente;
8. di dare atto che il costo dei servizi è finanziato con fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei disponibili sul capitolo di bilancio del 2023 n. 2.1.2.220 (impegno 345/2020 SN 4).


Il RUP

Paolo Mighetto



Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtriegel



3

Visto di regolarità contabile

Davide Russo



