



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Oggetto: Parco Archeologico di Pompei – Incarico professionale per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per le attività di "Archeologo responsabile di scavo", connesse all'intervento di "Riconfigurazione delle scarpate e restauro dell'insula dei Casti Amanti – Lotto II" - CIG 97196740BA.

Committente: Parco Archeologico di Pompei

Affidatario: Saverio De Rosa

Contratto: n. 130 del 26/07/2023

ATTO AGGIUNTIVO

tra

Il dott. Gabriel Zuchtriegel, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Parco Archeologico di Pompei (C.F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale,

e

Saverio De Rosa (P.IVA 08087611219, con sede in Gragnano (NA) alla via San Giovanni n. 5; (d'ora in poi anche "Affidatario").

Premesso

che con determina a contrarre n. 35 del 23.03.2023 è stata autorizzata la procedura di affidamento di incarico professionale per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per le attività di "Archeologo responsabile di scavo", connesse all'intervento di "Riconfigurazione delle scarpate e restauro dell'insula dei Casti Amanti – Lotto II", mediante lo strumento della trattativa diretta offerto dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) per una spesa massima di € 63.600,00 oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti;

che con Decreto n. 136 del 27.04.2023, il cui contenuto abbiassi qui per integralmente ripetuto, il Parco Archeologico di Pompei procedeva all'aggiudicazione dei lavori in oggetto al dott. Saverio De Rosa per un importo pari a €63.500,00 oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti;

Considerato che l'incarico oggetto dell'affidamento contempla l'assunzione della qualifica di Responsabile di Scavo in relazione all'intervento di cui in oggetto, con assegnazione di uno specifico settore di scavo e con il compito di seguire sul campo, costantemente, le operazioni



di scavo, di raccolta dati e documentazione, seguendo le indicazioni del RUP e/o del Coordinatore;

Tenuto conto che l'intervento per cui il servizio è stato attivato è oggetto di perizia di variante in corso d'opera, approvata con decreto n. 455 del 23.12.2024, per l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere con la sistemazione e preliminare schedatura dei materiali archeologici, e in particolare di avviare la ricomposizione dei numerosi frammenti archeologici, e in particolare di avviare la ricomposizione dei numerosi frammenti di intonaci dipinti appartenenti ai soffitti rinvenuti in crollo al fine di evitare la perdita di elementi fondamentali per la loro ricostruzione e restauro;

Ritenuta l'opportunità di disporre una modifica del contratto già in essere, stabilendo un ulteriore budget del valore di complessivi €31.750, per finanziare le attività di riordino, schedatura e ricomposizione dei materiali archeologici rinvenuti e in corso di scavo;

che il dott. Saverio De Rosa, affidatario del servizio, in possesso delle adeguate competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività individuate, si è reso disponibile all'esecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali;

che con decreto n. 51 del 03.03.2025 il Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato, ai sensi dell'art. 106, commi 1 lettera b) d.lgs. 50/2016 su affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett. a), D.L. 76/2020, la modifica del suddetto contratto di appalto, integrandolo con le ulteriori prestazioni poste a carico dell'Affidatario e riconoscendo all'Affidatario l'importo aggiuntivo di € 31.750,00, oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti;

che l'appaltatore ha provveduto ad integrare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, con Appendice n. 2 della polizza fideiussoria n. N00173 / 113834915 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

L'Affidatario, accetta di eseguire, senza riserva ed eccezione alcuna, le ulteriori prestazioni approvate con decreto n. 51 del 03.03.2025 che, con la firma del presente atto aggiuntivo,

si dà per integralmente conosciuta e accettata. Le ulteriori opere sono da incardinarsi nell'ambito delle opere appaltate in virtù del contratto n. 130 del 26/07/2023 la cui disciplina contrattuale si consideri qui per integralmente richiamata.

Articolo 3

Il corrispettivo per la esecuzione dei lavori di cui all'art. 2 è fissato in complessivi euro 31.750,00, oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti, con rinuncia a qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o corrispettivo comunque denominato.

Articolo 4

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo del contratto n. 130 del 26/07/2023 viene a rideterminarsi in complessivi euro 95.250,00 oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti.

Articolo 5

Sono a carico dell'Affidatario le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

Articolo 6

Si dà atto che il costo delle ulteriori opere trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 2.1.2.220 (impegno n. 151/2019 – SN 5);

Il Parco Archeologico di Pompei
Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel

Dott. Saverio De Rosa

CA

