

P O M P E I I

PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## DECRETO

**OGGETTO:** Attività strumentali alla progettazione e di supporto al RUP nell'ambito del Progetto "Parco Archeologico di Pompei – Castellammare di Stabia, Reggia di Quisisana. Lavori di restauro e consolidamento della <<colombaia>>". CIG: Z722EF8BC1.

Contratto di appalto rep. n. 145 del 28.12.2020. Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016.

### Il Direttore Generale

**Visto** il Decreto Legislativo n. 42/2004 e *ss.mm.ii.* recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;*

**visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni*";

**vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";

**visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", come modificato dall'art. 216 del D.lgs. n. 50/16;

**vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e *ss.mm.ii.*, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

**visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il*

*turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della Performance”;*

**premess**o che il Parco Archeologico di Pompei, con Decreto n. 272 del 10.11.2020, e successivo contratto n. 145 del 28.12.2020, ha affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, all’arch. **Ciro Buono** (P.I. 07029890634) le seguenti attività strumentali alla progettazione e di supporto al RUP nell’ambito del progetto “Parco Archeologico di Pompei – Castellammare di Stabia, Reggia di Quisisana. Lavori di Restauro e consolidamento della <<colombaia>>”, al corrispettivo di complessivi di euro 30.680,16, oltre iva e cassa professionale come per legge:

- relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, calcoli esecutivi (Art. 33, comma 1, lettere a), b), c) d), D.P.R. 207/10);
- Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/10);
- Piano di manutenzione dell’opera (art. 33, comma 1, lettera e), D.P.R. 207/10);
- Supporto al RUP;

**che** il RUP, dott. **Francesco Muscolino**, con relazione trasmessa con nota prot. 4972 del 24.05.2021, ha rappresentato la necessità di predisporre i seguenti ulteriori elaborati strumentali alla progettazione e all’esecuzione dell’opera:

- Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;
- Relazione geotecnica;
- Relazione sismica e sulle strutture;

**che** il RUP, in considerazione del carico di lavoro dei dipendenti del Parco Archeologico, e della conseguenziale necessità di avvalersi di un tecnico esterno all’Amministrazione, nonché del valore del compenso professionale dovuto per la esecuzione del servizio, stimato secondo quanto previsto dal DM 17.06.2016 in complessivi euro 7.436,74, oltre iva e cassa professionale, ha proposto di affidare la esecuzione dei suddetti elaborati all’arch. **Ciro Buono**;

**considerato** che la esecuzione delle attività specialistiche in esame risulta strettamente interconnessa alle attività di progettazione architettonica già affidate all'arch. **Ciro Buono** e che è, pertanto, opportuno che lo stesso professionista completi il servizio affidato con il calcolo strutturale e la verifica sismica al fine di rendere il progetto cantierabile;

**considerato** che, avendo l'arch. **Buono** già dichiarato la propria disponibilità a provvedere all'esecuzione del progetto strutturale, l'immediato affidamento del servizio al medesimo professionista rappresenta, altresì, un vantaggio per l'amministrazione anche in termini di tempi e di costo, in quanto consentirebbe di concludere e di approvare il Progetto, e di avviare la procedura di gara entro il termine del 31 luglio 2021, previsto dall'art. 8 dell'Accordo regolante i rapporti tra l'Unità Grande Pompei e il Parco Archeologico di Pompei per l'attuazione dell'intervento denominato *"Recupero e valorizzazione della reggia e del parco borbonico di Quisisana in Castellammare di Stabia – Lavori di restauro e consolidamento della Colombaia"*, evitando così un notevole disagio per l'amministrazione;

**visto** il dettato dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016. secondo il quale è consentito modificare i contratti durante il periodo di efficacia senza necessità di una nuova procedura di appalto *b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una considerevole duplicazione dei costi;*

**visto** il dettato dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale *"nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale"*;

**dato atto** che, in considerazione del ribasso offerto in sede di trattativa dall'arch. Ciro Buono, il compenso dovuto per la esecuzione del servizio in esame va quantificato in complessivi euro 7.421,87, oltre iva e cassa professionale, pari al 24,19 % dell'originario compenso contrattuale;

**considerato**, infine, che le modifiche sono tali da non alterare la natura generale del contratto e che l'incremento del corrispettivo contrattuale non eccede il limite previsto dal richiamato comma 7 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

**verificata** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2.1.2.200 del bilancio 2021;


**DECRETA**

per i motivi espressi in narrativa,

1. di autorizzare la modifica del contratto di appalto rep. n. 145 del 28.12.2020, ad oggetto "*Attività strumentali alla progettazione e di supporto al RUP nell'ambito del Progetto Parco Archeologico di Pompei – Castellammare di Stabia, Reggia di Quisisana. Lavori di restauro e consolidamento della "colombaia"*" stipulato tra il Parco Archeologico di Pompei e l'arch. Ciro Buono affidando a quest'ultimo la esecuzione delle attività integrative elencate in premessa ai patti e alle condizioni del contratto principale;
2. di autorizzare la formalizzazione dell'atto aggiuntivo al contratto di appalto riconoscendo al professionista, per la esecuzione delle suddette attività, il corrispettivo di euro 7.421,87, oltre iva e cassa professionale dovuti per legge;
3. di autorizzare l'imputazione della spesa sul pertinente capitolo 2.1.2.200 del bilancio 2021 (impegno 93);
4. di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio e dell'Ufficio Gare e Appalti a porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi richiesti dalla normativa di settore consequenziali.

Il RUP


Dott. Francesco Muscolino



Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA)  
Email: pa-pompei@beniculturali.it  
PEC: mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it  
Tel: +39 081 85 75 111  
C.F. 90083400631

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel




MINISTERO  
DELLA  
CULTURA