



MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

VIA PLINIO, 26 – 80054 POMPEI (NA)

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. N. 115 DEL 13.10.2022**art.106 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.****art. 14 comma 5 lettera d) D.M. 49/2018**

Oggetto: Lavori per interventi di manutenzione ordinaria presso il museo archeologico di Stabiae “Libero D’Orsi” (quota m +8,00) – Vano scala e infissi.

Committente: Ministero della Cultura - Parco Archeologico di Pompei

Impresa: PETRUCCI S.r.l. sede legale in Via Dei Cipressi n. 7 – Portici (NA) - Partita IVA 08463971211.

Contratto: Rep. 115 del 13.10.2022;

Importo dei lavori a base d’asta: € 74.376,42 oltre IVA, di cui € 2.733,88 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;

Ribasso d’asta: 0,10382%

Decreto di aggiudicazione definitiva: PA-POMPEI|28/09/2022|DECRETO 234;

Importo contrattuale: € 74.302,04 oltre IVA, di cui € 71.568,16 oltre IVA per lavori, €. 2.733,88 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Decreto approvazione variante: PA-POMPEI|27/04/2023|DECRETO 137;

Importo in aumento a seguito di variante: € 8.091,93 oltre Iva;

RUP: Funzionario archeologo del PAP, dott.ssa Maria Rispoli (prot. n. 6575 del 15.06.2022);

* * *

Il giorno quattro del mese di maggio dell'anno duemilaventitre, presso gli uffici del Parco Archeologico di Pompei, alla via Plinio n. 26 – 80054 POMPEI viene stipulato il presente atto aggiuntivo al contratto rep. n. 115 del 13.10.2022;

TRA

il Ministero della Cultura (MIC) - **Parco Archeologico di Pompei** con sede in 80054 Pompei, alla via Plinio, 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten, il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q) domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito, per brevità anche denominato "Stazione appaltante" o "Amministrazione" e, unitamente all'Appaltatore, "Parti");

E

Rosario Petrucci, nato a Napoli il 20/7/1971 – (CF: PTRRSR71L20F839T), Napoli (prov. na) in via Monte Nero. n. 16, in qualità di legale rapp.te della società **PETRUCCI S.r.l.** sede legale in Via Dei Cipressi n. 7 – Portici (NA) - Partita IVA 08463971211 (di seguito denominato "Appaltatore" unitamente alla Stazione appaltante, "Parti)

Premesso che:

- con contratto rep. n. 115 del 13.10.2022, il Parco archeologico di Pompei appaltava i lavori per interventi di manutenzione ordinaria presso il Museo

archeologico di Stabiae "Libero D'Orsi" (quota m +8,00) – Vano scala e infissi

all'appaltatore Impresa PETRUCCI S.r.l. sede legale in Via Dei Cipressi n. 7 –

Portici (NA) - Partita IVA 08463971211, avendo il medesimo offerto un

ribasso corrispondente allo 0,10382%, sull'importo a base d'asta pari a €

71.642,54, oltre costi della sicurezza pari a € 2.733,88, non soggetti a ribasso

d'asta, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 74.375,92, oltre Iva,

ritenuto congruo dal RUP per l'Amministrazione;

- la consegna definitiva è stata effettuata con verbale del 24.10.2022 dal

quale ha iniziato a decorrere il tempo contrattuale stabilito in 120 giorni

naturali e consecutivi;

- durante il corso dei lavori, per le motivazioni dettagliatamente esposte

nella relazione generale della perizia di variante, la Direzione Lavori ha

predisposto un progetto e una perizia di variante che recepisce le variazioni

al progetto principale appaltato, tutte compatibili con quanto sino ad ora

eseguito dall'Appaltatore e per le quali è stata redatta, dalla Direzione dei

lavori, una perizia (suppletiva) di variante dell'importo complessivo di €

8.091,93 oltre Iva, di cui il presente atto è parte integrante;

- la perizia predisposta e lo schema di atto di sottomissione sono stati

approvati dalla Stazione appaltante con decreto prot. n. PA-

POMPEI|27/04/2023|DECRETO 137;

- con la perizia suppletiva di variante sono stati approvati l'atto di

sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi ed è stata

concessa una proroga di **giorni 15 naturali e consecutivi** per l'ultimazione

dei lavori;

Tutto quanto premesso tra le Parti, come in epigrafe rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

art. 1 (affidamento)

La Stazione Appaltante, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida all'Esecutore Impresa PETRUCCI S.r.l. sede legale in Via Dei Cipressi n. 7 – Portici (NA) - Partita IVA 08463971211, rappresentata da Rosario Petrucci, in qualità di titolare dell'Impresa, che assume l'impegno di eseguire i lavori riportati nella citata perizia suppletiva di variante alle condizioni fissate dal presente atto che dovranno essere eseguiti entro termini fissati dalla proroga concessa.

art. 2 (termine dei lavori)

I lavori indicati vengono prorogati di **giorni 15 naturali e consecutivi**, come concessi con la perizia suppletiva di variante e approvati con l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi.

art. 3 (importo dei lavori)

L'importo dei lavori individuati dalla perizia di variante ammonta, in aumento ed al netto del ribasso d'asta del 0,10382%, a € 8.091,93 oltre IVA al 22%, che trova copertura economica facendo ricorso sia alla voce "Imprevisti" del Quadro Economico sia al Quadro economico rimodulato; Sono accettati i nuovi prezzi, concordati con la Stazione appaltante sulla base dei prezzi elementari del citato contratto principale e da assoggettare allo stesso ribasso d'asta pari al 0,10382%

art. 4 (elaborati di progetto)

L'Esecutore dichiara di accettare tutte le definizioni, le modalità costruttive

ed i materiali indicati nelle descrizioni riportate in premessa e le Parti dichiarano inoltre di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

Computo metrico estimativo della Perizia di Variante;

- Elenco Prezzi della Perizia di Variante;
- Analisi dei nuovi prezzi;
- Incidenza della manodopera;
- Incidenza della Sicurezza;
- Quadro Comparativo;
- Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi – Variante - art. 8 comma 4 D.M. 49/2018 - d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 106, comma 12;

Art. 5 (condizioni contrattuali)

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali si richiamano quelle stabilite nel contratto d'appalto principale rep. n. 115 del 13.10.2022.

Art. 6 (importo atto aggiuntivo)

L'importo finale del presente atto risulta pari a € 82.393,97 comprensiva di importo in aumento per lavori in variante (€ 8.091,93 incluso costi della sicurezza oltre IVA al 22%);

Art. 7 (cauzione integrativa)

Per effetto dei maggiori lavori previsti nel presente atto rispetto al contratto originario d'appalto, l'Esecutore presta cauzione integrativa Polizza integrativa n. 0001 a polizza n. 420227674.

Art. 8 (elezione di domicilio)

L'Esecutore dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale presso:

srlpetrucci@pec.it

La stazione appaltante dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale

presso: pa-pompei@pec.cultura.gov.it

Art. 9 (Foro competente)

Nel caso di controversie tra le parti la competenza esclusiva sarà del Foro di

Torre Annunziata.

Art. 10 (tracciabilità dei flussi finanziari)

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di conseguenza:

- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di registrare tutti i movimenti

finanziari relativi ai lavori, ai servizi e forniture pubblici sul conto corrente

dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;

- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli

estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche

entro sette giorni dalla sua accensione, nonché le generalità e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione esclusivamente

tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse

pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla stessa.

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'Esecutore.

Il presente atto è composto da n. 7 pagine e avrà decorrenza immediata per

l'Esecutore e diventerà esecutivo per la Stazione appaltante alla data di

sottoscrizione.

PER L'APPALTATORE

PETRUCCI SRL

Il Legale Rappresentante

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gabriel Johannes Zuchriegel