



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DETERMINA

Oggetto: Approvazione della modifica del contratto - Supporto alla progettazione per gli aspetti strutturali a supporto del RUP/Progettista per l'esecuzione dei seguenti interventi: "Scavi di Oplontis. Restauro e revisione delle coperture della Villa di Poppea ad Oplontis"- "Scavi di Oplontis. Scavo archeologico e restauro Via dei Sepolcri – Torre Annunziata" - Richiesta di autorizzazione all'estensione dell'affidamento – CIG Z043369155 – Contratto rep. n. 5 del 12.1.2022

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e *ss.mm.ii.* recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";
 visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni";
 visto il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
 visto il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
 visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", come modificato dall'art. 216 del D.lgs. n. 50/16;
 visto il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e *ss.mm.ii.* recante "Legge di Contabilità e finanza pubblica";
 vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e *ss.mm.ii.* recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della Performance";
 visto l'art. 106 comma 1 d.lgs. 50/2016;
 vista la determina a contrarre n. 205 del 18.10.2021, il cui contenuto abbasia qui per integralmente ripetuto e con la quale questo Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto mediante il ricorso allo strumento della trattativa diretta offerto dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione all'O.E. GMN Engineering (P.I. 03076451214), con sede in Napoli (NA) alla Piazza degli Artisti 38, per una spesa massima di € 38.850,56, oltre IVA e oneri fiscali;
 visto il decreto di aggiudicazione prot. n. 216 del 29.10.2021 e il documento di stipula rep n. 5 del 12.2.2022;

vista la nota prot. n. 5555-I del 26.5.2023 con la quale il RUP arch. Arianna Spinosa ha rappresentato che:

- Nel corso dell'esecuzione del servizio si sono verificate circostanze tali da rendere necessarie modifiche alla disciplina contrattuale;
- In particolare, appare oggi opportuno chiedere all'appaltatore, che ha già in parte realizzato le attività di supporto alla progettazione degli aspetti strutturali, di realizzare le attività di supporto alla progettazione architettonica degli interventi relativi al *restauro e revisione delle coperture della Villa di Poppea ad Oplontis*;
- Le circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno determinato la necessità di modifica del contratto devono ravvisarsi nell'importante aggravio dei lavori dell'ufficio tecnico e dalla urgenza dettata dai tempi dell'intervento rientrato nel finanziamento CIS (Contratto istituzionale di sviluppo "Vesuvio-Pompei-Napoli") del 18.11.2022 prot. 12522;
- Ne consegue che, al fine di rendere possibile la ultimazione delle attività progettuali in tempi congrui con l'interesse pubblico, è necessario richiedere alla GMN Engineering Srl, mediante modifica del contratto, l'esecuzione delle attività professionali di supporto alla progettazione architettonica;
- Si evidenzia, peraltro, che un'eventuale modifica dell'appaltatore risulta impraticabile per motivi economici, comportando per l'amministrazione una consistente duplicazione dei costi (atteso che, ovviamente, la GMN Engineering potrebbe effettuare le ulteriori prestazioni facendo leva sul grado di conoscenza dei luoghi ottenuto in virtù delle prestazioni già (parzialmente) rese;
- Il suddetto O.E. si è dichiarato disponibile allo svolgimento dell'incarico a fronte di un corrispettivo pari a complessivi € 14.500,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
- Il detto corrispettivo appare congruo, conveniente e in linea con i valori di mercato rispetto alla ulteriore attività da svolgere;
- Risultano soddisfatte le prescrizioni dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di casi per settori ordinari previsti al comma 1, lettere b) e e) dello stesso art. 106, laddove l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale e le modifiche ricadano nei casi previsti dal citato art. 106, comma 1, lettere b) e c);

ritenuta l'opportunità, la necessità e l'urgenza di affidare all'O.E. GMN Engineering Srl la esecuzione dell'ulteriore prestazione contrattuale di supporto alla progettazione architettonica relativa all'intervento di restauro e revisione delle coperture della Villa di Poppea ad Oplontis;

ritenuta la sussistenza della possibilità di effettuare la modifica della disciplina contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016 alla luce delle argomentazioni di cui alla nota del RUP prot. n. 5555-I del 26.5.2023, che qui abbiansi per integralmente ripetute;

che, per l'effetto, l'importo complessivo dei servizi affidati mediante la procedura di cui in oggetto dovrà considerarsi pari ad € 44.421,96 oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti;

dato altresì atto che resta fermo ed impregiudicato tutto quanto stabilito con la lettera di invito/disciplinare allegata alla determina a contrarre rep. n. 205 del 18.10.2021;

verificata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 2.1.2.220 del Bilancio 2023

DETERMINA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
2. di approvare la modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c), del contratto di cui al documento di stipula rep n. 5 del 12.1.2022, integrando le prestazioni poste a carico dell'affidatario con l'ulteriore incarico consistente nel supporto alla progettazione architettonica relativa all'intervento di restauro e revisione delle coperture della Villa di Poppea ad Oplontis;
3. Di riconoscere all'appaltatore, a fronte della esecuzione delle ulteriori prestazioni di cui al punto precedente, l'importo aggiuntivo di euro 14.500,00 oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti;
4. Di dare atto che, per l'effetto, l'importo complessivo dei lavori di cui al documento di stipula n. 5 del 12.1.2022, rideterminati con il presente decreto, è pari a complessivi € 44.421,96 oltre Iva e oneri previdenziali se dovuti;
5. di stabilire che restano ferme ed impregiudicate tutte le altre condizioni contrattuali stabilite con la lettera di invito/disciplinare allegata alla determina a contrarre rep. n. 205 del 18.10.2021;
6. di dare atto che la modifica del contratto sarà formalizzata mediante sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al contratto;
7. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente;
8. di dare atto che il costo dei servizi è finanziato con fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei disponibili sul capitolo di bilancio del 2023 n. 2.1.2.220 (impegno 169/2023).

Il RUP
Arianna Spinosa



Visto di regolarità contabile

Davide Russo



Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel



