

## GRANDE PROGETTO POMPEI - Intervento M

Lavori di Messa in sicurezza dei fronti di scavo e mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni I, III e IX, IV e V del sito archeologico

CUP: F62C14000550006 CIG: 6356000121

**Fondo per la progettazione e l'innovazione ex art. 93, c, 73bis D. Lgs. 163/2016**

### IL DIRETTORE GENERALE

#### VISTO:

- Il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137";
- Il D. Lgs. 163/2016 ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici", nonché il relativo "Regolamento di esecuzione ed attuazione" adottato con D.P.R. 207/2010;
- Il programma Straordinario per Pompei, approvato dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali nella seduta dell'8 giugno 2011, ai sensi del D.L. 34/2011 (L. 75/2011), all'interno del quale l'intervento in epigrafe è ricompreso;
- La nota prot. n. 3065 del 27 marzo 2012 del Segretariato Generale, che comunica che con decisione n. C. (2012) 2154 la Commissione Europea ha definitivamente approvato il suddetto progetto;
- Il Piano di Azione sottoscritto tra la Commissione Europea – Direzione Generale Politica Regionale e Urbana, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in data 17 luglio 2014;
- La L. 136/2010 (modificata dalla Legge 17/12/2010 nr. 217) "Piano straordinario contro le Mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Il D. Lgs. nr. 159/2011 e s.m.i. "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" contenente le norme per la documentazione antimafia, il controllo dei cantieri e la banca dati nazionale antimafia;
- La L. 190/2012 – Legge anticorruzione;
- Il D. Lgs. 33/2013 – Decreto Trasparenza;
- Il D. Lgs. 62/2013 – Codice comportamento dei pubblici dipendenti;
- Il D. Lgs. 39/2013 – Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- Il DL. 90 del 24/06/2014 – Misure urgenti per la semplificazione e trasparenza amministrativa;
- La Direttiva del Ministero dell'Interno n. 4610 del 23/06/2010;
- L'art. 93. C. 7bis del D. Lgs. 163/2006 che dispone che *le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro;*
- Il DM nr. 161 del 11/10/2013, Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

#### CONSIDERATO:

- Che il Grande Progetto Pompei è finanziato nell'ambito del Programma Operativo Interregionale "Grande Attrattori Culturali, naturali e turismo" (POIN Attrattori) e che

- la SS-PES risulta Beneficiaria Finale di una competenza complessiva di 105 milioni di euro con possibilità di rendicontare a partire dal 1 febbraio 2012;
- Che l'intervento è stato finanziato originariamente con le risorse della politica di coesione comunitaria 2007-2013, nell'ambito del Programma Operativo Interregionale FESR "Attrattori culturali, naturali e turismo"; con determina n. 175 del 26.08.2015 il Soprintendente SS-PES ha disposto di dare avvio alle procedure per l'affidamento dei lavori, imputando la spesa sui fondi ordinari della Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Con decisione Comunitaria C (2016) n. 1497 del 10.03.2016 la Commissione Europea ha ricompreso l'intervento in oggetto nel PON "Cultura e Sviluppo" 2014-2020, Fase II del Grande Progetto Pompei;
  - Che il progetto preliminare è stato redatto da gruppo di progettazione, nominato con determine SSBA-PES n. 114 del 02.12.2014 e n. 76 del 25.03.2015, ed è stato validato in data 24.08.2015 e approvato con determina n. 175 del 26.08.2015;
  - Che con la determina SS-PES n. 71 del 17.05.2021 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva alla ditta "Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni S.r.l. – Via E. De Nicola Isola E/5 Centro Direzionale – Napoli – P.IVA 03579980636, con il ribasso del 33.155%;
  - Che il Progetto definitivo dell'operatore affidatario è stato approvato con Determina DG PAP n. 188 del 01.06.2017;
  - Che in data 12.06.2017 al n. 54 di rep. è stato registrato il contratto di appalto per €. 8.943.553,67, di cui €. 7.678.485,15 per lavori a misura e a corpo, €. 900.000,00 per l'attuazione del Piano di Sicurezza, €. 167.112,50 per Progettazione definitiva, €. 147.727,45 per Progettazione esecutiva ed €. 50.228,57 per Aliquota forfettaria Protocollo di Legalità;
  - Che con nota della SSBA-PES Prot. n. 13395 del 08.09.2014 veniva nominato quale RUP dell'intervento Arch. Gianluca Vitagliano;
  - Che con determina del Soprintendente SS-Pompei n. 177 del 19.05.2017 veniva nominato RUP dell'intervento l'Arch. Annamaria Mauro in sostituzione dell'Arch. Gianluca Vitagliano;
  - Che con nota del Direttore del Parco Archeologico di Pompei n. 5049 del 26.05.2021 l'Ing. Vincenzo Calvanese veniva nominato RUP dell'intervento in sostituzione dell'Arch. Annamaria Mauro;
  - Che in data 19.07.2017 con nota del DG PAP n. 406 del 28.04.2017 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori;
  - Che con determina del DG PAP n. 29 del 01.02.2018, n. 2 del 03.01.2018 e n. 143 del 16.05.2018 è stato verificato ed approvato il progetto esecutivo;
  - Che in data 16.05.2018 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori, da concludersi entro 680 giorni;
  - Che in seguito all'approvazione della variante In data 19.07.2019 al n. 4 è stato stipulato Atto Aggiuntivo con la quale viene formalizzato l'affidamento dei lavori previsti nella Perizia di variante e suppletiva con un importo contrattuale che si eleva ad €. 10.611.094,72 di cui €. 9.678.298,87 per lavori a misura e a corpo, €. 567.727,33 per l'attuazione del Piano di Sicurezza, €. 167.112,50 per Progettazione definitiva, €. 147.727,45 per Progettazione esecutiva ed €. 50.228,57 per Aliquota forfettaria Protocollo di Legalità, con un incremento di spesa para a €. 1.667.541,28 e ad un incremento dei giorni contrattuali di 90 giorni con nuovo termine contrattuale fissato al 17.11.2020;
  - Che in data 01.12.2020 è stata predisposta una Perizia di Assestamento contabile firmata dall'O.E. con Atto di Sottomissione ai sensi dell'art. 161, c 4 del D.P.R. 207/2010;
  - Che durante il corso dei lavori sono state predisposte n. 2 sospensioni dei lavori, una dal 12.04.2019 al 25.07.2019, e dal 09.03.2020 al 18.05.2020;

- Che l'ultimazione dei lavori è stata certificata in data 15.12.2020;
- Che in data 26.02.2021 il D.L. ha redatto la Relazione sul Conto Finale.
- Che in data 31.03.2021 veniva redatto Certificato di Collaudo Statico a firma dell'Arch. Giacomo Franzese (Nomina del DG del PAP prot. n. 8700 del 22.07.2019) acquisito dal PAP con Prot. n. 4365 del 13.05.2021;
- Che in data 22.06.2021 veniva redatto Collaudo Tecnico Amministrativo, acquisito dal PAP con prot. n. 5999 del 22.06.2021;
- Che a seguito della relazione del RUP Arch. Gianluca Vitagliano (nomina della SSBA-PES con PROT. 13395 del 08.09.2014) veniva approvata con decreto della SS – PES n. 261 del 04.12.2015 la ripartizione del fondo per la progettazione e innovazione – I° Fase inerente gli incentivi a seguito della conclusione del servizio di Progettazione Preliminare;

**VISTO, altresì:**

- la relazione sulla ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione ex art. 93, c. 7bis del D. Lgs 163/2006 prot. n. 10765 del 17.11.2021 a firma del RUP Arch. Vincenzo Calvanese e le relative tabelle di quantificazione del fondo;
- la relazione di rimodulazione ed integrazione sulla ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione ex art. 93, c. 7bis del D. Lgs 163/2006 prot. n. 11125 del 19.11.2021 a firma del RUP Arch. Vincenzo Calvanese e le relative tabelle di quantificazione del fondo, che qui si intendono integralmente richiamate, che integra e sostituisce esaustivamente quella precedentemente protocollata che si ritiene superata;
- l'accordo del 22.10.2015 sottoscritto tra la SS-PES e la OO.SS. avente ad oggetto la Ripartizione incentivo ex art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- la nota SS-PES n. 22896 del 23.11.2015 come integrata dalla nota SS-PES n. 23244 del 30.11.2015 avente ad oggetto Ripartizione incentivo ex art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- che di fatto è stato necessario inserire all'interno del riparto quota parte dell'organico del PAP che ha effettivamente partecipato all'intervento;

Visto e Considerato quanto,

**DETERMINA**

- di approvare la relazione sulla ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione ex art. 93, c. 7bis del D. Lgs. 163/2006 a firma del RUP e le relative tabelle di quantificazione del fondo, che qui si intendono integralmente richiamate, ivi comprese le economie risultanti;
- di applicare la maggiorazione nel limite massimo dell'incentivo per le attività espletate attesa la ricorrenza di quanto previsto all'art. 5, c. 3, lett. a) del DM 161/2013;
- relazione a firma del RUP;
- di trasmettere il presente provvedimento e l'allegata relazione agli uffici per il seguito di competenza.

**II DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Gabriel Zuchriegel)