



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DETERMINA

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 36/2003, del servizio di trasporto reperti archeologici in prestito dal MANN al Museo Libero D'Orsi in Castellammare di Stabia e viceversa (CIG: B21A514E49).

Negoziazione Mepa n.441085. Approvazione modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023. Contratto n. 103 del 26.06.2024.

II DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78";

Visto il Decreto legislativo n.209 del 31 dicembre 2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii., recante "Legge di Contabilità e finanza pubblica";

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Premesso che

- con provvedimento prot. n. 004819-P del 09.05.2024 la Dott.ssa Teresa Argento è stata nominata RUP dell'intervento in oggetto;
- in seguito al nuovo allestimento del Museo Archeologico di Stabiae presso la Reggia di Quisisana di Castellammare di Stabia, è stato definito con il MANN il prestito di 34 diverse opere

provenienti dalle Ville id Castellammare di Stabia, di pertinenza del MANN, al fine di renderle fruibili temporaneamente presso il Museo;

- con determina a contrarre n. 86 del 13.06.2024, il cui contenuto abbiasi qui per integralmente ripetuto, questo Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, attraverso lo strumento della trattativa diretta offerto dal Me.P.A., con invito dell'operatore economico Arteria s.r.l. (P.I. 13254800157), con sede in Milano, viale Bianca Maria n. 24, per una spesa massima di € 29.840,00 oltre iva;
- con decreto n.159 del 19.06.2024 e successivo contratto n. 103 del 26.06.2024, il servizio in oggetto, negoziazione Me.P.A. n. 441085, è stato affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) d.lgs. 36/2023, alla società alla società Arteria s.r.l. (P.I. 13254800157), con sede in Milano, viale Bianca Maria n. 24, per un valore complessivo di € 29.840,00 oltre iva;

Vista la nota a firma del RUP prot. n.7336- I del 17/06/2025, con cui si è rappresentato che il servizio affidato prevede il disallestimento, l'allestimento, l'imballaggio e il trasferimento, comprensivo delle coperture assicurative, per la restituzione di solo 31 opere in prestito temporaneo, nello specifico le 23 concesse con nota di prestito prot. N° 0008576-P del 10/11/2023 e le 8 con nota prestito MIC_MAN-NA prot. N° 0003181-P del 21/05/2024). Dal servizio sono state escluse le 3 opere integrative concesse in prestito con nota prot. N° 0947-P del 13/02/2024, per esigenze espositive del Museo Archeologico di Stabia.

Considerato che:

- nel tempo intercorso dall'avvio del servizio, l'esigenza di escludere le 3 opere integrative su citate è venuta meno, per esigenze sopravvenute e imprevedibili e di conseguenza risulta indispensabile provvedere alla loro restituzione entro il 30 giugno 2025;
- il servizio di trasferimento attualmente in corso prevede già un prelievo di reperti da restituire al MANN per il 30 giugno 2025, si ritiene utile integrare tali 3 opere allo stesso;

Considerato altresì che:

- Il RUP, ha evidenziato nella medesima relazione prot. n. 7336- I del 17/06/2025, che è emersa l'esigenza di aumentare le prestazioni contrattuali a seguito delle sopravvenute esigenze intervenute nel corso dell'appalto;

- per l'effetto delle diverse esigenze intervenute nel corso dell'appalto, per il servizio di trasporto reperti archeologici in prestito dal MANN al Museo Libero D'Orsi in Castellammare di Stabia e viceversa, il costo totale ammonta ad € 1.295,00 oltre IVA, corrispondente a un incremento del 4,34% dell'importo contrattuale.
- con medesima richiesta il RUP, sussistendo tutte le condizioni previste dall'art. 120 D.Lgs. 36/2023, ha richiesto di essere autorizzata alla modifica del contratto;

Visto che, in forza del dettato dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui *"i contratti possono essere parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possono ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14, b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture...];*

Sussistenti, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 120 comma 3 D.lgs. 36/2023 in quanto il servizio ulteriore a quello già affidato all'O.E. Arteria s.r.l, trattasi di modifica che non altera la struttura del contratto nel rispetto della funzionalità del servizio ed essendo la variazione in aumento pari ad € 1.295,00, corrisponde a un incremento del 4,34% dell'importo contrattuale e quindi inferiore al 10% del valore iniziale del contratto nonché alle soglie fissate dalla stessa normativa;

Visto che la disposta modifica è dettata da circostanze sopravvenute e non prevedibili e, comunque, essa non altera la natura generale del contratto;

Considerato che l'aumento di prezzo di € 1.295,00, corrisponde a un incremento del 4,34% dell'importo contrattuale;

Visto che la richiesta avanzata dal RUP non incide sulla natura complessiva del contratto, restando inalterato l'oggetto originario della prestazione;

Considerato che l'esecuzione del servizio in esame, in quanto strumentale e indispensabile al soddisfacimento delle sopravvenute esigenze rappresentate dal RUP;

Considerato altresì che la esecuzione delle ulteriori prestazioni, appaiono indispensabili per garantire il perseguimento degli obiettivi del servizio in oggetto;


Verificato che le risorse economiche necessarie a finanziarie l'incarico previsto nella perizia di variante sono disponibili sul capitolo n. 1.2.1.085 del bilancio 2025;

DETERMINA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
2. di approvare, la proposta del RUP dott.ssa Teresa Argento prot. 7336- I del 17/06/2025 e pertanto per le motivazioni espresse in narrativa, la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.lgs n. 36/2023, relativa al servizio di trasporto reperti archeologici in prestito dal MANN al Museo Libero D'Orsi in Castellammare di Stabia e viceversa;
3. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.lgs n. 36/2023, la modifica del contratto n. 103 del 26.06.2024 riconoscendo all'O.E. Arteria s.r.l. (P.I. 13254800157), con sede in Milano, viale Bianca Maria n. 24, la somma ulteriore di € 1.295,00 oltre IVA, per far fronte all'aumento delle prestazioni richieste, agli stessi patti prezzi e condizioni della pattuizione originaria;
4. di dare atto che, alla luce della presente modifica, l'importo del contratto deve considerarsi rimodulato in complessivi € 31.135,00 oltre IVA;
5. di disporre che detta modifica venga formalizzata mediante atto di aggiuntivo al contratto di appalto;
6. di dare atto che il costo dovuto dalla modifica trova copertura nelle risorse finanziarie impegnate sul capitolo 1.2.1.085 del bilancio 2025 impegno n. 168/2025;

Il RUP

Dott.ssa Teresa Argento



Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel

Visto attestante la copertura finanziaria

Il Segretario Amministrativo

Davide Russo

