

## DECRETO

**OGGETTO:** Approvazione revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 – Contratto Rep. n° 90 del 25/10/2021 - Atto Sottomissione di Variante prot. n. 14357-I del 20/12/2024 (approvato con Decreto rep. n. 455 del 23/12/2024) – Atto Aggiuntivo Opere Supplementari Rep. n° 12 del 07/10/2025 – **Lavori di Riconfigurazione delle scarpate e restauro dell'Insula dei CASTI AMANTI – Lotto II° CIG: 8199393128 CUP: F67E19000140001**

## IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Visto** il Decreto Legislativo n. 42/2004, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**Visto** il D.lgs. 50/2016 e, in particolare, l'art. 106 comma 1 lett. a);

**Visto** il D.lgs. 36/2023;

**Visto** l'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

**Visto** il contratto Rep. n° 90 del 25/10/2021- Atto Sottomissione di Variante prot. n. 14357-I del 20/12/2024 (approvato con Decreto rep. n. 455 del 23/12/2024) - Atto Aggiuntivo Opere Supplementari Rep. n° 12 del 07/10/2025, con il quale sono stati affidati all'RTI “**Consorzio l'Officina (Capogruppo) – Forte Costruzioni e Restauri Srl (mandante)**” i **Lavori di Riconfigurazione delle scarpate e restauro dell'Insula dei CASTI AMANTI – Lotto II° CIG: 8199393128 CUP: F67E19000140001**;

**Vista** la nota prot. n. 9876-I del 16/09/2024, con la quale il Direttore dei Lavori nominato con riferimento all'intervento di cui in oggetto, Arch. Arianna Spinosa, ha trasmesso la documentazione di computo relativa all'adeguamento dei prezzi contrattuali previsto dall' art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riferita al **SAL n. 5 per lavori a tutto il 16/09/2024**;

**Vista** la nota prot. n. 998-I del 28/01/2025, con la quale il Direttore dei Lavori nominato con riferimento all'intervento di cui in oggetto, Arch. Arianna Spinosa, ha trasmesso la documentazione di computo relativa all'adeguamento dei prezzi contrattuali previsto dall' art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riferita al **SAL n. 6 per lavori a tutto il 31/12/2024**;

**Preso atto** che, come si evince dalle suddette relazioni e dalle allegate tabelle di calcolo:

- a) I lavori in questione sono stati aggiudicati sulla base di offerta avente termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
- b) I lavori oggetto di adeguamento prezzi (riferiti ai SAL n. 5 del 30/06/2024 e SAL n. 6 del 31/12/2024) sono stati eseguiti e contabilizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024;
- c) L'aggiornamento dei prezzi è stato calcolato utilizzando i prezzari regionali di cui all' dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, previa applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

**Visto**, che l'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 15 luglio 2022 e ss.mm.ii. ha istituito un fondo finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023;

**Considerato**, che con Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2024 n. 47, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Pubblicato su GU al n. 73 del 27/03/2024), sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo per il ristoro dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti eccezionale dei prezzi per l'anno 2024;

**Considerato**, che il Parco Archeologico di Pompei faceva richiesta di accesso al fondo prevista dal MIT nella VIII° finestra temporale prevista dal 01 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024;

**Considerato**, che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 308 del 6 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 31 dicembre 2025, veniva approvata l'istanza di accesso al fondo per la somma determinata di adeguamento prezzo riferita ai SAL n. 5 a tutto il 30/06/2024 e SAL n. 6 a tutto il 31/12/2024;

**Preso altresì atto** che l'importo dovuto all'aggiudicatario, calcolato ai sensi dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è pari a complessivi **€. 171.016,34 compreso I.V.A.**;

**Ritenuta**, alla luce di quanto sopra, la sussistenza dei presupposti per la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

**Ritenuta, altresì**, la opportunità e necessità di approvare formalmente, con riferimento al contratto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali limitatamente a quanto risultante dalle relazioni di cui alle note prot. n. 9876-I del 16/09/2024, prot. n. 998-I del 28/01/2025 e dalle relative tabelle di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;

**Ritenuta**, infine, la necessità di dare copertura contabile alle nuove spese derivanti dal presente decreto, in conformità a quanto stabilito dall' dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del

30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

#### DECRETA

1. di approvare formalmente, con riferimento al contratto di appalto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, limitatamente a quanto risultante dalle relazioni di cui alle note prot. n. 9876-I del 16/09/2024, prot. n. 998-I del 28/01/2025 e dalle relative tabelle di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;
2. di autorizzare, per l'effetto, il pagamento all'appaltatore della somma di **€. 171.016,34** (*diconsi euro centosettantunomilazerosedici/34*) **compreso I.V.A** a titolo di revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
3. di dare atto che, fermo quanto sopra, rimane ferma ed impregiudicata la disciplina contrattuale in essere;
4. di dare atto che gli oneri di spesa discendenti dal presente decreto trovano copertura nei fondi ordinari sul capitolo 2.1.2.220 - Impegno 151/2019

Il RUP

*Dott. Giuseppe Scarpati*

Il Dirigente Amministrativo

*Dott. Giovanni Luca Orlando*

Visto di regolarità contabile

*Dott.ssa. Olga Nastri*