



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni pubbliche / Servizio Simog

Logout

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

Utente: Zuchtriegel Gabriel Johannes Profilo corrente:RUP

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI - PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Gestione Schede - MODIFICA CONTRATTUALE

Lista Aggiudicazioni

Aggiungi nuova scheda

INFORMAZIONI

- SIMOG_AGGIUDICAZIONI_025 - Conferma dei dati avvenuta correttamente

Lista Schede Modifiche Contrattuali

Data approvazione modifica contrattuale	Data sottoscrizione atto aggiuntivo	N. giorni di proroga/ Tempo aggiuntivo	Stato scheda	Azioni
12/12/2024	12/12/2024	120	Confermato	Visualizza

Salva

Conferma

Reimposta

Richiedi Modifica

Richiedi Cancellazione

STATO

Confermato

Scheda MODIFICA CONTRATTUALE - Visualizzazione

RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

Codice di individuazione dell'appalto (CIG)

8982944FE1

Tipo Scheda

LAVORI SETTORI ORDINARI

Oggetto dell'appalto

SCAVO ARCHEOLOGICO, MESSA IN
SICUREZZA E RESTAURO DELL'INSULA
10 DELLA REGIO IX AI FINI DELLA

	RICONNESSIONE CON IL TESSUTO URBANO DI VIA DI NOLA' - PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
Numero di riferimento alla nomenclatura CPV	45454100-5 -- Lavori di restauro
Codice Fiscale dell'Amministrazione	90083400631
Denominazione dell'Amministrazione	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
Numero Gara	8352772
CIG dell'appalto	8982944FE1

MODIFICA CONTRATTUALE

Data di approvazione della modifica contrattuale 12/12/2024

MOTIVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE

- Sopravvenute esigenze normative e regolamentari
- Altre cause impreviste ed imprevedibili
- Errori o omissioni nel progetto esecutivo
- Lavori, servizi o forniture supplementari non inclusi nell'appalto iniziale
- Altre modifiche di importo inferiore alla soglia comunitaria e al 10% del valore contrattuale per servizi e forniture o al 15% per lavori
- Modifiche previste dai documenti di gara iniziali
- Proroga tecnica
- Rinnovo previsto nei documenti di gara
- Modifiche contrattuali nel settore dei beni culturali
- Varianti in corso d'opera nel settore dei beni culturali
- Revisione dei prezzi

URL documentazione varianti in corso d'opera Varianti in corso d'opera nel settore dei beni culturali

CIG della nuova procedura avviata

Cause della modifica contrattuale

QUADRO ECONOMICO MODIFICA CONTRATTUALE

Importo contrattuale rideterminato componente lavori in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ⓘ	1.224.038,070
Importo contrattuale rideterminato componente servizi in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ⓘ	
Importo contrattuale rideterminato componente forniture in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ⓘ	
Subtotale	1.224.038,070
Nuovo importo totale per l'attuazione della sicurezza (non soggetto a ribasso)	

Importo progettazione	<input type="text"/>
Ulteriori somme non soggette a ribasso	<input type="text"/>
Subtotale	1.224.038,070
Nuovo importo totale spese a disposizione	<input type="text"/>
Subtotale	1.224.038,070
ATTI AGGIUNTIVI	
Data sottoscrizione eventuale atto aggiuntivo/sottomissione	12/12/2024
Numero di giorni di proroga concessi/ Tempo aggiuntivo rispetto ai termini contrattuali	120
<input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Conferma"/> <input type="button" value="Reimposta"/> <input type="button" value="Richiedi Modifica"/> <input type="button" value="Richiedi Cancellazione"/> STATO <input type="button" value="Confermato"/>	

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

+39 06 62289571

QUICKLINKS

Portale istituzionale

Portale servizi

V3.04.15 (build 01)

[Note legali](#)

[Copyright](#)

[Privacy-Cookies](#)

[Accessibilità](#)