


Monitoraggio Direttiva 2022 Denominazione Istituto: PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Obiettivo	Indicatore	Peso	Target programmato	I e II QUADRIMESTRE Risultati conseguiti	I e II QUADRIMESTRE % di avanzamento	III QUADRIMESTRE Risultati conseguiti	III QUADRIMESTRE % di avanzamento	Totale target conseguito
n.1 Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi.	1.1 Adempimenti realizzati sul totale degli adempimenti programmati nel Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza e Integrità 2022-2024	5	100%	91/92	98%	92/92		100%

Obiettivo	Indicatore	Peso	Target programmato	I e II QUADRIMESTRE Risultati conseguiti	I e II QUADRIMESTRE % di avanzamento	III QUADRIMESTRE Risultati conseguiti	III QUADRIMESTRE % di avanzamento	Totale target conseguito
0.2 Garantire il pieno sostegno alle attività dell'Unità di missione per il PNRR, per attuare gli interventi programmati negli ambiti di competenza del MIC, rispettando i tempi previsti	2.1 Attività realizzate nel 2022/Attività programmate nel 2022	5	100%	4/5	80%	5/5		100%
	2.2 Rispetto delle scadenze previste dal Piano per l'invio all'Unità di missione dei resoconti programmati.	5	100%	5/5	100%	5/5		100%


0.2



Monitoraggio Direttiva 2022

Obiettivo	Indicatore	Target programmato	I e II QUADRIMESTRE		III QUADRIMESTRE		Totale target conseguito
			Risultati conseguiti	% di avanzamento	Risultati conseguiti	% di avanzamento	
n.3 Assicurare la tutela e la sicurezza del patrimonio culturale. Monitorare lo stato di attuazione degli interventi di tutela. Garantire e potenziare le attività di manutenzione e catalogazione del patrimonio culturale	3.1 Numero di interventi di tutela (manutenzione, restauro, acquisizione) avviati nel 2022 /N° di interventi di tutela (manutenzione, restauro, acquisizione) da avviare nel 2022	50%	TOTALE INTERVENTI DI TUTELA N.44 29/43	67,5%	40/44		90,3%
	3.2 Ulteriori interventi di catalogazione e digitalizzazione sul patrimonio rispetto al 2021	≥ 20	+ N 26 interventi di catalogazione e digitalizzazione rispetto al 2021 (20)	46	57		+ N 37 interventi di catalogazione e digitalizzazione rispetto al 2021 (20)

Boz



Monitoraggio Direttiva 2022

Obiettivo	Indicatore	Peso	Target programmato	I e II QUADRIMESTRE		III QUADRIMESTRE		Totale target conseguito
				Risultati conseguiti	% di avanzamento	Risultati conseguiti	% di avanzamento	
n.4 Migliorare la qualità dell'offerta culturale, rilevando il grado di soddisfazione degli utenti attraverso appositi strumenti di verifica. Ampliare la fruizione dei luoghi della cultura anche online, favorendo i circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali. Assicurare la piena accessibilità in sicurezza dei luoghi della cultura. Attuare interventi per la promozione dell'eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei musei e siti culturali statali	4.1 Numero di iniziative intraprese per garantire l'accessibilità e la sicurezza dei visitatori e dei dipendenti/numero iniziative da intraprendere	10	80%	9/9	100%	11/11		100%
	4.2 Numero di interventi avviati per la promozione dell'eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei musei e siti culturali statali/numero interventi programmati	10	60%	4/6	80%	4/6		80%
	4.3 Numero di nuovi accordi stipulati con università, scuole, enti di ricerca, enti territoriali, italiani, europei ed extracomunitari, per finalità di ricerca e di promozione dello sviluppo della cultura/ numero accordi programmati	10	80%	20/21	95%	24/24		100%
	4.4 Elaborazione di un report dettagliato sul grado di soddisfazione degli utenti rispetto alla consultazione on line del sito dell'istituto e del patrimonio museale	5	1 report sulla customer satisfaction	In fase di elaborazione				Report effettuato

CoA

Monitoraggio Direttiva 2022

Obiettivo	Indicatore	Peso	Target programmato	I e II QUADRIMESTRE		III QUADRIMESTRE		Totale target conseguito
				Risultati conseguiti	% di avanzamento	Risultati conseguiti	% di avanzamento	
n.5 Promuovere la programmazione rivolta alle giovani generazioni	5.1 Realizzazione di un evento-spettacolo che coinvolga direttamente i giovani del territorio e sia rivolto ai giovani	3	100%	1 evento "Sogno di volare"	100%	Evento realizzato		100%

Obiettivo	Indicatore	Peso	Target programmato	I e II QUADRIMESTRE		III QUADRIMESTRE		Totale target conseguito
				Risultati conseguiti	% di avanzamento	Risultati conseguiti	% di avanzamento	
n.6 Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanea in Italia e all'Estero	5.1 Numero di opere commissionate e/o acquistate o in corso di acquisizione	2	≥ 2	n.3 opere acquistate n. 2 opere commissionate		5	n.4 opere acquistate n.1 opera commissionata	5

C-2-

