



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## DECRETO

**OGGETTO:** Servizio di ideazione dell'identità visiva e di realizzazione del portale web per il progetto *Pompeii Commitment. Archaeological Matters* (CIG: Z8D2DE5CCE). Contratto di appalto rep. n. 14 del 03.02.2021. Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016.

### Il Direttore Generale

**Premesso che** il Parco Archeologico di Pompei, quale proseguimento del processo iniziato nel 2017 con la mostra *Pompeii@Madre. Materia Archeologica* - ideata e organizzata in collaborazione con la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee/Museo Madre – ha dato avvio al progetto pluriennale *Pompeii Commitment Archaeological Matters* la cui realizzazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.12.2019 (delibera 49/19/19\_SP), ha l'obiettivo di recuperare ed utilizzare le “materie archeologiche pompeiane” per la commissione, il concepimento e la realizzazione di nuove opere di arte contemporanea finalizzate a costituire una collezione pubblica;

**che** è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Silvia Martina Bertesago con nota prot. 6066 del 08.07.2020;

**che** a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus Covid-19, e della conseguente riduzione delle entrate economiche del Parco Archeologico di Pompei, si è manifestata la necessità di rimodulare il progetto originario individuando, tra le attività prioritarie da porre in essere nella prima annualità, la realizzazione di un portale web che garantisca una piattaforma-forum digitale per il suo sviluppo e che fosse al contempo uno strumento di promozione e comunicazione dello stesso, anche mediante i contributi di artisti e autori vari;

**che** con Decreto n. 274 del 12.11.2020, e successivo contratto n. 14 del 3.02.2021, il servizio in oggetto è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), della Legge 120/2020 di conversione, con modifiche, del DL 46/2020, alla società Studio Amaranto

s.r.l. (P.I. 12249321006), con sede in Roma, alla via Brofferio n. 6, al costo complessivo di euro 35.200,00 oltre iva;

**preso atto** che il curatore scientifico del Progetto *Pompeii Commitment. Archaeological Matters*, dott. Andrea Vilianni, con relazioni acquisite agli atti con prot. 1672 del 17.02.2021 e prot. n. 1851 del 23.02.2021, ha rappresentato la necessità implementare il servizio di realizzazione del portale web per poter adeguare la piattaforma digitale alle esigenze di sperimentazione tecnologica manifestata dagli artisti per la realizzazione dei propri contributi;

**vista** la nota prot. 1968 del 26/2/2021 con la quale il RUP rappresenta:

di aver constatato che le operazioni che si sono rese necessarie per la costruzione dei primi contributi (*commitments*) artistici sul portale si sono rivelate più articolate di quelle originariamente previste nel contratto, non essendosi limitate alle attività di caricamento e assistenza tecnica al caricamento dei contenuti sul portale, ma essendosi configurate in alcuni casi come veri e propri allestimenti digitali, che hanno comportato la progettazione e la costruzione di layout e applicativi specifici;

che, sia per il carattere sperimentale del progetto che per l'unicità e la peculiarità dei contributi artistici, per poter proseguire e completare la fase digitale prevista nella prima annualità del progetto risulta necessario integrare il servizio di realizzazione del portale web attualmente in essere con le seguenti ulteriori prestazioni non previste nell'affidamento iniziale:

supporto specialistico per l'aggiornamento continuo che prevede un work flow per ogni uscita così composto: ricezione contenuti dal curatore scientifico, briefing con il curatore, produzione di bozze di impaginazione, revisioni sul feedback del curatore, lavorazioni di vario genere sui materiali ricevuti (taglio immagini, gestione video), fine tuning e invio definitivo, pubblicazione con cadenze regolari, controlli e interventi cross device, gestione e aggiornamento Home page;

interventi strutturali, soprattutto per *commitments* speciali, non gestibili mediante la suddetta attività di *work flow*, che constano di specifiche attività di progettazione e sviluppo di particolari layout, sviluppo di specifiche funzioni di visualizzazione multimediali (ad es. video, animazioni, info grafiche, audio ecc.), implementazione di nuove sezioni del portale, elaborazioni di tipo grafico che agiscono sulla rappresentazione visiva dei materiali;

competenze specialistiche di supporto per l'adeguamento del portale, quali art director (per la gestione/ impaginazione dei contenuti), front end specialist (per lo sviluppo e l'implementazione web), e project manager;

fornitura per 1 anno del servizio Vimeo Business per il corretto caricamento dei contributi audio-video;

servizio di documentazione fotografica per la realizzazione postproduzione di circa 300 scatti e supporto editing del materiale fotografico del portale;

**considerato** che i suddetti servizi sono interconnessi e complementari al servizio originario e che, pertanto, risulta impraticabile appaltarli separatamente ad un operatore economico diverso dalla Studio Amaranto srl, società responsabile della realizzazione, dell'aggiornamento e della manutenzione della piattaforma digitale;

**considerato** che l'affidamento ad un contraente diverso produrrebbe, altresì, un notevole disguido in quanto la Studio Amaranto s.r.l. ha sviluppato l'identità visiva del progetto, che risulta inscindibilmente connessa alla configurazione del portale costruito attraverso il caricamento dei *commitments* e di tutti gli altri contenuti che concorrono costantemente alla definizione dell'identità stessa, e che la stessa ha sviluppato specifici standard qualitativi e ha consolidato una metodologia di lavoro e di coordinamento con il team curatoriale del progetto, elementi indispensabili non solo per la migliore realizzazione del portale, ma anche per la puntualità di ogni singola uscita del portale che è in costante aggiornamento;

**preso atto** che la società Studio Amaranto s.r.l., con preventivo acquisito agli atti con prot. 1944 del 26/2/2021, ha proposto di eseguire le ulteriori attività innanzi elencate al costo di complessivi euro 16.500,00, oltre iva;

**visto** il dettato dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016. secondo il quale è consentito modificare i contratti durante il periodo di efficacia senza necessità di una nuova procedura di appalto *b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una considerevole duplicazione dei costi;*

**visto** il dettato dell'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 secondo il quale *“nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”;*

**considerato**, infine, che le modifiche sono tali da non alterare la natura generale del contratto e che l'incremento del corrispettivo contrattuale, pari al 46,88%, non eccede il limite previsto dal richiamato comma 7 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

**verificata** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1.2.1.085 del bilancio 2021;

#### DECRETA

per i motivi espressi in narrativa,

1. di autorizzare la modifica del contratto di appalto rep. n. 14 del 03.02.2021, ad oggetto “Servizio di ideazione dell'identità visiva e di realizzazione del portale web per il progetto *Pompeii Commitment. Archaeological Matters*”, stipulato tra il Parco Archeologico di Pompei e la Studio Amaranto s.r.l. affidando a quest'ultima la esecuzione dei servizi integrativi individuati in premessa ai patti e alle condizioni del contratto principale;

2. di autorizzare la formalizzazione dell'atto aggiuntivo al contratto di appalto riconoscendo alla società appaltatrice, per la esecuzione dei suddetti servizi, il corrispettivo di euro 16.500,00, oltre iva;
3. di autorizzare l'imputazione della spesa, pari a complessivi euro 20.130,00, sul pertinente capitolo 1.2.1.085 del bilancio 2021 (impegno 33/2021);
4. di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio e dell'Ufficio Gare e Appalti a porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi richiesti dalla normativa di settore consequenziali.

IL DIRETTORE AD INTERIM

Prof. Massimo Osanna

Il RUP

Dott.ssa Silvia Martina Bertesago



Firmato digitalmente da

**MASSIMO OSANNA**

O = MIBACT  
C = IT