



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DETERMINA
n° _____ del

Oggetto: Dislocazione archivio corrente e postazioni di lavoro del personale del Parco Archeologico (CIG: ZC32D6578D – TD: Me.P.A. n. 1330134).

Modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), Dlgs. 50/2016 del contratto rep. n. 97 del 15.09.2020.

Il Funzionario delegato

Premesso che il Parco Archeologico di Pompei, con Decreto n. 166 del 26.06.2020 e successivo contratto rep. n. 97 del 15.09.2020, ha affidato, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della P.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la esecuzione del servizio di trasloco e facchinaggio finalizzato alla dislocazione dell'archivio corrente e delle postazioni di lavoro del personale del Parco Archeologico alla s.r.l. La Nuova Campania, con sede in Napoli, Via Brece n. 214 (P.IVA 05954831219), al prezzo di complessivi euro 19.450,00, oltre iva (CIG: ZC32D6578D – TD: Me.P.A. n. 1330134);

che il RUP, dott. Mariano Nuzzo, con relazione/perizia di variante prot. n. 9130 del 20.10.2020, ha segnalato che, in regione delle sopravvenute esigenze manifestate dal personale e dall'Ufficio tecnico di questo Parco Archeologico durante l'esecuzione del servizio, si è manifestata la necessità di una rimodulazione dell'originario programma di trasloco tale da determinare, da un lato, la riduzione delle quantità di materiale bibliografico che serve trasferire dal locale Archeomostro e, dall'altro, un incremento delle prestazioni occorrenti al trasferimento delle postazioni di lavoro, del materiale e degli arredi di ufficio dai diversi edifici nel Parco alla sede centrale unica, nonché presso le aree della “*Reggia di Quisisana*” in Castellammare di Stabia *medio tempore* liberate, così da rendere, altresì, operativo il sito museale ed evitare il deterioramento dell'arredo inutilizzato;

che, secondo la stima effettuata dal RUP, la rimodulazione delle prestazioni contrattuali - articolata in dettaglio nella richiamata relazione/perizia di variante prot. n. 9130 del 20.10.2020 - necessita, rispetto all'originario corrispettivo di euro 19.450,00, oltre iva, di un aumento di spesa pari ad euro 3.550,00, oltre iva;

visto il dettato dell'art. 106, comma 1 lett. c), del D.lgs. 50/2016 secondo il quale è consentito modificare i contratti durante il periodo di efficacia qualora *“la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore”* e laddove *“la modifica non altera la natura generale del contratto”*;

visto il dettato dell'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 secondo il quale *“nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”*;

considerato che, come rappresentato dal RUP nella propria relazione, la necessità di rimodulare il servizio finalizzato alla dislocazione dell'archivio corrente e delle postazioni di lavoro del personale del Parco Archeologico risulta motivata da circostanze sopravvenute nel corso del trasloco che non è stato possibile prevedere preliminarmente, e che le varianti proposte risultano necessarie per adeguare la sua esecuzione alle attuali esigenze dell'Amministrazione;

considerato, altresì, che la modifica contrattuale proposta dal RUP assicura molto verosimilmente un contenimento dei costi avendo La Nuova Campania srl già impegnati *in loco* il personale, i materiali e gli strumenti occorrenti per il corretto svolgimento del servizio e che la individuazione di un altro operatore economico cui affidare le prestazioni supplementari previste in variante comporta un notevole disguido per l'Amministrazione in conseguenza dell'inevitabile allungamento dei tempi necessari al completamento del trasferimento del proprio personale;

considerato, infine, che le variazioni proposte sono tali da non alterare la natura generale del contratto e che l'incremento del corrispettivo contrattuale, pari al 18,30%, non eccede il limite previsto dal richiamato comma 7 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

visto il dettato dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 in forza del quale *“la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario”*;

verificata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1.1.3.211 del bilancio 2020;
vista la nota del Segretariato Generale del MIBACT prot. n. 11951 dell'11.09.2020 con la quale, *“nelle more dell'imminente nomina del Direttore Generale ad interim del Parco Archeologico di Pompei, tenuto conto dell'urgenza degli atti da compiere per garantire la continuità amministrativa contabile e l'assolvimento di obbligazioni giuridiche assunte verso terzi”*, è stata conferita al sottoscritto Segretario Amministrativo la delega per la gestione ordinaria delle attività amministrativo-contabili del Parco,

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, relativamente all'affidamento del servizio finalizzato alla “Dislocazione archivio corrente e postazioni di lavoro del personale del Parco Archeologico”:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 1 lett. c), del D.Lgs.n.50/2016, le modifiche indicate dal RUP nella relazione/perizia di variante prot. n. 9130 del 20.10.2020 autorizzando l'incremento contrattuale entro il quinto d'obbligo dell'importo del contratto di appalto n. 97 del 15.09.2020 stipulato tra il Parco Archeologico di Pompei e la La Nuova Campania s.r.l. per la esecuzione delle prestazioni in essa richiamate;
2. di autorizzare la formalizzazione dell'atto integrativo e di sottomissione al contratto originario riconoscendo alla impresa esecutrice del servizio l'ulteriore corrispettivo di euro 3.550,00, oltre iva, alle stesse condizioni ivi previste;

POMPEII

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

3. di impegnare la spesa necessaria per l'estensione contrattuale pari ad euro 4.331,00 (iva inclusa) integrando con i fondi necessari l'impegno n. 119 posto sul capitolo 1.1.3.211 del bilancio 2020.

per il Direttore Generale
Il Segretario Amministrativo
Dott. Davide Russo ¹

¹ Giusta delega del MiBACT - Segretariato Generale prot. n. 11951 del 11.09.2020