PA-POMPEI|25/05/2022|DECRETO 145

POMPEII

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

OGGETTO: Terme del Foro Femminile e Praefurnium, progettazione dei lavori di consolidamento e restauro - CIG: 68586354A6 CUP: F62C16001040001
Decreto di rimodulazione del Quadro Economico a seguito di aggiudicazione

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che con nota del DG PAP n. 8420 del 16.09.2021 veniva nominata RUP dell'intervento il Funzionario Architetto Arianna Spinosa in sostituzione del Funzionario Architetto Bruno De Nigris;

- che con verbale n. 8279 del 14.09.2021 è stato validato a firma del RUP arch. Bruno de Nigris giusta nomina prot. 13075 del 28.11.2019 il progetto esecutivo avente per oggetto "Terme del Foro Femminile e Praefurnium, progettazione dei lavori di consolidamento e restauro" per una spesa complessiva di € 887.677,35 di cui € 829.853,60 per lavori ed € 57.823,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- che con Determina a contrarre n. 71 del 13.10.2021, il Parco Archeologico di Pompei ha approvato il progetto esecutivo, gli atti di gara e l'indizione di una procedura negoziata aperta a tutti gli operatori economici abilitate all'iniziativa Me.PA OS2A "Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, ed etnoantropologico" con il criterio del prezzo più basso ex art. 36, comma 9bis D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. dell'intervento "Terme del Foro Femminile e Praefurnium, progettazione dei lavori di consolidamento e restauro" CIG: 68586354A6 – CUP: F62C16001040001;

- che con Decreto n. 232 del 10.11.2021 veniva nominato il seggio di gara RDO n. 2882937 per l'intervento "Terme del Foro Femminile e Praefurnim progettazione dei lavori di consolidamento e Restauro" 68586354A6 – CUP: F62C16001040001;

- che con Decreto n. 280 del 23.12.2021 il Parco Archeologico di Pompei aggiudicava i lavori per l'intervento di "Terme del Foro Femminile e Praefurnim progettazione dei lavori di consolidamento e Restauro" CIG: 68586354A6 – CUP: F62C16001040001 all'O.E. Desogus Restauri Srl con sede legale in Cagliari al Prolungamento Via Natta snc – P.IVA 03772420927 con ribasso del 31,50%;

- che in data 02.03.2022 veniva sottoscritto il contratto Rep. 24 con l'operatore economico Desogus Restauri Srl con sede in Cagliari al Prolungamento di Via Natta s.n.c., P.IVA: 03772420927, per un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 31,50% pari a € 626.273,47 oltre IVA di cui € 568.449,72 per lavori e € 57.823,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con atto n. 24 del 02.03.2022 è stato registrato il contratto di appalto per l'RDO n .2882937 per un importo, al netto del ribasso d'asta del 31,50 %, di € 568.449,72 oltre € 57.823,75 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA;

- che gli artt. 16 e 22 del D.P.R n. 207/2010, per la parte ancora in vigore, che disciplinano le modalità di predisposizione del quadro economico di una gara ed il calcolo sommario della spesa, con relativa formulazione del quadro economico dell'intervento;

- che i lavori trovano copertura finanziaria sul capitolo 2.1.2.220 del bilancio 2021 del Parco Archeologico di Pompei (determina a gara di riferimento n. 19/2021);

- che a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, risulta necessario rimodulare il quadro economico di gara, per l'allineamento delle seguenti spese:

Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA)
Email: pa-pompei@beniculturali.it
PEC: mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it
Tel: +39 081 85 75 111
C.F. 90083400631

MINISTERO DELLA CULTURA

- *Evidenza del ribasso d'asta;*

A tale scopo il RUP, arch. Arianna Spinosa, ha rimodulato il quadro economico di gara, recependo l'aggiudicazione definitiva dei lavori e l'impegno di spesa nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione per la copertura finanziaria di cui innanzi.

CONSIDERATO

l'incarico conferito al Dott. Gabriel Zuchtriegel quale Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei,

DECRETA

1. di approvare la rimodulazione del quadro economico di spesa allegata al presente provvedimento e relativo ai lavori delle "Terme del Foro Femminile e Praefurnium, progettazione dei lavori di consolidamento e restauro - CIG: 68586354A6 CUP: F62C16001040001" per effetto del contratto rep. 24 del 02.03.2022;
2. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per le attività di competenza e consequenziali.

IL RUP
Arch. Arianna Spinosa

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriel Zuchtriegel

Allegati:
Quadro Economico Rimodulato

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO BENI CULTURALI "TERME DEL FORO FEMMINILI E PRAEFURNIUM PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO"

CIG: 68586354A6 CUP: F62C16001040001

				Importi non soggetti a ribasso (sicurezza)	Totali	Contratto n.24 del 02/03/2022 Ribasso del 31,500%
A	**Quadro A - LAVORI A BASE D'ASTA**					
A.1	Totale lavori				**829 853,60 €**	**568 449,72 €**
		OG2			*374 359,33 €*	256 436,14 €
		OS2A			*455 494,27 €*	312 013,57 €
A.1.2	Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (da computo)			*46 775,45 €*		*46 775,45 €*
A.1.3	Oneri Covid-19			*11 048,30 €*		*11 048,30 €*
	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				**57 823,75 €**	**57 823,75 €**
A	**TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA**				**887 677,35 €**	**626 273,47 €**
B	**Quadro B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**					
B.1	Imprevisti	10,00%	*del rigo 6*		88 767,74 €	88 767,74 €
B.2	Attività di gara				12 500,00 €	12 500,00 €
B.2.1	*di cui per pubblicazioni*			*10 000,00 €*		
B.2.2	*di cui per commissioni*			*2 500,00 €*		
B.3	Spese tecniche per eventuale stesura del progetto esecutivo in corso d'opera ex art. 147c.5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e Direttore operativo				60 469,84 €	60 469,84 €
B.4	Incentivo ex art. 113, comma 5, D.Lgs. 50/2016	2,00%			17 753,55 €	17 753,55 €
B.5	Contributo CNPAIA 4% di B.3	4,00%			2 418,79 €	2 418,79 €
B.6	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi, ecc.)				1 000,00 €	1 000,00 €
B.7	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 23 comma 11 bis del D.Lgs 50/2016)				10 000,00 €	10 000,00 €
B.8	Stima Assicurazione professionale dei soggetti dipendenti	1,00%			8 876,77 €	8 876,77 €
B.9	Indagini - prove di laboratorio				5 000,00 €	5 000,00 €
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**				**206 786,69 €**	**206 786,69 €**
C	**Quadro C - IVA**					
C.1	sul totale dei lavori A+(B.1+B.2+B.3+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9) in c.t.	22,00%			236 656,31 €	179 367,45 €
C.2	Autorità di vigilanza				375,00 €	375,00 €
C	**TOTALE IVA**				**237 031,31 €**	**179 742,45 €**
D	**IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO** *A+B+C*				**1 331 495,35 €**	**1 012 802,61 €**

TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO	**1 331 495,35 €**
TOTALE SPESA RIMODULATO ALL'AGGIUDICAZIONE	**1 012 802,61 €**
ECONOMIA DI GARA	**318 692,74 €**

IL RUP
Arch. Arianna Spinosa