POMPEII

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

OGGETTO: Approvazione revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 **–** Contratto rep. 108 del 28.09.2022.
Castellammare di Stabia. Intervento di scavo e messa in sicurezza nell'area del peristilio superiore di Villa San Marco
CIG: 89831276E8 - CUP: F85F21006310001

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";*
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
Visto il D.lgs. 50/2016 e, in particolare, l'art. 106 comma 1 lett. *a)*;
Visto il D.lgs. 36/2023;
Visto l'art. 1 comma 458 della Legge n. 197 del 29.12.2022, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
Visto il contratto di appalto rep. n. 108 del 28/09/2022, con il quale sono stati affidati all'RTI "**DMD Costruzioni srl – Archeo & Restauri srl "** i *lavori di scavo e messa in sicurezza nell'area del peristilio superiore di Villa San Marco , CIG: 89831276E8 - CUP: F85F21006310001;*
Vista la nota prot. n. 8342-I del 30/07/2024, con la quale il Direttore dei Lavori nominato con riferimento all'intervento di cui in oggetto, Arch. Raffaele Martinelli, ha trasmesso la documentazione di computo relativa all'adeguamento dei prezzi contrattuali previsto dall' art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riferita al **SAL n.1 e 2 per lavori a tutto il 13/05/2024;**
Preso atto che, come si evince dalle suddette relazioni e dalle allegate tabelle di calcolo:

a) I lavori in questione sono stati aggiudicati sulla base di offerta avente termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
b) I lavori oggetto di adeguamento prezzi (riferiti ai SAL n. 1 e 2 a tutto il 13/05/2024) sono stati eseguiti e contabilizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024;
c) L'aggiornamento dei prezzi è stato calcolato utilizzando i prezzari regionali di cui all' dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, previa applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

Visto, che l'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 15 luglio 2022 e ss.mm.ii. ha istituito un fondo finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023;
Considerato, che con Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2024, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Pubblicato su GU al n. 73 del 27/03/2024), sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo per il ristoro dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti eccezionale dei prezzi per l'anno 2024;
Considerato, che il Parco Archeologico di Pompei faceva richiesta di acceso al fondo prevista dal MIT nella VI° finestra temporale prevista dal 01 luglio 2024 al 31 luglio 2024;
Considerato, che con Decreto n. 453 del 28/10/2024, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti veniva approvata l'istanza di accesso al fondo per la somma determinata di adeguamento prezzo riferita al SAL n. 1 e 2 a tutto il 13/05/2024;
Preso altresì atto che l'importo dovuto all'aggiudicatario, calcolato ai sensi dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è pari a complessivi **€. 7.803,52 oltre I.V.A.** se dovuta;
Ritenuta, alla luce di quanto sopra, la sussistenza dei presupposti per la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
Ritenuta, altresì, la opportunità e necessità di approvare formalmente, con riferimento al contratto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali limitatamente a quanto risultante dalle relazioni di cui alla nota prot. n. 8342-I del 30/07/2024, e dalla relativa tabella di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;
Ritenuta, infine, la necessità di dare copertura contabile alle nuove spese derivanti dal presente decreto, in conformità a quanto stabilito dall' dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

DECRETA

1. di approvare formalmente, con riferimento al contratto di appalto di cui in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, limitatamente a quanto risultante dalla relazione di cui alla nota prot. n. 8342-I del 30/07/2024 e dalla relativa tabella di calcolo, da intendersi parte sostanziale e integrante del presente decreto;

2. di autorizzare, per l'effetto, il pagamento all'appaltatore della somma di **€ 7.803,52** (Settemilaottocentotre/52) **oltre I.V.A** se dovuta, a titolo di revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 1 comma 304 della Legge n. 213 del 30/12/2023, con modificazione dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
3. di dare atto che, fermo quanto sopra, rimane ferma ed impregiudicata la disciplina contrattuale in essere;
4. di dare atto che gli oneri di spesa discendenti dal presente decreto trovano copertura nei fondi: Impegno 145/2026 Capitolo 2.1.2.220

Il RUP
Dott. Silvia Bertesago

Firmato digitalmente da
Silvia Martina Bertesago
CN = Silvia Martina Bertesago
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Luca Orlando

Firmato digitalmente da
Giovanni Luca Orlando
C = IT

Visto di regolarità contabile
Dott.ssa. Olga Nastri
OLGA NASTRI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
05.11.2026
10:02:13
GMT+01:00