Parco Archeologico di Pompei - Atti aggiuntivi relativi anno 2026

N. repertorio	Data	Oggetto	Ditta	Importo netto	RUP / Ufficio	Decreto
1	28/01/2026	ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP N. 149 DEL 19.09.2023 TRA PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI E RTI COSTITUITO DA COOPERATIVA ARCHEOLOGIA + DE MARCO SRL, MINERVA RESTAURI SRL - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'INSULA MERIDIONALIS, DAL TEMPIO DI VENERE AL FORO TRIANGOLARE DI POMPEI SCAVI, REGIO VIII, INSULÆ 1, 2 E 7" FSC-PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" DEL. CIPE 3/2016 - CUP: F67E16000070001 CIG: 898328052B. (Rup: Calvanese)	RTI: COOPERATIVA ARCHEOLOGICA+ DE MARCO SRL+MINERVA RESTAURO SRL	2.815.887,77 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 441/25
2	16/02/2026	Atto aggiuntivo - Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera c) d.lgs. 36/2023 _ Parco Archeologico di Pompei - "Servizio di bonifica terreno in Pompei via Grotte Parrelle f2 p.lle 420-428" CIG: B686C764C1 - Contratto Repertorio 107	Evergreen di Alterio Pasquale	20.797,50 €	Arch. Raffaele Martinelli	D/o 22/26
3	18/02/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e Petrucci srl - Procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023 suddivisa in due lotti per l'affidamento della fornitura e posa in opera finalizzata all'allestimento della esposizione permanente dei calchi e dei reperti organici di Pompei - lotto 1 CIG: B08899D1AF.	Petrucci srl	70.175,44 €	Dott.ssa Silvia Martina Bertesago	D/o 23/26
4	11/03/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e RWS s.r.l. - Restauro dei Cubicoli 11 e 12 - Villa A Oplontis". CIG: B2CCFBA650- CUP: F49D24001350001. (Rup:Gravina)	RWS s.r.l.	14.295,13 €	Dott.ssa Elena Gravina	D/o 40/26
5	16/03/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e Celli Impianti srl - Lavori di Ammodernamento ed efficientamento dell'impianto di condizionamento al servizio del "Museo Antiquarium" di Pompei (NA). CIG:B3EFA0C723 CUP: F62F24000320001	Celli Impianti S.r.l.	29.118,00 €	Ing. Armando Santamaria	D/o 46/26
6	16/03/2023	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e C.G. COSTRUZIONI S.R.L. - Lavori per l'esecuzione dell'Intervento di efficientamento dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche e reflue e dei relativi sistemi correlati all'efficientamento energetico. CUP F68C24000010001 - CIG B147C5B913.	C.G. Costruzioni s.r.l.	43.591,59 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 422/25
7	19/03/2023	Atto aggiuntivo - Appalto integrato concernente la "Progettazione esecutiva, esecuzione lavori e forniture per la realizzazione di un edificio destinato a nuovi depositi, uffici per il personale e magazzino archeologico presso Porta Nola in Pompei scavi" - Intervento inserito al n. 8 dell'elenco del Programma triennale LL.PP. 2025/2027 del Parco Archeologico di Pompei. CIG: 981712215C CUP: F65I06000230001 Committente: Parco Archeologico di Pompei O.E.: ATI Vitiello s.r.l./Orfè Costruzioni s.r.l.; mandataria Vitiello s.r.l., con sede legale in Pompei (NA), alla Via Lepanto n. 35, C.F. 03318731217 Contratto: rep. 72 del 27.12.2008	ATI Vitiello s.r.l./Orfè Costruzioni s.r.l	3.751.258,73 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 41/26

Parco Archeologico di Pompei - Atti aggiuntivi relativi anno 2026

N. repertorio	Data	Oggetto	Ditta	Importo netto	RUP / Ufficio	Decreto
8	26/03/2026	Atto aggiuntivo al contratto n. 14 del 30.01.2026 tra il Parco Archeologico di Pompei e MP Congressi e Comunicazione srl - Servizio di organizzazione, gestione e realizzazione dell'evento convegnistico: "Volti e voci di donne tra Pompei e Roma". Pompei, 29 e 30.01.2026. CIG: BAOCDEE4CF	MP Congressi e Comunicazione srl	38.970,00 €	Dott.ssa Valeria Amoretti	D/o 61/26
9	03/04/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e la NG Costruzioni ed impianti srl - "Lavori di completamento di Casina dell'aquila e di manutenzione straordinaria dei locali delta caffetteria (VII,5 14-20) per ospitare i nuovi servizi di ristorazione del Parco Archeologico di Pompei". CIG: 942989752D - CUP: F62F2200080000.	NG Costruzioni ed impianti srl	354.836,31 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 53/26
10	08/04/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e Consorzio Stabile Ganosis - "Accordo quadro ex art. 54 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con un solo operatore economico, avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio immobile del sito Archeologico di Pompei" - Contratto attuativo n. 2- Perizia di variante. Accordo Quadro CIG: 9491520A14, Contratto Attuativo n.2 CIG: B24FEB4A55. Approvazione perizia di variante in corso d'opera e modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 7, del D.Lgs. 50/2016. "Intervento previsto al n. 11 della PP.LL. 2022".	Consorzio Stabile Ganosis	157.906,43 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 54/26
11	14/04/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e l'impresa Lucci Salvatore impresa di costruzioni srl - "Lavori per la manutenzione dell'Anfiteatro del Parco archeologico di Pompei" CUP: F62F25000040001 - CIG B5C373D0D6. Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.	Lucci Salvatore s.r.l.	4.713,77 €	Dott.ssa Arianna Spinosa	D/o 75/26
12	15/04/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e la società Angeloni Angelo srl - Manutenzione ordinaria e straordinaria del Patrimonio verde del Parco Archeologico di Pompei. Interventi sulle aree verdi, i giardini storici e storicizzati, il patrimonio arboreo e arbustivo, le aree agricole e produttive, il contenimento della vegetazione ruderale e relative bonifiche, la preparazione all'uso agricolo dei terreni, le attrezzature e opere accessorie nei percorsi di visita". CUP: F61G22000050005 - CIG: 9321484BEE. Contratto III attuativo: n° 104 del 09/06/2025 di cui all'Accordo Quadro n° 33 del 20/3/2023 - Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D.lgs. 50/2016.	Angeloni Angelo s.r.l.	695.046,96 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 65/26

Parco Archeologico di Pompei - Atti aggiuntivi relativi anno 2026

N. repertorio	Data	Oggetto	Ditta	Importo netto	RUP / Ufficio	Decreto
13	16/04/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e Ecores srl - "Lavori di valorizzazione della Necropoli di Porta Stabia: messa in sicurezza dei fronti di scavo, Fruizione e accessibilità. CIG: A02FE7B5DC CUP: F69D23000000001. Contratto rep n. 75 del 09/05/2024. Intervento gi previsto al n.12 della PP.LL.2021.	Ecores srl	227.294,37 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 62/26
14	19/05/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e la società Ada Restauri srl - Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera c) e all. 14 art. 5 del D. Lgs. 36/2023 - Contratto rep. n. 115/2024 Lavori di restauro e valorizzazione della Casa di Trebius Valens (III 2,1)". CIG: B05B15742D - CUP: F69D230002630001. "Intervento previsto al n. 5 della PP.LL. 2022".	Ada Restauri srl	75,254,48 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 91/26
15	23/06/2026	ATTO AGGIUNTIVO TRA IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI E LA EUPHORBIA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT - Ricostruzione storica del giardino e dell'area verde Casa del Citarista Regio I insula 4 - CIG: BB52327122.	EUPHORBIA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	34.993,40 €	Arch. Annamaria Mauro	D/o 127 /26
16	26/06/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e la società Vitiello srl - Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) n. 3 e comma 2 D. Lgs. 36/2023 - Contratto rep. n. 47 del 12.03.2025 - Parco Archeologico di Pompei - "Lavori di scavo e messa in sicurezza del fronte nord-ovest della Villa dei Misteri in Pompei scavi". CIG: B51E12A4CB - CUP: F62F24000430001. (Riferimento contratto n. 47 del 25.)	Vitiello s.r.l	134.543,99 €	Dott. Antonino Russo	D/o 114/26
17	08/07/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e D'Orta spa - Servizio di disinfestazione e derattizzazione del Parco archeologico di Pompei e siti periferici - CIG: B217BA6DF0.	D'ORTA S.P.A	5.500,00 €	Dott. Christian Starace	D/o 138/26
18	09/07/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico e Consorzio Pragma - Restauro del soffitto del Tablino e dei reperti metallici provenienti del cantiere di scavo e messa in sicurezza dell'Insula 10 _ Regio IX". Negoziazione Mepa n. 5570323. CIG: B816295037 - CUP: F69D25000950001	Consorzio Pragma	9.107,94 €	Dott. Teresa Argento	D/o 136/26
19	24/07/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e la società Consorzio Aureo Conservazione e Restauro - Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 - Contratto rep. n. 64 del 28.03.2025 - Restauro di 944 reperti custoditi in deposito temporaneo presso il Museo Libero D'Orsi - Castellammare di Stabia" CIG: B38178AF75 CUP: F89D24002350001. Intervento inserito al n.24 dell'elenco del programma triennale LL.PP. 2024-2026. CIG: B38178AF75.	Consorzio Aureo Conservazione e Restauro	285.170,94 €	Dott.ssa Stefania Giudice	D/o 193/26

Parco Archeologico di Pompei - Atti aggiuntivi relativi anno 2026

N. repertorio	Data	Oggetto	Ditta	Importo netto	RUP / Ufficio	Decreto
20	22/09/2026	ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO TERMINI DI PAGAMENTO ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'Intervento di recupero del giardino botanico della Reggia di Quisisana per la valorizzazione dell'identità dell'ambiente naturale CIG: B966002AC2 CUP: F89D22000110005	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	1.181.538,37 €	Dott.ssa Maria Rispoli	D/o 39/2026
21	24/09/2026	Atto aggiuntivo tra Parco Archeologico di Pompei e la società Emiliano Africano srl - "Restauro e valorizzazione degli apparati decorativi del peristilio meridionale di Villa San Marco (Stabia)" CIG: B4325ACF53- CUP: F69D24001070001. Contratto rep. n. 81 del 14/04/2025. "Intervento già previsto al numero 4 della PP.LL. 2024 - (Delibera CDA 45 PAP del 10/11/2023 e Delibera CDA 54/24/15 del 24/07/2024)"	Emiliano Africano srl	52.372,29 €	Dott.ssa Stefania Giudice	D/o 213/26
22	14/10/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e la società Acreide Consorzio Stabile S.c.a.r.l. - Demolizione, scavo e valorizzazione in località Civita Giuliana - F.2 P.lla 72, 382 e 395 sub.4 - CUP: F62F24000460001. CIG: B53CD8EA30.	ACREIDE Consorzio Stabile S.c.r.a.l	690.875,46 €	Dott.ssa Arianna Spinosa	D/o 232/26