Parco Archeologico di Pompei - Atti aggiuntivi relativi anno 2026

N. repertorio	Data	Oggetto	Ditta	Importo netto	RUP / Ufficio	Decreto
1	28/01/2026	ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP N. 149 DEL 19.09.2023 TRA PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI E RTI COSTITUITO DA COOPERATIVA ARCHEOLOGIA + DE MARCO SRL, MINERVA RESTAURI SRL - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'INSULA MERIDIONALIS, DAL TEMPIO DI VENERE AL FORO TRIANGOLARE DI POMPEI SCAVI, REGIO VIII, INSULÆ 1, 2 E 7" FSC-PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" DEL. CIPE 3/2016 - CUP: F67E16000070001 CIG: 898328052B. (Rup: Calvanese)	RTI: COOPERATIVA ARCHEOLOGICA+ DE MARCO SRL+MINERVA RESTAURO SRL	2.815.887,77 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 441/25
2	16/02/2026	Atto aggiuntivo - Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera c) d.lgs. 36/2023 _ Parco Archeologico di Pompei - "Servizio di bonifica terreno in Pompei via Grotte Parrelle f2 p.lle 420-428" CIG: B686C764C1 - Contratto Repertorio 107	Evergreen di Alterio Pasquale	20.797,50 €	Arch. Raffaele Martinelli	D/o 22/26
3	18/02/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e Petrucci srl - Procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023 suddivisa in due lotti per l'affidamento della fornitura e posa in opera finalizzata all'allestimento della esposizione permanente dei calchi e dei reperti organici di Pompei - lotto 1 CIG: B08899D1AF.	Petrucci srl	70.175,44 €	Dott.ssa Silvia Martina Bertesago	D/o 23/26
4	11/03/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e RWS s.r.l. - Restauro dei Cubicoli 11 e 12 - Villa A Oplontis". CIG: B2CCFBA650- CUP: F49D24001350001. (Rup:Gravina)	RWS s.r.l.	14.295,13 €	Dott.ssa Elena Gravina	D/o 40/26
5	16/03/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e Celli Impianti srl - Lavori di Ammodernamento ed efficientamento dell'impianto di condizionamento al servizio del "Museo Antiquarium" di Pompei (NA). CIG:B3EFA0C723 CUP: F62F24000320001	Celli Impianti S.r.l.	29.118,00 €	Ing. Armando Santamaria	D/o 46/26
6	16/03/2023	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e C.G. COSTRUZIONI S.R.L. - Lavori per l'esecuzione dell'Intervento di efficientamento dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche e reflue e dei relativi sistemi correlati all'efficientamento energetico. CUP F68C24000010001 - CIG B147C5B913.	C.G. Costruzioni s.r.l.	43.591,59 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 422/25
7	19/03/2023	Atto aggiuntivo - Appalto integrato concernente la "Progettazione esecutiva, esecuzione lavori e forniture per la realizzazione di un edificio destinato a nuovi depositi, uffici per il personale e magazzino archeologico presso Porta Nola in Pompei scavi" - Intervento inserito al n. 8 dell'elenco del Programma triennale LL.PP. 2025/2027 del Parco Archeologico di Pompei. CIG: 981712215C CUP: F65I06000230001 Committente: Parco Archeologico di Pompei O.E.: ATI Vitiello s.r.l./Orfè Costruzioni s.r.l.; mandataria Vitiello s.r.l., con sede legale in Pompei (NA), alla Via Lepanto n. 35, C.F. 03318731217 Contratto: rep. 72 del 27.12.2008	ATI Vitiello s.r.l./Orfè Costruzioni s.r.l	3.751.258,73 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 41/26

Parco Archeologico di Pompei - Atti aggiuntivi relativi anno 2026

N. repertorio	Data	Oggetto	Ditta	Importo netto	RUP / Ufficio	Decreto
8	26/03/2026	Atto aggiuntivo al contratto n. 14 del 30.01.2026 tra il Parco Archeologico di Pompei e MP Congressi e Comunicazione srl - Servizio di organizzazione, gestione e realizzazione dell'evento convegnistico: "Volti e voci di donne tra Pompei e Roma". Pompei, 29 e 30.01.2026. CIG: BAOCDEE4CF	MP Congressi e Comunicazione srl	38.970,00 €	Dott.ssa Valeria Amoretti	D/o 61/26
9	03/04/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e la NG Costruzioni ed impianti srl - "Lavori di completamento di Casina dell'aquila e di manutenzione straordinaria dei locali delta caffetteria (VII,5 14-20) per ospitare i nuovi servizi di ristorazione del Parco Archeologico di Pompei". CIG: 942989752D - CUP: F62F2200080000.	NG Costruzioni ed impianti srl	354.836,31 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 53/26
10	08/04/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e Consorzio Stabile Ganosis - "Accordo quadro ex art. 54 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con un solo operatore economico, avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio immobile del sito Archeologico di Pompei" - Contratto attuativo n. 2- Perizia di variante. Accordo Quadro CIG: 9491520A14, Contratto Attuativo n.2 CIG: B24FEB4A55. Approvazione perizia di variante in corso d'opera e modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 7, del D.Lgs. 50/2016. "Intervento previsto al n. 11 della PP.LL. 2022".	Consorzio Stabile Ganosis	157.906,43 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 54/26
11	14/04/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e l'impresa Lucci Salvatore impresa di costruzioni srl - "Lavori per la manutenzione dell'Anfiteatro del Parco archeologico di Pompei" CUP: F62F25000040001 - CIG B5C373D0D6. Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.	Lucci Salvatore s.r.l.	4.713,77 €	Dott.ssa Arianna Spinosa	D/o 75/26
12	15/04/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e la società Angeloni Angelo srl - Manutenzione ordinaria e straordinaria del Patrimonio verde del Parco Archeologico di Pompei. Interventi sulle aree verdi, i giardini storici e storicizzati, il patrimonio arboreo e arbustivo, le aree agricole e produttive, il contenimento della vegetazione ruderale e relative bonifiche, la preparazione all'uso agricolo dei terreni, le attrezzature e opere accessorie nei percorsi di visita". CUP: F61G22000050005 - CIG: 9321484BEE. Contratto III attuativo: n° 104 del 09/06/2025 di cui all'Accordo Quadro n° 33 del 20/3/2023 - Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D.lgs. 50/2016.	Angeloni Angelo s.r.l.	695.046,96 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 65/26

Parco Archeologico di Pompei - Atti aggiuntivi relativi anno 2026

N. repertorio	Data	Oggetto	Ditta	Importo netto	RUP / Ufficio	Decreto
13	16/04/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e Ecores srl - "Lavori di valorizzazione della Necropoli di Porta Stabia: messa in sicurezza dei fronti di scavo, Fruizione e accessibilità. CIG: A02FE7B5DC CUP: F69D23000000001. Contratto rep n. 75 del 09/05/2024. Intervento gi previsto al n.12 della PP.LL.2021.	Ecores srl	227.294,37 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 62/26
14	19/05/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e la società Ada Restauri srl - Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera c) e all. 14 art. 5 del D. Lgs. 36/2023 - Contratto rep. n. 115/2024 Lavori di restauro e valorizzazione della Casa di Trebius Valens (III 2,1)". CIG: B05B15742D - CUP: F69D230002630001. "Intervento previsto al n. 5 della PP.LL. 2022".	Ada Restauri srl	75,254,48 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 91/26
15	23/06/2026	ATTO AGGIUNTIVO TRA IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI E LA EUPHORBIA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT - Ricostruzione storica del giardino e dell'area verde Casa del Citarista Regio I insula 4 - CIG: BB52327122.	EUPHORBIA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	34.993,40 €	Arch. Annamaria Mauro	D/o 127 /26
16	26/06/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e la società Vitiello srl - Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) n. 3 e comma 2 D. Lgs. 36/2023 - Contratto rep. n. 47 del 12.03.2025 - Parco Archeologico di Pompei - "Lavori di scavo e messa in sicurezza del fronte nord-ovest della Villa dei Misteri in Pompei scavi". CIG: B51E12A4CB - CUP: F62F24000430001. (Riferimento contratto n. 47 del 25.)	Vitiello s.r.l	134.543,99 €	Dott. Antonino Russo	D/o 114/26
17	08/07/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e D'Orta spa - Servizio di disinfestazione e derattizzazione del Parco archeologico di Pompei e siti periferici - CIG: B217BA6DF0.	D'ORTA S.P.A	5.500,00 €	Dott. Christian Starace	D/o 138/26
18	09/07/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico e Consorzio Pragma - Restauro del soffitto del Tablino e dei reperti metallici provenienti del cantiere di scavo e messa in sicurezza dell'Insula 10 _ Regio IX". Negoziazione Mepa n. 5570323. CIG: B816295037 - CUP: F69D25000950001	Consorzio Pragma	9.107,94 €	Dott. Teresa Argento	D/o 136/26
19	24/07/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e la società Consorzio Aureo Conservazione e Restauro - Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 - Contratto rep. n. 64 del 28.03.2025 - Restauro di 944 reperti custoditi in deposito temporaneo presso il Museo Libero D'Orsi - Castellammare di Stabia" CIG: B38178AF75 CUP: F89D24002350001. Intervento inserito al n.24 dell'elenco del programma triennale LL.PP. 2024-2026. CIG: B38178AF75.	Consorzio Aureo Conservazione e Restauro	285.170,94 €	Dott.ssa Stefania Giudice	D/o 193/26

Parco Archeologico di Pompei - Atti aggiuntivi relativi anno 2026

N. repertorio	Data	Oggetto	Ditta	Importo netto	RUP / Ufficio	Decreto
20	22/09/2026	ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO TERMINI DI PAGAMENTO ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'Intervento di recupero del giardino botanico della Reggia di Quisisana per la valorizzazione dell'identità dell'ambiente naturale CIG: B966002AC2 CUP: F89D22000110005	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	1.181.538,37 €	Dott.ssa Maria Rispoli	D/o 39/2026
21	24/09/2026	Atto aggiuntivo tra Parco Archeologico di Pompei e la società Emiliano Africano srl - "Restauro e valorizzazione degli apparati decorativi del peristilio meridionale di Villa San Marco (Stabia)" CIG: B4325ACF53- CUP: F69D24001070001. Contratto rep. n. 81 del 14/04/2025. "Intervento già previsto al numero 4 della PP.LL. 2024 - (Delibera CDA 45 PAP del 10/11/2023 e Delibera CDA 54/24/15 del 24/07/2024)"	Emiliano Africano srl	52.372,29 €	Dott.ssa Stefania Giudice	D/o 213/26
22	14/10/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e la società Acreide Consorzio Stabile S.c.a.r.l. - Demolizione, scavo e valorizzazione in località Civita Giuliana - F.2 P.lla 72, 382 e 395 sub.4 - CUP: F62F24000460001. CIG: B53CD8EA30.	ACREIDE Consorzio Stabile S.c.r.a.l	690.875,46 €	Dott.ssa Arianna Spinosa	D/o 232/26
23	26/10/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e la RTI Paola Brunori, Giaffrida Domenico, De Vincenzo Deborah e Sparacio Partners srl - Servizio di progettazione relativo all'Intervento di consolidamento, restauro e allestimento per la fruizione della Casa del Larario-Regio V". CUP: F6925000780001 CIG: B52DBC74D3. Negoziazione Mepa n. 4968760. Approvazione modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 commi 5 e 7 del D.Lgs 36/2023.	l'ARCH. PAOLA BRUNORI- – SPARACIO & PARTNERS Srl— DOMENICO GIAFFRIDA – DOTT.SSA DEBORAH DE VINCENZO.	4.016,48 €	Dott.ssa Maria Rispoli	D/o 71/25
24	26/10/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e la società Building Consulting s.r.l - Contratto rep. n. 167 dell'11.10.2024 avente ad oggetto il servizio di "supporto tecnico per l'ingegnerizzazione del progetto esecutivo, sulla base delle Linee Guida redatte dal Politecnico di Milano, per la Casa di Orione (Giove) nella Regio V di Pompei". CIG: B28A78F870.	Building Consulting s.r.l.	139.000,00 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 299/26
25	06/11/2026	Atto aggiuntivo tra il Parco Archeologico di Pompei e Civa srl - Parco Archeologico di Pompei. Perizia di variante suppletiva e assestamento contabile - Modifica contratto rep. n. 28 del 17.02.2026 ex art. 120, comma 1, lett. c) e comma 2, D.lgs. 36/2023 - Lavori aventi ad oggetto i " primi interventi di recinzione e messa in sicurezza del Parco del Polverificio Borbonico di Scafati" - CIG: B97D488547 - CUP: F89D25002350001.	CI.VA. s.r.l.	120.945,28 €	Ing. Vincenzo Calvanese	D/o 313/26