



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



POMPEI
SOPRINTENDENZA
POMPEI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza Speciale Pompei



Fruizione Praedia Giulia Felice (Regio II, Insula IV, civ. I)
Opere di ampliamento percorso - Le Terme

**SOPRINTENDENZA SPECIALE
POMPEI**

Il Direttore Generale
archeologo
prof. Massimo Osanna

**RESPONSABILE UNICO
del PROCEDIMENTO**

arch. ing. Raffaella Forgione

PROGETTISTA e Direttore Operativo Architetto
Segreteria Tecnica Progettazione (D.L. 83/2014)

arch. Angela Di Lillo

PROGETTISTA e DIRETTORE LAVORI
Segreteria Tecnica Progettazione (D.L. 83/2014)

arch. ing. Raffaella Forgione

CODICE ELABORATO

09

TITOLO ELABORATO

Cronoprogramma

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

Esecutivo

SCALA

1/20 1/10 1/5

DATA DI REDAZIONE

6 giugno 2016

DATA DI REVISIONE

4 ottobre 2016

DATA DI VERIFICA



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza Speciale Pompei
Oggetto: Fruizione Praedia Giulia Felice (Regio II, Insula IV, civ.1)
Opere di ampliamento percorso - Le Terme

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Modifica passerelle esistenti in Atrio amb. n. 24 e Porticato.																				
2	Rimozione passerella su via dell'Abbondanza e riposizionamento in area Impluvio.																				
3	Fornitura e posa in opera di dissuasori nel Porticato. Riapertura al pubblico del percorso dei Praedia dal Porticato a via dell'Abbondanza.																				
4	Modifica passerelle esistenti dal Porticato al quartiere termale. Fornitura e posa in opera di nuove passerelle nel Viridarium e nel cortile amb. n.7.																				
5	Fornitura e posa in opera di nuove passerelle nel quartiere termale, complete di ringhiere e zoccolo fermaruote. Modifica della passerella esistente nel Tepidarium.																				
6	Fornitura e posa in opera di lastre di policarbonato.																				
7	Trasporto a rifiuto di materiali di risulta e smobilizzo cantiere.																				