



## DECRETO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1, COMPONENT 3 – CULTURA 4.0  
(M1C3), MISURA 1, INVESTIMENTO 1.2

“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”.

CUP Master: F67B22001490005

Oggetto: Approvazione rimodulazione quadro economico 1° contratto attuativo rep. n. 143 del 06.09.2024 – accordo quadro rep. n. 84 del 23.05.2024 con un unico operatore economico - lavori di riqualificazione del percorso paesaggistico estrameniano di Pompei: redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e senso percettive e realizzazione di percorsi, presidi, apparati, attrezzature e aree di sosta e svago inclusive per le diverse disabilità”. CUP Master: F67B22001490005 finanziato in parte con Fondi PNRR: CUP (percorso paesaggistico): F64H22000700006 – CUP (PEBA): F67B22001490005 - CIG: 03733E0B3.

\*\*\*\*\*

Accordo quadro con un unico operatore economico sottoscritto a seguito di Rdo n. id. 3915628, indetta ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020 e D.L. n. 77/2022 convertito con modificazioni, in Legge n. 108/2021, ex art. 51 della Legge n. 108/2021, sul portale Me.PA., rivolta a n. 15 fornitori selezionati dal RUP tra gli Operatori economici iscritti contemporaneamente nei seguenti bando Consip: “Lavori OS24 verde e arredo urbano, classifica V e successive”, “Lavori OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste – classifica III e successive”, “Lavori OG11 – Impianti tecnologici classifica III e successive”, per l'affidamento dell'intervento di “riqualificazione del percorso paesaggistico estrameniano di Pompei: redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e senso – percettive e realizzazione di percorsi – presidi, apparati, attrezzature e aree di sosta e svago inclusive per le diverse disabilità” – CPV: 45236230-1.

## IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**Vista** la Legge 17 maggio 1999 n. 144 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., recante “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

**Visto** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

**Vista** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”;

**Visto** il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017 n. 154 recante “regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

**Visto** il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014;

**Visto** il Decreto-Legge n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

**Visto** il Decreto-Legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

**Visto** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il "Codice dei contratti pubblici";

**Visti** in particolare gli artt. 224 "Disposizioni ulteriori", 225 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" e 226 "Abrogazioni e disposizioni finali" del Decreto Legislativo 36/2023;

**Evidenziato che** il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 non è stato abrogato dal Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023;

**Evidenziato che** il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 non è stato abrogato dal Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023;

**Che** in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 1 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, le procedure di affidamento (in deroga all'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016) previste dai commi 2, 3 e 4 del medesimo decreto si applicano "qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023";

**Che** a norma dell'art. 225, comma 8 del D. Lgs. n. 36 del 2023, "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al Decreto-Legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 2021, al Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";

**Visto** il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" (convertito in Legge 1 luglio 2021, n. 101);

**Visto** il Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

**Visto** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

**Visto** il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto

finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché le milestone e i target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano, necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

**Visti** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**Rilevato che** l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

**Rilevato**, altresì, che il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti devono "assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile";

**Richiamate** le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art. 47, del D.L. n. 77/2021;

**Visto** l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH: "Do not significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR" di cui all'art. 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

**Visto** il Decreto-Legge 30 aprile 2022 n. 36 come convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)";

**Visto** il decreto SG MiC n. 1155 del 1 dicembre 2022, recante "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione I - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", con il quale è stato approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi individuati dalla Direzione Generali Musei relativo alle Linee d'azione 1 e 4 e sono state assegnate le seguenti risorse:

- Euro 127.327.089,41 destinati al finanziamento di n. 527 interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC, (Linea d'azione 1) individuati dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei, riportati nelle tabelle allegate al provvedimento (Allegato 1, 2, 3, 4, 5);

- Euro 3.346.449,59 destinati al finanziamento per la redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC (Linea d'azione 4), individuati dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei e riportati nelle tabelle allegate al provvedimento (Allegato 1.2,3,4,5);

**Considerato che** con il Decreto SG MiC n. 1155 del 1 dicembre 2022 è stata assegnata al Parco Archeologico di Pompei, in qualità di Soggetto Attuatore, la somma di € 878.675,00 Iva compresa

per il Progetto presentato: "Riqualificazione del percorso paesaggistico estrameniano di Pompei" CUP: F64H22000700006, nonché la somma di € 58.500,00 per il Progetto presentato: "Redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e senso-percettive e realizzazione di percorsi, presidi, apparati, attrezzature e aree di sosta e svago inclusive per le diverse disabilità" CUP: F67B22000310001;

**Visto** il disciplinare d'obbligo MICMIC\_DG-MU122/02/2023/0003960 sottoscritto con il MiC regolante i rapporti per la realizzazione del Progetto "*Parco Archeologico di Pompei: P.E.B.A.: eliminazione delle barriere architettoniche del percorso paesaggistico estrameniano di Pompei*";

**Dato atto che** il progetto generale a base di gara si compone:

- del progetto definitivo per l'Accordo Quadro, validato in data 15.11.2023 con prot. n. 11502 in pari data;

- del progetto esecutivo corrispondente al I contratto attuativo dell'accordo quadro e del PEBA validati in data 15.11.2023 con prot. n. 11528 del 16.11.2023;

**Dato atto che** con determina prot. n. 173/2023 su proposta del RUP, Funzionario Tecnico del Parco Archeologico di Pompei - Arch. Paolo Mighetto, è stata indetta, ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020 e del D.L. 77/2022 convertito, con modificazioni, in Legge n. 108/2021, ex art. 51 della Legge n. 108/2021, procedura di gara sul portale Me.PA., finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, rivolta a n. 15 fornitori selezionati dal RUP tra iscritti contemporaneamente nei seguenti bandi Consip: "Lavori - 0524 verde e arredo urbano, classifica V e successive", "Lavori 0G3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste - classifica III e successive", "Lavori 0G11 - Impianti tecnologici classifica III e successive";

**Che** con la richiamata determina prot. n. 173/2023 sono stati approvati il progetto definitivo, validato in data 15.11.2023 prot. n. 11502 in pari data, ed il progetto esecutivo corrispondente al contratto attuativo dell'Accordo Quadro, validato in data 15.11.2023 prot. n. 11528 del 16.11.2023;

**Che** l'importo complessivo dei lavori, oneri compresi nell'appalto, è stato individuato in € 5.003.686,98, di cui € 4.765.416,17, comprensivi del costo della manodopera pari a € 1.191.354,04, per importo dei lavori soggetti a ribasso;

**Che** gli operatori economici selezionati dal RUP sono stati invitati alla RDO n. ID 3915628;

**Che** nel termine ultimo di presentazione delle offerte sono pervenute n. 2 offerte (Consorzio Jonico s.c.a.r.l. - P.IVA: 05450940878 e Consorzio Stabile Opera s.c.a.r.l. - P.IVA: 15726231002);

**Che** all'esito dell'esame delle buste relative alla documentazione amministrativa e alla offerta economica è risultata prima in graduatoria l'offerta presentata dall'O.E. Consorzio Jonico s.c.a.r.l.

(che ha indicato quali consorziate esecutrici la ditta STEM S.R.L., per le lavorazioni in OS24 al 90%, OG3 al 90% e OG11 al 90%, e la ditta CASSISI IGNAZIO FABRIZIO per le lavorazioni in OS24 al 10%, OG3 al 10% e OG11 al 10%) con sede legale in Valverde (CT) - Via Maugeri n. 12- P.IVA n. 05450940878 - PEC: consorziojonico@impresapec.it;

**Che** il predetto O.E. Consorzio Jonico s.c.a.r.l. ha offerto un importo pari a € 3.450.161,31, attuando un ribasso corrispondente al 27,60% sull'importo a base d'asta, offrendo, pertanto, la somma complessiva di € 3.688.432,12 comprensiva di costi della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 238.270,81 oltre IVA) per un importo al lordo pari a € 4.499.887,19;

**Che** il RUP, con nota prot. n. UO25 26/02/2024 0001931, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'O.E. Consorzio Jonico s.c.a.r.l.;

**Che** con decreto di aggiudicazione n. 70 del 28.03.2024 l'appalto per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico avente ad oggetto l'intervento di *"riqualificazione del percorso paesaggistico estrameniano di Pompei: redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche ,fisiche e senso – percettive e realizzazione di percorsi , presidi, apparati, attrezzature e aree di sosta e svago inclusive per le diverse disabilità"* è stato aggiudicato alla Consorzio Jonico S.C.A.R.L. (con consorziate esecutrici le ditte Stem s.r.l. e Cassisi Ignazio Fabrizio) P.IVA: 05450940878 e indicati i capitoli di spesa per la copertura finanziaria degli interventi a farsi;

**Che** gli interventi cui al 1° contratto attuativo dell'accordo quadro trovano copertura finanziaria nei seguenti capitoli del bilancio 2024:

**a) capitolo 2.1.2.220 - articolo 2.02.03.06.001/H** (riqualificazione del percorso), per l'importo complessivo di € 878.675,00 iva compresa, finanziati con i fondi dell'Unione Europea nextgeneration.eu a valere sui finanziamenti PNRR missione 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, component 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 1 *"Patrimonio culturale per la prossima generazione"* - investimento 1.2: *"rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi"*;

**b) capitolo 2.1.2.220 - articolo 2.02.03.06.001/B** (fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei).

**Che** gli interventi cui ai contratti attuativi successivi al primo trovano copertura finanziaria nel capitolo di bilancio 2.1.2.220 e successivi, si procederà ad impiegare le risorse in base alla effettiva disponibilità finanziaria e alle concrete esigenze di servizio;

**Che** è stato stipulato con l'O.E., Consorzio Jonico s.c.a.r.l., accordo quadro rep. n. 84 del 23.05.2024;

**Che** in data 06.09.2024, rep. n. 143, è stato sottoscritto primo contratto attuativo dell'accordo quadro avente ad oggetto gli interventi di riqualificazione del percorso paesaggistico extramurario di Pompei: redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e senso percettive e realizzazione di percorsi, presidi, apparati, attrezzature e aree di sosta e svago inclusive per le diverse disabilità;

**Che** nel primo contratto attuativo è stato statuito che gli interventi dovessero essere realizzati nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, nell'elaborato grafico "PR\_00\_Planimetria generale aree di intervento" e nell'Accordo quadro consistendo principalmente:

- nel rifacimento del manto stradale con realizzazione di nuova strada carrabile continua con trattamento superficiale a triplo strato per rendere il percorso inclusivo e facilmente fruibile sia dai mezzi di servizio, sia da tutte le tipologie di utenti;
- nella riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'area di Porta Vesuvio (zona 7) con percorsi, aree di sosta, aree di osservazione, arredi;
- nella riqualificazione ambientale e paesaggistica del belvedere a nord del percorso sopraelevato da Porta Vesuvio a Porta Ercolano (zona 8) con percorsi, aree di sosta, aree di osservazione, arredi;
- nella riqualificazione ambientale e paesaggistica del pianoro non scavato tra Porta Sarno e Casina dell'Aquila (zona 10) con percorsi, aree di sosta, aree di osservazione, arredi;

**Che** nel corso degli interventi di cui al primo contratto attuativo, rep. n. 143 del 06.09.2024, le lavorazioni di cui alla voce B.7 - Quadro B) del quadro economico (fornitura e posa in opera di totem, golf car, scooter, tornelli, arredi quiet point, bagno prefabbricato autopulente, impianto elettrico, fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature 8parte ricompresa scheda 3B PNRR) sono state assorbite nell'alveo delle lavorazioni - categoria OG3 - di cui alla voce A.1.1 - Quadro A) (interventi di riqualificazione e formazione dei percorsi pedonali e veicolari per servizio 8 parte ricompresa Scheda 3b PNRR- interventi di riqualificazione e formazione de percorsi pedonali e veicolari per servizio);

**Che** l'assorbimento degli interventi di cui alla voce B.7) - Quadro B) di cui al punto che precede non comporta un aumento di spesa, tuttavia, è necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico relativo al primo contratto attuativo;

**Visto** il quadro economico relativo al primo contratto attuativo;

**Verificato che** la spesa tutte le descritte lavorazioni, quelle del Quadro A)- voce A.1.1 e quelle del Quadro B) - voce B.7), rientranti nella categoria OG3, trovano copertura finanziaria sul **capitolo 2.1.2.220 - articolo 2.02.03.06.001/H** (riqualificazione del percorso), fondi dell'Unione Europea Nextgeneration.eu a valere sui finanziamenti PNRR missione 1- digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, component 3 – Cultura 4.0 (M1C3)- misura 1 *“patrimonio culturale per la prossima generazione” – investimento 1.2: “rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi”* per un importo complessivo pari ad € 720.225,41 oltre iva (importo lordo € 878.675,00);

**Considerata** la necessità e l'urgenza di riaprire alla pubblica fruizione le regioni estrameniane e il pianoro non scavato del sito di Pompei quale luogo di grande attrazione, direttamente collegato con i terreni agricoli e di grande importanza per la gestione della biodiversità e per la sostenibilità ambientale del PAP, nonché efficace strumento di alleggerimento del carico antropico gravante sul patrimonio archeologico;

#### DECRETA

- la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
- di dare atto che le lavorazioni di cui alla voce B.7 - Quadro B) del quadro economico cui al primo contratto attuativo, rep. 143 del 06.09.2024, dell'accordo quadro rep. n. 84 del 23.05.2024, aventi ad oggetto la fornitura e posa in opera di totem, golf car, scooter, tornelli, arredi quiet point, bagno prefabbricato autopulente, impianto elettrico e la fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature 8parte ricompresa scheda 3B PNRR, rientrano nella categoria OG3;
- di dare atto che le lavorazioni di cui alla voce B.7 - Quadro B) del quadro economico cui al primo contratto attuativo, rep. 143 del 06.09.2024, dell'accordo quadro rep. n. 84 del 23.05.2024, devono essere assorbite nell'alveo di quelle, rientranti sempre nella categoria G3, cui alla voce A.1.1. del quadro A) del medesimo quadro economico;
- di approvare e autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la rimodulazione del quadro economico del primo contratto attuativo, rep. 143 del 06.09.2024;
- di dare atto che il quadro economico si intende rimodulato come segue:

POMPEII PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI		MINISTERO DELLA CULTURA		MINISTERO DELLA CULTURA	
<b>Parco Archeologico di Pompei</b>					
Riqualificazione del percorso paesaggistico extramurario di Pompei: redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e sensorio-percettive e realizzazione di percorsi, presidi, apparati, attrezzature e arredi di sosta e svago inclusive per le diverse disabilità					
C.I.G.: A03733E0B3 C.U.P.:(PERCORSO PAESAGGISTICO)F64H22000700006 - CUP (PEBA): F67B22000310001					
<b>RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO 1° CONTRATTO ATTUATIVO</b>					
<b>A) LAVORI INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA</b>		<b>BASE DI GARA RIMODULATO</b>		<b>Importo rimodulato di cui al contratto Rep.84 del 23/05/2024</b>	
				ribasso del 27,60%	
<b>A.1 IMPORTO LAVORI (Categorie Opere OG3-OG2-OG11-0524)</b>					
<b>A.1.1 PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>		€ 1 933 572,42		€ 1 399 906,43	
Di cui OS24		1 272 276,21 €		€ 938 785,94	
Di cui OG3 - interventi di riqualificazione e formazione dei percorsi pedonali e veicolari per servizio 8parte ricompresa Scheda 3b PNRR - Interventi di riqualificazione e formazione dei percorsi pedonali e veicolari per servizio		634 759,36 €		€ 994 786,48	
di cui manodopera		€ 338 523,87		€ 720 226,41	
<b>A.1.2 PER ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO</b>		€ 24 719,35		€ 24 719,35	
A.1.2.2 Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza da Computo		43 932,03 €			
<b>A TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA</b>		<b>€ 1 958 291,77</b>		<b>€ 1 424 625,78</b>	
<b>B) SOMMA A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>					
B.1	Imprevisti	1,00%	di A	€ 19 582,92	€ 142 462,58
B.2	Accantonamento ex art.205 D.Lgs 50/2016	5,00%	di A	€ 97 914,59	€ 97 914,59
B.3	Assicurazione dipendenti (art.24, comma 4 del D.lgs50/2016)	0,13%	di A	€ 2 545,78	€ 2 545,78
B.4	Spese tecniche: per Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, supporto operativo e rilievo di dettaglio( secondo i parametri del D.M. 17/06/2016			€ 175 406,97	€ 229 068,41
B.5	PEBA spese tecniche e consulenze per stralci esecutivi (presente scheda 3a)	2,37977%	di A	€ 46 428,57	€ 46 428,57
B.6	Oneri previdenziali per spese tecniche(4% del rigo 13)	4,00%		€ 8 873,42	€ 8 873,42
B.7	Fornitura e posa in opera di toem, golf car, scooter, tornelli, arredi quiet point, bagno prefabbricato autopulente, impianto elettrico <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE SPARTE RICOMPRESA SCHEDA 3B PNRR)</b>			€	€
B.8	Fornitura e posa in opera di cestini, corpi illuminanti			€ 238 081,61	€ 315 059,57
B.9	Fondo incentivante (art 113, D.Lgs 50/2016)	2,00%	di A	€ 39 165,84	€ 39 165,84
B.10	Spese per stampe			€ 1 000,00	€ 1 000,00
B.11	Alacciamento alla rete idrica ed elettrica			€ 9 000,00	€ 9 000,00
B.12	ANAC contributo obbligatorio ex AVCP ( Del N° 1174 del 19-12-2018)			€ 1 200,00	€ 1 200,00
<b>B TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				<b>€ 639 199,70</b>	<b>€ 892 718,76</b>
<b>C) I.V.A. E IMPOSTE</b>					
C.1	I.V.A su Lavori	22,00%	di A	€ 430 824,19	€ 313 417,67
C.2	Sugli imprevisti	22,00%	di B.1	€ 4 308,24	€ 31 341,77
C.3	Sulle spese tecniche, compreso oneri previdenziali (22%)	22,00%	del rigo B4-B5-B6	€ 50 755,97	€ 50 755,97
C.4	Sulle somme a disposizione dell'Amministrazione	22,00%	del rigo-B7-B8	€ 52 377,95	€ 69 313,11
C.5	su forniture e servizi	22,00%	del rigo B10-B11	€ 2 200,00	€ 2 200,00
C.6	Assicurazione dipendenti (art.24, comma 4 D.lgs50/2016)	22,00%	del rigo B.3	€ 560,07	€ 560,07
<b>C TOTALE I.V.A. E IMPOSTE</b>				<b>€ 541 026,42</b>	<b>€ 467 588,59</b>
<b>IMPORTO COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>				<b>€ 3 138 517,89</b>	<b>€ 2 784 933,13</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO</b>				<b>€ 3 138 517,89</b>	
<b>TOTALE SPESA RIMODULATO ALL'AGGIUDICAZIONE</b>					<b>€ 2 784 933,13</b>
<b>ECONOMIE DI GARA</b>					<b>353 584,76</b>

- di stabilire che restano ferme ed impregiudicate tutte le condizioni contrattuali di cui al primo contratto attuativo rep. n. 143 del 06.09.2024;
- di dare atto che la rimodulazione del quadro economico del primo contratto attuativo dell'accordo quadro n. 84 del 23.05.2024 non comporta alcun aumento di spesa;
- di dare atto che la spesa per tutte le descritte lavorazioni, trova copertura finanziaria sul **capitolo 2.1.2.220 - articolo 2.02.03.06.001/H** (riqualificazione del percorso), per l'importo complessivo di € 878.675,00 iva compresa, finanziati con i fondi dell'Unione Europea nextgeneration.eu a valere sui finanziamenti PNRR missione 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, component 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 1 "*Patrimonio culturale per la prossima generazione*" - investimento 1.2: "*rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi*";
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio e dell'Ufficio Gare e Appalti a porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi consequenziali richiesti dalla normativa di settore.

Il RUP

Arianna Spinosa

Visto di regolarità contabile

Olga Nastri

Il Dirigente Amministrativo

Giovanni Luca Orlando