



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

**Oggetto:** Supporto alla progettazione per gli aspetti strutturali a supporto del  
Rup/Progettista. Scavi di Oplontis. Restauro e revisione delle coperture  
della Villa di Poppea ad Oplontis - Scavi di Oplontis. Scavo archeologico e  
restauro Via dei Sepolcri – Torre Annunziata - CIG: Z043369155

**Committente:** Parco Archeologico di Pompei

**Impresa:** GMN Engineering Srl con sede in Napoli, Piazza Degli Artisti 38

**Contratto:** Rep n. 5/2022 del 12/1/2022

1

## ATTO AGGIUNTIVO

tra

Il dott. Gabriel Zuchtriegel, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Parco Archeologico di Pompei** (C.F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale,

e

dott. Gianluca Guarino, nato a Napoli il 03 febbraio 1972, nella sua qualità di legale rappresentante p.t. della GMN Engineering Srl con sede in Napoli, Piazza Degli Artisti 38 (C.F. 03102660630 P.IVA: 03076451214) "Appaltatrice".

## Premesso

**che** con determina a contrarre rep. n. 205 del 18.10.2021, il cui contenuto abbiassi qui per integralmente ripetuto, il Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto mediante il ricorso allo strumento della trattativa diretta offerto dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione all'O.E. GMN Engineering (P.I. 03076451214), con sede in Napoli (NA) alla Piazza degli Artisti 38, per una spesa massima di € 30.850,56, oltre IVA e oneri fiscali se dovuti;

**che** con Decreto n. 216 del 29.10.2021 e successivo contratto rep. 5 del 12.2.2022 le opere sono state aggiudicate alla suddetta società, per un importo complessivo di € 29.921,96;

**che**, in corso di esecuzione dei servizi professionali, si è resa necessaria la realizzazione si sono verificate circostanze tali da rendere necessarie modifiche alla disciplina contrattuale;

**che**, in particolare, è sorta la necessità di richiedere all'appaltatore la realizzazione delle attività di supporto alla progettazione architettonica degli interventi relativi al restauro e revisione delle coperture della Villa di Poppea ad Oplontis;

**che** con determina n. 74 del 12.6.2023 il Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato la modifica del contratto rep. n. 5 del 12.1.2022 integrando le prestazioni poste a carico dell'affidatario con quelle meglio individuate al punto che precede;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

#### **Articolo 1**

La premessa è parte integrante del presente atto.

#### **Articolo 2**

il dott. Gianluca Guarino, nella predetta qualità, accetta di eseguire senza riserva ed eccezione alcuna le attività di supporto alla progettazione architettonica degli interventi relativi al restauro e revisione delle coperture della Villa di Poppea ad Oplontis, attività da incardinarsi nell'ambito dei servizi professionali affidati in virtù del documento di stipula n. 5 del 12.1.2022 e la cui disciplina contrattuale si consideri qui per integralmente richiamata;

#### **Articolo 3**

Il corrispettivo per la esecuzione delle ulteriori opere e attività di cui al presente atto aggiuntivo è stato concordato tra le parti ed è pari a complessivi euro 14.500,00 oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti.

#### **Articolo 4**

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo dell'importo contrattuale rep. n. 126 del 9.11.2022 viene a rideterminarsi in complessivi euro € 44.421,96 oltre Iva e oneri previdenziali se dovuti.

#### **Articolo 5**

Per effetto del presente atto aggiuntivo, la durata del contratto ha inizio dal verbale di avvio del servizio fino al verbale di validazione del progetto.

### Articolo 6

Sono a carico dell'Appaltatrice le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

### Articolo 7

Si dà atto che il costo dei lavori relativi alla variante in corso d'opera trova copertura finanziaria nell'impegno n. 169/2023 sul capitolo n. 2.1.2.220 del Bilancio 2023.

Parco Archeologico di Pompei  
Gabriel Zuchtriegel

L'appaltatore  
il l.r.p.t.  
GMN ENGINEERING SRL  
Dott. Gianluca Guarino