



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Oggetto: Parco Archeologico di Pompei – Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 per la progettazione degli interventi di restauro e valorizzazione della Domus di Cesio Blando, nonché per l’affidamento delle attività di coordinamento per la sicurezza - CIG: 9540422D48 – Intervento n. 21 della progettazione lavori pubblici anno 2022.

Committente: Parco Archeologico di Pompei

Affidatario: Archnos S.r.l.

Contratto: n. 51 del 17.04.2023

ATTO AGGIUNTIVO

tra

Il dott. Gabriel Zuchtriegel, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Parco Archeologico di Pompei (C.F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale,

e

Archnos S.r.l. con sede legale in Torre del Greco (NA), alla Via Giovanni XXIII n.77, P.IVA 08371531214, in persona del legale rappresentante *pro tempore* arch. Antonio Saccone, nato a Castellammare di Stabia, il 05.02.1969 ed ivi residente in Torre del Greco (NA), alla Via Giovanni XXIII, C.F. SCCNTN69B05C129R, (d’ora in poi anche “Affidatario”).

Premesso

che con determina a contrarre n. 130 del 16.12.2022 è stata autorizzata la procedura di affidamento in oggetto, mediante lo strumento della trattativa diretta offerto dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), con invito alla trattativa dell’operatore economico Archnos S.r.l. (08371531214), con sede legale in Torre Del Greco (NA) Via Giovanni XXIII n. 77;
che con Decreto n. 11 del 16.01.2023, il cui contenuto abbiassi qui per integralmente ripetuto, il Parco Archeologico di Pompei n decreto n.11 del 16/01/2023, ha aggiudicato la trattativa diretta Me.Pa. n. 3359224, alla società Archnos S.r.l., con sede legale in Torre Del Greco (NA) Via Giovanni XXIII n. 77 (P.I.

08371531214), e ha, per l'effetto, affidato al medesimo operatore economico l'esecuzione del servizio di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 di conversione del DL 76/2020, così come modificato dall'art 51 del D.L. 77/2021;

che con Decreto n. n.11 del 16.01.2023, e successivo contratto n. 51 del 17.04.2023, il servizio di progettazione consistente nella realizzazione dello studio di fattibilità e del progetto esecutivo (comprensivo, altresì, degli elementi previsti per il progetto definitivo) nonché nello svolgimento delle attività connesse al coordinamento per la sicurezza, è stata affidata alla società Archnos S.r.l., con sede legale in Torre Del Greco (NA), Via Giovanni XXIII n. 77 (P.I. 08371531214), al prezzo di complessivi euro 88.900,00, oltre IVA;

che in data 30/10/2024 Il RUP, Arch. Arianna Spinosa procedeva, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, alla validazione formale del progetto;

Vista la nota a firma del RUP Arch. Arianna Spinosa, giusta nota prot. 2333-I del 25/02/2025 con cui si è rappresentato che:

- considerata l'imminente conclusione delle procedure di gara, dovendo dare avvio ai lavori, anche alla luce delle recenti procedure di mobilità del personale, in relazione ai carichi di lavoro e alla mole di interventi che coinvolge il personale tecnico del parco, sussiste la difficoltà di distribuire tra gli altri anche l'incarico di supporto alla Direzione Lavori in fase di esecuzione;
- dovendo, pertanto, esternalizzare l'incarico, la via maggiormente utile a contenere i costi e garantire il miglior risultato, essendo emerse diverse problematiche non previste e non prevedibili in progetto e data anche la complessità dell'intervento e al fine di darne continuità, è quella di affidare, alla società Archnos S.r.l, già incaricato per la progettazione in oggetto, anche l'incarico di supporto alla Direzione Lavori in fase di esecuzione;
- l'operatore economico, Archnos Srl, già incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e che, sentito per le vie brevi si è reso disponibile ad assolvere l'incarico di Direttore operativo, offrendo per l'onorario un importo pari a 42.000,00 € esclusa IVA e c.n.p.a.i.a, l'offerta risulta essere conveniente per l'Amministrazione nonché congrua con il calcolo per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016;

che con Decreto n. 88 del 27.03.2025 il Parco archeologico di Pompei ha autorizzato, ai sensi dell'art. 106, commi 1 lett c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la modifica di cui al contratto di appalto contratto di appalto n. 51 del 17.04.2023 (CIG:9540422D48), integrando le prestazioni poste a carico dell'Affidatario con le ulteriori prestazioni previste, riconoscendo all'affidatario l'importo aggiuntivo € 42.000,00 esclusa IVA e c.n.p.a.i.a;

che l'Appaltatrice ha provveduto ad integrare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, con Appendice n 650549405 della polizza fideiussoria n. 732434861 rilasciata dalla Allianz S.p.A.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

L'Arch. Antonio Saccone, nella qualità di legale rappresentante dell'Affidatario, accetta di eseguire, senza riserva ed eccezione alcuna, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto n. 51 del 17.04.2023, le ulteriori prestazioni approvate con decreto n. del 88 del 27.03.2025, che, con la firma del presente atto aggiuntivo, si dà per integralmente conosciuto e accettato. Le ulteriori prestazioni sono da incardinarsi nell'ambito delle opere appaltate in virtù del contratto n. 51 del 17.04.2023 la cui disciplina contrattuale si consideri qui per integralmente richiamata.

Articolo 3

Il corrispettivo per la esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2 è fissato in complessivi euro 42.000,00 oltre IVA e c.n.p.a.i.a , con rinuncia a qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o corrispettivo comunque denominato.

Articolo 4

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo del contratto n. 51 del 17.04.2023 viene a rideterminarsi in complessivi euro 130.900,00 oltre IVA e c.n.p.a.i.a.

Articolo 5

Sono a carico dell'Affidatario le imposte e le tasse dovute per il presente atto.

Articolo 6

Si dà atto che il costo delle ulteriori opere trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 2.1.2.220 del bilancio 2025 (impegno n.72/2025);

Il Parco Archeologico di Pompei
Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per l'Appaltatrice
Archos S.r.l.
Antonio Saccone



Firmato digitalmente da
GABRIEL JOHANNES
ZUCHTRIEGEL
C: IT
O: MINISTERO DELLA CULTURA