



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## DECRETO

**Oggetto:** Parco Archeologico di Pompei – Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 su affidamento diretto del progetto editoriale e documentale del Museo Archeologico di Stabia Libero D'Orsi – Reggia di Quisisana .– CIG: (C.I.G. B25A032ED3).

### IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”;

Visto il Decreto legislativo n.209 del 31 dicembre 2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”,

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii., recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la nota prot. n. 5438 del 22.05.2024 con la quale è stata nominata R.U.P. la dott.ssa Maria Rispoli;

Vista la determina a contrarre n. 105 del 04.07.2024 con la quale è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto dei servizi editoriali propedeutici a favorire la conoscenza e la fruizione del Museo archeologico “Libero d’Orsi” presso la Reggia di Quisisana in

Castellammare di Stabia, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, mediante lo strumento della trattativa diretta offerto dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) con invito dell'operatore economico EIDOS PUBLISHING AND DESIGN S.R.L. (C.F. e P.IVA: 08249251219), con sede legale in Castellammare di Stabia (Na), Traversa Ravone - angolo Traversa Cantieri Mercantili n. 52, per una spesa massima di € 39.000,00 oltre IVA;

Visto che con decreto n. 211 del 17.07.2024 il Parco archeologico di Pompei aggiudicava ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. la Trattativa diretta n. 4493854 per i servizi editoriali propedeutici a favorire la conoscenza e la fruizione del Museo archeologico "Libero d'Orsi" presso la Reggia di Quisisana;

Visto che in data 27.07.2024 veniva stipulato il contratto rep .n.131 TD – n. 4493854 con l'operatore economico EIDOS PUBLISHING AND DESIGN S.R.L. (C.F. e P.IVA: 08249251219) con un ribasso del 0.01% per un importo pari ad € 38.966,10;

vista la nota prot. n. 8398-I DEL 10.07.2025 del con cui il RUP dott.ssa Maria Rispoli ha rappresentato quanto segue:

- L'affidamento così come disposto nei confronti di EIDOS PUBLISHING AND DESIGN S.R.L non consente al Parco di far fronte alle nuove e sopravvenute esigenze medio tempore manifestatesi;
- invero, considerato che è stato predisposto e finanziato il servizio navetta turistica che collega i punti strategici della città (porto, stazioni circumvesuviana, ecc..) con le ville sulla collina di Varano e il Museo Archeologico di Stabia, ciò determina la esigenza di adeguare il servizio in questione;
- in particolare, considerato che lo stesso servizio non era presente al momento della TD con EIDOS PUBLISHING AND DESIGN S.R.L, per cui non essendo prevedibile, non è stata data alcuna informazione sulla brochure sul raggiungimento dei luoghi culturali stabiani, non esistendo finora alcun mezzo per raggiungerli;
- considerato che le brochure sono destinate alle strutture ricettivo-turistiche e alle associazioni Pro Loco del territorio, si ritiene importante aggiornare le indicazioni sul

raggiungimento mediante questo importante servizio turistico predisposto dal PAP, fornendo pertanto un'informazione coordinata e integrata;

- Per tali ragioni, con riferimento al servizio già affidato alla EIDOS PUBLISHING AND DESIGN S.R.L, si è ritenuto opportuno procedere ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 richiedendo al suddetto operatore economico un aumento delle prestazioni contrattali nei limiti del quinto dell'importo già aggiudicato.
- l'operatore economico ha trasmesso il preventivo con nota prot. 5964 del 03-06-2024, specificando le proprietà qualitative e quantitative del depliant promozionale e che si ritiene considerarsi equo e congruo per la corresponsione di ulteriori € 6.000,00 oltre IVA se dovuta, per una ristampa di ulteriori 10.000 mila copie;

Ritenuta l'opportunità di disporre una modifica del contratto già in essere, stabilendo un ulteriore budget del valore di complessivi € 6.000,00 oltre Iva se dovuta, corrispondente rispetto all'importo contrattuale ad un incremento del 15,39% per cui l'importo complessivo totale ammonta ad € 44.966,10 oltre IVA;

Visto che l'O.E. EIDOS PUBLISHING AND DESIGN S.R.L, affidatario del servizio, si è reso disponibile all'esecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali:

Visto che, in forza del dettato dell'art 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 è consentita la modifica *"per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi"*;

Visto l'art 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, in base al quale *"il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale"*;

Visto il dettato dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 il quale prevede *"che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre*

all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Visto l'art. 8.8 della lettera di invito denominato quinto d'obbligo che dispone "Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, l'appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto"

considerato che l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive in esame, in quanto strumentali al soddisfacimento delle sopravvenute esigenze rappresentate dal RUP, appaiono indispensabili per garantire il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione perseguiti da questo Parco archeologico;

che la disposta modifica è dettata da circostanze sopravvenute e non prevedibili e, comunque, essa non altera la natura generale del contratto;

che le prestazioni in esame non sono riconducibili a mancanze o a errori progettuali;

verificato che le risorse economiche necessarie a finanziarie i lavori previsti nelle perizie in esame sono disponibili sul capitolo di bilancio n. 1.2.1.085 del 2025;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e verificato

#### DECRETA

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 1 lett.b) e comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, la modifica del contratto di appalto n.131 del 25/07/2024, riconoscendo all'O.E. EIDOS PUBLISHING AND DESIGN S.R.L. (C.F. e P.IVA: 08249251219), con sede legale in Castellammare di Stabia (Na), Traversa Ravone - angolo Traversa Cantieri Mercantili n. 52, la somma ulteriore di € 6.000,00 oltre IVA se dovuta per la realizzazione del numero di 10.000 copie ;
- di stabilire che restano ferme e impregiudicate tutte le altre condizioni contrattuali stabilite con lettera di invito/disciplinare allegata alla determina n. 105 del 04/07/2024;
- di dare atto che l'O.E. aggiudicatario dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;

- di dare atto che la spesa dovuta per la modifica contrattuale trova copertura nelle risorse finanziarie impegnate sul capitolo di bilancio n. 1.2.1.085 (impegno 191/2025);
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio e dell'Ufficio Gare e Appalti a porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi consequenziali richiesti dalla normativa di settore.

IL RUP  
Maria Rispoli



Il Direttore Generale  
Gabriel Zuchtriegel

Visto di regolarità contabile  
Il Segretario Amministrativo  
Davide Russo



62.

