



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## DECRETO

**Oggetto:** chiusura dei lavori radiazione delle somme residue in Bilancio.

**Titolo dell'intervento:** *“Lavori di sostituzione e completamento delle coperture della Casa dei Vetti (vi 15,1) – intervento di restauro e valorizzazione”.*

**Operatore economico:** R.T.I. Hera restauri Srl + Minerva restauri Srl

**CIG:** 8137284B2D **CUP:** F67E19000150001

**Impegno in Bilancio:** 343/2018

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 42/2004 e *ss.mm.ii.* recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;*

**VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e *ss.mm.ii.*, recante *“Legge di Contabilità e finanza pubblica”;*

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e *ss.mm.ii.*, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;*

**VISTO** il Decreto il Decreto DiVA n.9 del 17.01.2025 del Dipartimento per la Valorizzazione Culturale che approva il Bilancio di previsione del Parco Archeologico di Pompei per l'esercizio finanziario 2025, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 c.5 del D.P.R del 27 febbraio 2003 n.97 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009.

**CONSIDERATO** l'intervento di manutenzione sull'area archeologica di Pompei denominato *“Lavori di sostituzione e completamento delle coperture della Casa dei Vetti (vi 15,1) – intervento di restauro e valorizzazione”* per il quale è stata nominata RUP la dr.ssa Annamaria Sodo con nota prot.5052 del 16.10.2020;

**VISTO**, che per l'esecuzione dell'intervento summenzionato la gara per l'affidamento dei lavori, mediante procedura di gara aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 co.2, lett. d), 60, co. 1 e 145 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, è stata vinta dall'operatore economico R.T.I. Hera restauri Srl + Minerva restauri Srl;

**VISTO** il contratto d'appalto rep.79 del 21.07.2020 di cui euro 1.207.498,23 oltre IVA per l'esecuzione dei lavori, ed euro 145.606,56 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo dell'intervento pari ad euro 1.650.787,84 IVA inclusa;

**CONSIDERATO**, l'Atto aggiuntivo rep. 47 del 07.06.2021 relativo alla necessità di effettuare un intervento di sanificazione del cantiere per euro 7.500,00;

**VISTO**, l'Atto aggiuntivo per Variante in corso d'opera repertoriato al n.23 del 28.02.2022, al contratto 79 del 21.07.2020 stipulato ai sensi dell'ex art.106 c.12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo pari ad euro 239.450,89 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di euro 292.130,08 della quota lavori;

**CONSIDERATO CHE**, al fine di impegnare le suddette somme, relative al Quadro Economico, si sono rese disponibili le risorse necessarie, sul capitolo 2.1.2.220 "*manutenzione straordinaria su beni demaniali - aree archeologiche*" **impegno 343/2018** per euro 3.294.981,00;

**VISTO**, il riepilogo dei mandati di pagamento effettuati IVA inclusa:

<i>Data mandato di pagamento</i>	<i>Descrizione fattura</i>	<i>Importo fattura</i>
08/07/2019	Rimborso spese missioni Argenti Stefania	3.619,15 €
03/03/2020	Piemme Spa -Pubblicazione indizione gara	1.220,00 €
03/03/2020	Rcs Media Group- Pubblicazione indizione gara	1.366,40 €
03/03/2020	Zecca dello Stato-Pubblicazione indizione gara	1.881,69 €
20/08/2020	Zecca dello Stato-Pubblicazione esito gara	1.057,13 €
16/07/2020	Piemme SpA-Pubblicazione esito gara	1.220,00 €
16/07/2020	Rcs Media Group- Pubblicazione esito gara	1.366,40 €
14/10/2020	Compenso membro commissione Bureca Agostino	4.334,00 €
14/10/2020	Compenso membro commissione Gatti Sandra	4.334,00 €
02/11/2020	Hera Restauri Srl -Anticipazione Contrattuale	299.979,52 €
02/11/2020	Minerva Restauri Srl- Anticipazione Contrattuale	195.256,83 €

01/06/2021	Minerva Restauri Srl- SAL 1	62.545,65 €
01/06/2021	Hera Restauri Srl -SAL 1	96.090,95 €
07/09/2021	Hera Restauri Srl - SAL 2	67.242,83 €
07/09/2021	Minerva Restauri Srl - SAL 2	128.615,97 €
10/05/2022	Hera Restauri Srl - SAL 3	123.107,42 €
10/05/2022	Minerva Restauri Srl - SAL 3	328.243,79 €
10/05/2022	Hera Restauri Srl - Anticipazione Atto Aggiuntivo	35.390,39 €
10/05/2022	Minerva Restauri Srl- Anticipazione Atto Aggiuntivo	23.035,63 €
17/05/2022	Hera Restauri Srl - Intervento di sanificazione	5.542,44 €
17/05/2022	Minerva Restauri Srl - Intervento di sanificazione	3.607,56 €
20/09/2022	Minerva Restauri Srl- SAL 4	150.587,44 €
20/09/2022	Hera Restauri Srl - SAL 4	197.411,08 €
14/02/2023	Minerva Restauri Srl - SAL 5	56.458,62 €
14/02/2023	Hera Restauri Srl - SAL 5	169.650,21 €
23/03/2023	Hera Restauri Srl - SAL 6	5.558,97 €
30/06/2023	Minerva Restauri Srl - Revisione prezzi 1 e 2 sem. 2021	4.674,26 €
30/06/2023	Minerva Restauri Srl - Costi Covid	19.940,16 €
30/06/2023	Hera Restauri Srl - Costi Covid	16.965,52 €
07/09/2023	Minerva Restauri Srl - Oneri discarica	12.834,35 €
27/10/2023	Hera Restauri Srl -Sal 7	2.235,78 €
27/10/2023	Minerva Restauri Srl - SAL 7	761,05 €
23/11/2023	Minerva Restauri Srl - SAL 1 bis revisione prezzi 2022	241.496,44 €
23/11/2023	Hera Restauri Srl - SAL 1 bis revisione prezzi 2022	76.836,12 €
16/10/2024	Fondo Incentivante	48.983,49 €
<b>Totale pagamenti</b>		<b>2.393.451,24 €</b>

**CONSIDERATO**, che con nota del RUP prot.9842-I del 13.09.2024 veniva trasmessa la “relazione sul riparto del fondo per la progettazione e l’innovazione ex. art 93, c. 7bis del D.Lgs 163/2006” approvata integralmente, nella ripartizione delle somme previste dal quadro economico da destinarsi al fondo incentivante di cui all’art. 113 c.3del D.Lgs 50/2016 e del D.M.n. 158/2021”Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi.” (allegato);

**TENUTO CONTO**, che l’importo degli incentivi di cui sopra pari ad euro 48.983,49 sono stati liquidati sull’impegno 343/2018 e pagati al Ministero dell’Economia e delle Finanze con mandato 894 del 24.10.2024; (allegato)

**CONSIDERATO**, che l'impegno n.343/2018 presenta somme residue per euro 757.552,58 a seguito del pagamento del fondo incentivante e, non sussistono altri pagamenti da effettuarsi il Responsabile dell'Ufficio Bilancio considererà tale importi da radiare in sede di Bilancio Consuntivo 2024;

**TENUTO CONTO**, le dimissioni presentate del RUP dr.ssa Annamaria Sodo in data 25.11.2024 e la conseguente messa in quiescenza;

**DECRETA**

La chiusura dell'intervento denominato "*Lavori di sostituzione e completamento delle coperture della Casa dei Vetti (vi 15,1) – intervento di restauro e valorizzazione*"

**CIG:** 8137284B2D **CUP:** F67E19000150001;

l'autorizzazione alla radiazione delle somme residue pari ad euro 757.552,58 sull'impegno n.343/2018 in sede di redazione del Bilancio Consuntivo 2024.

Il Segretario amministrativo

*Daide Russo*



Il Direttore Generale

*Gabriel Zuchtriegel*

C2