



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Oggetto: Proroga tecnica ex art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 del servizio base di pulizia, di disinfezione e per la fornitura di prodotti per l'igiene delle aree archeologiche, degli uffici e delle zone amministrative del Parco Archeologico di Pompei, fino alla individuazione del nuovo contraente - CIG: 9065019254.

Contratto: Accordo Quadro triennale rep n. PA-POMPEI|15/12/2022|CONTRATTO 133;

Impresa: ATI di tipo orizzontale formato da ISSITALIA A. BARBATO SRL (Partita IVA 00215860289), con sede legale alla Via Ugo Foscolo, 19 - 35010 Vigonza (PD) PEC e e-mail: gareiss@pec.it - gare@issitalia.pd.it (capo gruppo mandataria) e GRUPPO SIASS SRL UNIPERSONALE (mandante), (partita IVA n. 03371510284 - R.E.A. 309697) con sede legale nel Comune di 35129 Padova, alla via A. Marangon n. 5,

importo del contratto: € 1.843.374,32 comprensivo di costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 30.960,00, oltre IVA;

importo per la proroga ex art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, fino all'individuazione del nuovo contraente;

importo del contratto di proroga tecnica al giorno: € 2.446,18, oltre Iva;

Committente: Parco Archeologico di Pompei;

RUP: ing. Vincenzo Calvanese;

ATTO DI PROROGA (ex art. 120, comma 11 d.lgs n. 36/2023)

Premesso che:

- il Parco archeologico di Pompei sottoscriveva Accordo Quadro triennale rep. PA-POMPEI|15/12/2022|CONTRATTO 133, con l'operatore economico costituitosi in ATI di tipo orizzontale formato da ISSITALIA A. BARBATO SRL (Partita IVA 00215860289), con sede legale alla Via Ugo Foscolo, 19 - 35010 Vigonza (PD) PEC e e-mail: gareiss@pec.it - gare@issitalia.pd.it (capo gruppo mandataria) e GRUPPO SIASS SRL UNIPERSONALE (mandante), (partita IVA n. 03371510284 - R.E.A. 309697) con sede legale nel Comune di 35129 Padova, alla via A. Marangon n. 5;
- con successivi Contratti attuativi, la Stazione Appaltante ha regolamentato le attività previste nell'Accordo quadro, per un importo pari a € 1.843.374,32 comprensivo di costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 30.960,00, oltre IVA;
- con atto prot. n. MIC|MIC_PA-POMPEI|12/02/2025|0001727, il RUP, ing. Vincenzo Calvanese, ha manifestato la necessità di procedere alla proroga del servizio base di pulizia, di disinfezione e fornitura di prodotti per l'igiene dell'area archeologica, degli uffici e delle zone amministrative del Parco Archeologico di Pompei per il periodo,



presuntivo, compreso tra l'11.02.2025 e fino alla conclusione della nuova procedura di gara, indetta con determina n. prot. n. PA-POMPEII/16/12/2024|DETERMINA 211;

richiamato l'art 120 comma 11 del d.lgs. n. 36/2023 a norma del quale: "...In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto";

preso atto che i servizi previsti durante il periodo di proroga, per effetto del ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore (38,63%) e delle modifiche intervenute durante l'esecuzione dell'Accordo-quadro, sono pari ad un importo giornaliero pari a € 2.446,18 oltre Iva, che verrà corrisposto alla Ditta uscente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della indetta procedura SDA ID n. 4979522;

dato atto che il periodo di proroga si interromperà all'atto della individuazione del nuovo contraente e che per tale periodo verrà corrisposto all'aggiudicatario l'importo relativo al servizio effettivamente svolto, previa regolare esecuzione del servizio effettivamente svolto da parte del RUP;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

il **Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Pompei** con sede in Pompei (80054) alla via Plinio, 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q), domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito per brevità anche denominato "Stazione appaltante" e, unitamente all'Appaltatore, "Parti");

E

A.T.I. costituita con Atto registrato il 05/12/2022 al n. 46667 Serie 1T Repertorio n. 13.653 Raccolta n. 6.120, per Notar Filippo Rampazzo, tra **ISSITALIA A. BARBATO S.R.L.**, con sede in Vigonza via Ugo Foscolo n. 19, con capitale sociale di Euro 500.000 (cinquecentomila), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova: 00215860289, numero R.E.A.: 243885 (capo gruppo mandataria), in persona di ANDREA BARBATO, nato a Noale il giorno 26 settembre 1968, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto del Raggruppamento e **GRUPPO SIASS SRL** unipersonale via Arrigoni n. 42/B società unipersonale, con sede in Padova via Marangon n. 5, capitale sociale Euro

100.000,00 (centomila/00), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 03371510284, numero R.E.A.: 309697 (mandante) (di seguito per brevità anche denominato "aggiudicatario", "Ditta" e, unitamente all'Appaltatore, "Parti");

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

art. 1 - l'Accordo Quadro triennale rep n. 133 stipulato tra le parti in data 15/12/2022, con scadenza naturale fissata per l'11.02.2022, viene prorogato fino alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, alle medesime condizioni di esecuzione contenute nel contratto originario e nei contratti attuativi, il cui importo GIORNALIERO assomma ad € 2.446,18, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre Iva;

art. 2 - il nuovo importo contrattuale verrà corrisposto fino alla individuazione del nuovo contraente;

art. 3 - per le prestazioni (servizio base di pulizia, di disinfezione e per la fornitura di prodotti per l'igiene dell'area archeologica, degli uffici e delle zone amministrative del Parco Archeologico di Pompei) incrementate, che costituiscono oggetto della presente proroga, si stabilisce di comune accordo tra le Parti che il pagamento dell'importo effettivamente dovuto avverrà all'esito della verifica di conformità del servizio secondo le modalità indicate nel contratto originario;

art. 4 - restano ferme ed invariate tutte le pattuizioni e condizioni stabilite per i servizi *de quo* con il succitato Accordo Quadro triennale rep n. 133 del 15/12/2022 e con i successivi contratti attuativi;

Art. 5 - Sono a carico della A.T.I. aggiudicataria, le imposte e le tasse relative al presente atto;

art. 6 - per la presente proroga, le Parti di comune accordo convengono che l'importo determinato verrà corrisposto giornalmente fino alla individuazione del nuovo contraente: l'importo sarà corrisposto per il servizio effettivamente svolto, fino alla data di individuazione del nuovo contraente e previo rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio;

art. 7 - per la presente proroga, la Ditta ha stipulato idonea polizza a garanzia del corretto adempimento del servizio (in allegato).

Letto approvato e sottoscritto digitalmente*

ATI ISSITALIA A. BARBATO SRL ss
In persona del legale rapp.te p.t

IL DIRETTORE GENERALE
Gabriel Zuchtriegel

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i.

Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA)
Email: pa-pompei@cultura.gov.it
PEC: pa-pompei@pec.cultura.gov.it
Tel: +39 081 85 75 111
C.F. 90083400631



DIPARTIMENTO
PER LA VALORIZZAZIONE
CULTURALE



MINISTERO
DELLA
CULTURA